



Nasz znak: BIP-S.1431.28.2022.MŁ

W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 02.03.2022, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

**Ad. I. 1**

W jakiej wysokości naliczył Zamawiający kary umowne w ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji?

Zamawiający w trakcie realizacji Umowy nr CRU/18/0004038 z dnia 23.10.2018 r. naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości: 90 000,00 zł (z uwzględnieniem Noty Księgowej Korekta Nr 01/04/2021 z dnia 29.04.2021 r.), dodatkowo naliczono odsetki w wysokości 115,31 zł wynikające z nieterminowego zapłacenia za kary. Wykonawca w całości zapłacił kary umowne. Do zapłacenia pozostała kwota w wysokości 7,91 zł wynikająca z Noty odsetkowej nr 01/03/WIM/2022 – termin płatności 14.03.2022 r.).

**Ad. I. 2**

Na jakiej podstawie/z jakiego tytułu Zamawiający naliczył wskazane kary umowne?

Zamawiający naliczył kary umowne z tytułu:

- a) nieobecności wymaganego personelu, dla którego stawiano warunki udziału w postępowaniu w okresie realizacji robót - na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt e;
- b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót - na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt n;
- c) wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt l.

**Ad. I. 3**

Jaka była łączna wartość przedmioty zamówienia?

Łączna wartość przedmioty Zamówienia, zgodnie z Aneksem nr 22 z dnia 03.03.2022 r. do Umowy nr CRU/185/004038 wynosiła 138 007 060,91 zł.

**Ad. I. 4**

Czy po otrzymaniu od Państwa pism z oświadczeniami o naliczeniu kar umownych Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. kwestionowała ich wysokość i/lub podstawę

naliczania kar? Czy wśród naliczonych kar są takie, których Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. nie kwestionowało co do podstaw ich naliczenia?

Stanowisko Wykonawcy dotyczące poszczególnych kar umownych przedstawione zostało w korespondencji Wykonawcy wymienionej w punkcie II.3 i 4 – niżej.

#### Ad. I. 5

Czy wykonawca otrzymał już wezwanie do zapłaty, a jeśli tak, to z jaką datą, na jaką kwotę opiewało wezwanie i czy wykonawca ustosunkował się do wezwania?

Wykonawca otrzymał wezwania do zapłaty wynikające z wystawionych not księgowych. Daty wezwań do zapłaty, kwoty oraz stanowisko Wykonawcy zostało wskazane w korespondencji zgodnie z punktem II.3 i 4 - niżej.

#### Ad. II WNIOSKOWANE DOKUMENTY (dołączone jako załączniki do niniejszego pisma):

1. Dokumentacja postępowania przetargowego, w tym SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego:
  - a) Umowa nr CRU/18/0004038 z dnia 23.10.2018 r. wraz z Aneksami znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin w Rejestrze umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin, [http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_50899.asp](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp), ścieżka dostępu: ścieżka dostępu: BIP/Rejestr umów – w wyszukiwarce należy wpisać CRU/18/0004038;
  - b) Dokumenty formalne konsorcjum - wezwanie;
  - c) Dokumenty formalne konsorcjum - uzupełnienie;
  - d) Link do postępowania ze strony internetowej zamawiającego, gdzie zamieszczona jest SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie modyfikacje SIWZ.  
[http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_50454.asp?soid=E15ADB9BC4634043B34F62B172D14B2C](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50454.asp?soid=E15ADB9BC4634043B34F62B172D14B2C);
  - e) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;
  - f) Dokumenty złożone na wezwanie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów w postępowaniu przetargowym;
  - g) Dokumenty złożone na wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów w postępowaniu przetargowym;
2. Oferta Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. złożona w postępowaniu wraz z wszelkimi załącznikami
3. i 4. Nota księgowa/wezwanie do zapłaty odnoszące się do naliczonych kar umownych. Korespondencja z wykonawcą w sprawie naliczonych kar umownych:
  - a) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak: WIM-V.042.2.2.2019.KR z dnia 04.07.2019 r. wraz z Notą Księgową nr 01/07/WIM/2019 z dnia 04.07.2019 r., pismo Wykonawcy znak: 873/SZN/4038/PS/2019 z dnia 19.08.2019 r.,
  - b) wezwanie do zapłaty kwoty 25 000,00 zł – pismo znak: WIM-V.042.2.1.2020.KR z dnia 08.01.2020 r. wraz z Notą Księgową nr 01/01/WIM/2020 z dnia 08.01.2020 r., pismo Wykonawcy znak: 1283/SZN/4038/PL/2020 z dnia 24.02.2020 r., oświadczenie o potrąceniu pismo znak: WIM-V.042.2.3.2020.KR z dnia 27.02.2020 r.;
  - c) pismo Zamawiającego znak: WIM-I.042.2.17.2020 AD z dnia 24.02.2020 r., pismo Wykonawcy znak: 1285/SZN/4038/PL/2020 z dnia 25.02.2020 r., wezwanie do zapłaty kwoty 20 000,00 zł – pismo znak: WIM-V.042.2.23.2020.KR z dnia 03.03.2020 r. wraz z Notą Księgową nr 01/03/WIM/2020 z dnia 03.03.2020 r.,

- d) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak: WIM-V.042.2.5.2020.KR z dnia 01.04.2020 r. wraz z Notą Księgową nr 01/04/WIM/2020 z dnia 01.04.2020 r.,
- e) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak: WIM-V.042.2.10.2020.KR z dnia 05.08.2020 r. wraz z Notą Księgową nr 01/08/WIM/2020 z dnia 05.08.2020 r., pisma Wykonawcy: znak: 1592/SZN/4038/PS/2020 z dnia 10.08.2020 r., znak: 1609/SZN/4038/PS/2020 z dnia 17.08.2020 r. oraz znak: 1638/SZN/4038/PS/2020 z dnia 26.08.2020 r.,
- f) pismo Zamawiającego znak: WIM-I.042.2.01.2021.AD z dnia 03.02.2021 r., wezwanie do zapłaty kwoty 45 000,00 zł - pismo znak: WIM-IV.042.2.1.2021.AS z dnia 29.03.2021 r. wraz z Notą Księgową nr 02/03/WIM/2021 z dnia 29.03.2021 r., pismo Wykonawcy znak: 2093/SZN/4038/PL/2021 z dnia 12.04.2021 r., pismo Zamawiającego znak: WIM-I.7013.533.2021.IL z dnia 13.04.2021 r., pismo Wykonawcy znak: 2114/SZN/4038/PL/2021 z dnia 21.04.2021 r., oświadczenie o pomniejszeniu wysokości kary umownej z dnia 29.04.2021 r. wraz z Notą Księgową Korekta Nr 01/04/2021 z dnia 29.04.2021 r.,
- g) wezwanie do zapłaty odsetek – pismo znak: WIM-IV.042.2.3.2021.AS z dnia 02.07.2021 r. wraz z Notą Księgową nr 01/06/WIM/2021 z dnia 30.06.2021 r.,
- h) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak: WIM-IV.042.1.8.2022.MW z dnia 09.02.2022 r. wraz z Notą Księgową nr 01/02/WIM/2022 z dnia 07.02.2020 r. (oczywista omyłka), wezwanie do zapłaty kwoty 7,91 zł - pismo znak: WIM-IV.042.2.16.2022.MW z dnia 04.03.2022 r., Nota odsetkowa nr 01/03/WIM/2022 z dnia 08.03.2022r.

Z poważaniem