

Protokół z rozpoczęcia odbioru końcowego
zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie na podstawie umowy nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r. (CRU 19/0004756, W GK435/2019). – ETAP I i ETAP II
Protokół spisany w dniu 05.02.2021 r.

- I. Zamawiający:** Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Pełnomocnik Zamawiającego: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
- II. Wykonawca:** ZUE S.A., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
- III. Podstawa wykonania prac.**
Umowa nr: 340/TS/DZ/26/2019 (CRU 19/0004756, W GK435/2019) z dnia 04.11.2019 r. na „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie”.
- IV. Przedmiot odbioru.**
ETAP I - Prace dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na placu Szarych Szeregów (węzeł tramwajowy Al. Piastów, Wojska Polskiego i Piłsudskiego) oraz torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz peronami tramwajowo-autobusowymi w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Odrodzenia. Przebudowa objęta była także infrastruktura w rejonie przebudowanego torowiska.
Zakres robót zgodnie z §1 pkt 1 umowy.
ETAP II - Prace dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Wyszyńskiego wraz ul. Nabrzeże Wieleckie. Przebudowa objęta była także infrastruktura w rejonie przebudowanego torowiska. Zakres robót zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1 umowy.
- V. Zakres wykonanych prac**
Zgodnie z dostarczonymi sprawdzonymi i potwierdzonymi obmiarami rzeczywiście wykonanych ilości robót.
- VI. Zakończenie prac.**
Pismem z dnia 27.01.2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego.
- VII. Wykonawca przekazał dokumenty wymagane umową.**
W dniu 27.01.2021 Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację zgodnie z §12 ust 4
- VIII. Komisja odbioru**
Przedstawiciel Zamawiającego w składzie
1. Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego – Marek Sroczyński,
 2. Starszy Specjalista – Krzysztof Mazurak
- Przy udziale Inspektora**
1. Agnieszka Dzik – Inspektor branży drogowej
- Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy**
1. Mariusz Banaś – Kierownik Budowy
 2. Łukasz Gruszecki – Dyrektor Kontraktu



IX. Ustalenia komisji

Komisja stwierdza, że zakończenie odbioru końcowego odbędzie się dnia 26.02.2021 r. o godzinie 10:00. W tym dniu zostanie spisany protokół z zakończenia odbioru końcowego.

Lista obecności w załączeniu

Na tym protokół został zakończony i podpisany

Protokół został wykonany w 2 egz.

Protokołował: Krzysztof Mazurak

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Inspektora

Ze strony Wykonawcy

KIEROWNIK
Marek Szczyński
Dział Techniczne-Inwestycyjny

Agencja PHM

ZUES A
kierownik budowy
mgr inż. Mariusz Banaś

Starszy specjalista
Krzysztof Mazurak
Dział Techniczno-Inwestycyjny

ZUES A
dyrektor kontraktów
Łukasz Głuszecki



I Etap prac – „Przebudowa torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz przebudową sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej”

II Etap prac – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wyszyńskiego i ul. Nabrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej”

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów w Szczecinie na podstawie umowy nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r. (CRU 19/0004756, WGK 435/2019).”

LISTA UCZESTNIKÓW Z ROZPOCZĘCIA ODBIORU KOŃCOWEGO W DNIU 05.02.2021 r.

lp.	Nazwisko i Imię	Firma	Telefon	Podpis
1	MICHAŁKA MONIKA	WE	576478829	
2	KISIELŃSKI ZBIGNIEW	ZUE SA	785 660 471	
3	Adam Wójcowski	ZUESA	661 771 715	
4	Maciej Pakula	ZUE SA	508 016 534	
5	Dziembowski Adam	ZUESA	609 740 301	
6	Skwarczyński Jan	TRAKT	606 20 20 44	
7	Grabski Przemek	TRAKT		
8	Chudek Krystian	TRAKT		
9				
10				

