



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Krzysztof Soska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 208, fax +4891 42 30 806
ksoska@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 06.09.2017 r.

**Pan
Dawid Krystek
Radny Rady Miasta Szczecin**

– w miejscu –

Nasz znak: WS.II.0003.16.2017.MJ

Odpowiadając na zapytanie nr 2081 informuję, że:

Ad. 1 Realizacja zadania inwestycyjnego na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej przebiega w stosunku do harmonogramu robót z dwutygodniowym opóźnieniem. Wykonawca deklaruje, że nadrobi opóźnienie.

Ad. 2 Zawsze występuje zagrożenie nie wykonania inwestycji w terminie, jest to jedno z największych ryzyk na zadaniach inwestycyjnych. Nie bez znaczenia przy realizacji tej inwestycji są np. warunki pogodowe.

Ad. 3 Harmonogram prac w załączeniu.

z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Harmmogram rzeczowo - finansowy

zadanie pn.: "Remont bieżni na obiekcie sportowym "Stadion Lekkoatletyczny" im. Wiesława Maniaka".

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Wartość elementu robót w [PLN]	Wartość robót netto w miesiącu:				
			Lipiec *)	Sierpień *)	Wrzesień *)	Październik *)	Listopad *)
1.	ARENA LEKKOATLETYCZNA	3 490 533,04	0,00	1 79 931,47	1 010 797,37	2 299 804,20	
1.1.	Rozbiórki, frezowanie nawierzchni	79 401,23		79 401,23			
1.2.	Bieżnia lekkoatletyczna ze skoczniarni i zakolami	3 405 146,81		100 530,24	1 010 797,37	2 293 819,20	
1.2.1.	Podbudowa	914 837,08		100 530,24	814 306,84		
1.2.2.	Syntetyczna nawierzchnia sportowa	2 266 543,00				2 266 543,00	
1.2.3.	Wypośażenie areny lekkoatletycznej	27 276,20				27 276,20	
1.2.4.	Skok w dal	137 646,23			137 646,23		
1.2.5.	Pchnięcie kulą	5 393,80			5 393,80		
1.2.6.	Rzut dyskiem i młotem - przesunięcie istniejącego stanowiska	53 450,50			53 450,50		
1.3.	Zieleń	5 985,00				5 985,00	
2.	STREFA ROZGRZEWKI	488 477,77			488 477,77		
14.	Razem wykonanie robót - netto.	3 979 010,81	0,00	179 931,47	1 499 275,14	2 299 804,20	
15.	Podatek VAT = 23 %	915 172,49	0,00	41 384,24	344 833,28	528 954,97	
16.	Razem wykonanie robót - brutto.	4 894 183,30	0,00	221 315,71	1 844 108,42	2 828 759,17	

podpis(y) przedstawicieli Zamawiającego

PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOBRAZOWE
GRETASPORT WŁASCIWIEL
HONN Stanczyk P.W.*GRETASPORT*
41-603 Dąbrowa Górnicza, ul. Pogodna 17
NIP 629-130-41-61, REGON 271885629 podpis(y) przedstawicieli Wykonawcy
tel./fax 32-261-42-71