

Projekt Załącznika nr 2 w trakcie uzgodnień z Wykonawcą

**TERMINY WYKONANIA, WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTY I OPRACOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA KOLEJNE ETAPY PRZEDMIOTU UMOWY**

Etap	Nazwa etapu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Dokumenty i opracowania cząstkowe kończące etap	Wynagrodzenie brutto w zł
	Prace wstępne	16.06.2009	29.06.2009		
<b>I</b>	<b>Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina 2025, w tym:</b>	<b>25.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>225 700,00</b>
	Diagnoza społeczno gospodarcza	25.06.2009	10.05.2010	1. Diagnoza społeczno gospodarcza miasta w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej 2. Analiza i ocena systemu zarządzania strukturami samorządu miejskiego	
	Ocena realizacji Strategii Rozwoju Szczecina	25.06.2009	17.05.2010	Ocena realizacji Strategii Rozwoju Szczecina (ocena, wnioski, rekomendacje) – raport otwarcia	
	Aktualizacja celów Strategii Rozwoju Szczecina	13.10.2009	24.05.2010	Wykaz i opis zmodyfikowanych i zhierarchizowanych celów Strategii, charakterystyka obszarów priorytetowych	
	Opis uwarunkowań prawnych oraz relacji między Strategią Rozwoju Szczecina a innymi opracowaniami planistycznymi	20.10.2009	24.05.2010	Opis uwarunkowań prawnych oraz relacji między Strategią Rozwoju Szczecina a innymi opracowaniami planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym	
	Konsultacje społeczne i eksperckie	20.02.2010	14.06.2010	Raport z przeprowadzonych warsztatów/konsultacji eksperckich oraz konsultacji społecznych	
	Propozycje modyfikacji polityk branżowych	01.12.2009	30.06.2010	Propozycje modyfikacji zapisów miejskich dokumentów planistycznych dostosowanych do zmodyfikowanych celów	
	Identyfikacja programów rozwojowych	14.12.2009	30.06.2010	Analiza i propozycje zmian miejskich programów rozwojowych	
	Opracowanie dokumentacji	24.11.2009	30.06.2010	1. Strategia Rozwoju Szczecina 2025 2. Zestawienie kluczowych zmian wprowadzonych w dokumencie Strategia Rozwoju Szczecina 2025	
<b>II</b>	<b>Usprawnienie systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025</b>	<b>01.12.2009</b>	<b>15.05.2010</b>	1. Ocena obowiązującego systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2. Opracowanie optymalnego z punktu widzenia Miasta oraz systemu organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin modelu zarządzania procesem wdrażania, monitorowania, oceny i ewaluacji Strategii Rozwoju Szczecina w okresach krótko- i średniookresowych oraz procedur aktualizacji	<b>45 140,00</b>

<b>III</b>	<b>Opracowanie procedury przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina</b>	<b>06.10.2009</b>	<b>15.12.2011</b>	System przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina	<b>45 232,50</b>  w tym:
	1. Opracowanie założeń do procedur WPRS	06.10.2009	31.08.2010	W części dokumentu 2.	18 056,00
	2. Opracowanie wstępnego projektu do dyskusji Systemu przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania WPRS	01.09.2010	30.09.2010	Wstępny projekt Systemu przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania WPRS	15 799,00
	3. Opracowanie wersji ostatecznej procedur WPRS	01.10.2010	15.12.2011	System przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina	11 377,50
<b>IV</b>	<b>Przygotowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2011 - 2015, w tym:</b>	<b>02.01.2010</b>	<b>15.12.2011</b>		<b>271 728,00</b>  w tym:
	1. Wypracowanie średniookresowego programu rozwoju	02.01.2010	15.12.2011	Wypracowanie modelu Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina	189 810,00 w tym:
	a. Identyfikacja projektów i zadań strategicznych		29.10.2010	Wstępny model WPRS	54 168,00
	b. Zdefiniowanie zawartości i określenie struktury dokumentu		29.10.2010	Wstępny model WPRS	54 168,00
	c. Opracowanie modelu średniookresowego programu rozwoju		29.10.2010	Wstępny model WPRS	54 168,00
	d. opracowanie zestawu wskaźników do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025		15.12.2011	Załącznik do WPRS	27 306,00
	2. Systemy finansowania i plany finansowe	26.05.2010	15.12.2011	System zarządzania finansowego działań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Szczecina i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina w powiązaniu z zasadami i procedurami konstruowania budżetu Miasta, prognozami finansowymi i możliwościami pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania	54 612,00
	3. Wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu do testowania WPRS 2011-2015. Opracowanie dokumentacji	23.06.2010	15.12.2011	Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2011 – 2015	27 306,00
<b>V</b>	<b>Działania public relation, w tym:</b>	<b>25.06.2009</b>	<b>30.06.2012</b>		<b>180 634,00</b>  w tym:
	1. Przygotowanie i prowadzenie działań bieżących oraz kampanii informacyjno promocyjnej	25.06.2009	23.11.2010	Raport z działań PR	171 532,00

	2. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji	01.07.2010	30.06.2012	Prezentacja i konferencja metropolitalna Konferencja prasowa (prezentacja dla dziennikarzy) Warszawa Debata telewizyjna z prezentacją strategii	9 102,00
VI	<b>Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2011 – 2015</b>	<b>01.11.2011</b>	<b>31.10.2012</b>	1. Ocena przebiegu prac zgodnego z przyjętym harmonogramem zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2011 – 2015 w pierwszym roku obowiązywania dokumentów 2. Identyfikacja i analiza problemów wynikłych w trakcie implementacji systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i WPRS 2011 – 2015 3. Propozycje działań korygujących i naprawczych niezbędnych do usprawnienia systemu zarządzania Strategią i WPRS 4. Projekt WPRS 2013 - 2017	<b>136 530,00</b> płatne w terminach: 30.11.2011 r. 11 377,50 20.12.2011 r. 11 377,50 31.01.2012 r. 11 377,50 28.02.2011 r. 11 377,50 31.03.2012 r. 11 377,50 30.04.2012 r. 11 377,50 31.05.2012 r. 11 377,50 30.06.2012 r. 11 377,50 31.07.2012 r. 11 377,50 31.08.2012 r. 11 377,50 30.09.2012 r. 11 377,50 31.10.2012 r. 11 377,50
<b>Razem</b>					<b>904 964,50</b>

Przed rozpoczęciem realizacji każdego z powyższych etapów Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego rekomendowaną przez Wykonawcę w ramach danego etapu metodologię prowadzenia prac, obejmującą: obowiązujące procedury i zasady prowadzenia prac, harmonogram działań (wykaz przewidzianych czynności, terminy ich realizacji), wykaz osób przewidzianych do realizacji czynności obejmujących ten etap zamówienia.