



**Urząd Miasta Szczecin**

Biurowo Inwestycji i Remontów Oświatowych  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 43 51 271, fax. +4891 42 45 534  
[biuro@um.szczecin.pl](mailto:biuro@um.szczecin.pl) [www.szczecin.eu](http://www.szczecin.eu)

Szczecin, 2019-12-23

**Znak sprawy: BliRO-II.1431.2.2019.ŁWD**

**Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.12.2019 r.**

Gmina Miasto Szczecin w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Radę Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnym, al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 09.12.2019 r.– udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie, przekazuje następujące informacje:


W dniu 08.01.2019 r. Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę z firmą Bas Pracownia Architektoniczna Patryk Krupcała na wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącymi z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”. Zamówienia udzielono na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasto Szczecin.

Przedmiot umowy stanowiło zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22m i nawierzchni poliuretanowej (boisko miało obejmować 1 pole do gry w piłkę nożną, 2 pola do gry w piłkę koszykową, 1 pole do gry w piłkę ręczną) wraz z chodnikami, oświetleniem boiska, nową 100 m bieżnią dwutorową, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, wykonanie parkingu dla pracowników szkoły i rodziców, wydzielenie placu wewnętrznego przy boisku wraz z małą architekturą (kosze, ławki) wymianę nawierzchni dojazdu na terenie działki do parkingów, budowę strefy rekreacji zaopatrzoną w siłownię plenerową.

Zgodnie z umową kompletna dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę miała zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej na 165 dzień od dnia zawarcia umowy tj. do 23.06.2019 r. W trakcie prac projektowych Wykonawca nie konsultował i nie uzgadniał z Zamawiającym rozwiązań projektowych, które zostały zawarte w projekcie.

Przedłożył niekompletną, nie zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową po upływie umownego terminu. Wobec powyższych działań Wykonawcy, które były niezgodne z zawartą umową, Zamawiający odstąpił od umowy. Wykonawcy została naliczona kara umowna, a niekompletna i niezaakceptowana dokumentacja została zwrócona. Z uwagi na powyższe konieczne jest ponowne powtórzenie procedury wyłonienia nowego Wykonawcy, który opracuje kompleksową dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę, która będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Ponowne wyłonienie projektanta i zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej planowane jest na I kwartał 2020 roku. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych tj. budowę boiska planowane jest na I kwartał 2021 roku, a rozpoczęcie robót budowlanych na II kwartale 2021 roku .

Z poważaniem



DYREKTOR BIURA  
Jarosław Stala

Otrzymują:

- 1.aa
- 2. adresat

Załączniki:

1. Kopia umowy nr CRU/18/0005613
2. pismo nr BliRO-II.2511.53.2019ŁWD- wezwanie do natychmiastowego złożenia dokumentacji
3. pismo nr BliRO-II.2511.64.2019.ŁWD- odstąpienie od umowy
4. pismo nr BliRO-II.2511.82.2019.ŁWD- odwołanie udzielonego pełnomocnictwa