Wzór harmonogramu Załącznik Nr …. do umowy ……....

**tytuł zadania "REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61, UL. 3-go MAJA 4-7, 70-214 SZCZECIN"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| **L. P** | **Zakres robót** | **TERMIN WYKONANIA** | | **CZAS RELIZACJI W DNIACH (70 dni )** |
| | | **Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy** | **Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy** | |
| 1 | *r oboty rozbiórkowe* | *1* | *16* | |
| 2 | *wykonanie podłoża betonowego* | *14* | *18* | |
| 3 | *roboty tynkarskie wraz z obróbką ościeży* | *9* | *38* | |
| 4 | *roboty malarskie* | 14 | 51 | |
| 5 | *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej* | 28 | 36 | |
| 6 | *montaż podłogi sportowej* | 40 | 55 | |
| 6 | *malowanie podłogi sportowej* | 56 | 63 | |
| 7 | *montaż wyposażenia sali* | 46 | 70 | |