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W odpowiedzi na interpelacje nr 1288 informuje, iz projekt pn. ,Przebudowa al. Jana
Pawia I na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie” swoim zakresem
nie obejmowal przebudowy istniejgcego ani budowy nowego oswietlenia. Istniejgce
oSwietlenie w ciggu alei Jana Pawla 1l stanowi wiasnos¢ Enea Oswietlenie
Sp. z o.0. Gmina Miasto Szczecin jest jedynie wiascicielem opraw zainstalowanych
na sfupach, ktére zostaly wymienione w 2015 roku w ramach programu SOWA. Oprawy
zostaly dobrane tak, aby spetni¢ obowigzujace w 2015 roku przepisy dotyczagce oswietlenia
jezdni oraz przylegtego chodnika, natomiast ciag spacerowy znajdujacy sie w pasie rozdziatu
nie byt wowczas brany pod uwage w zakresie oswietlenia.

W kwestii pomiarow o$wietlenia informuje, iz nie przeprowadza sie takich pomiarow,
jedynie sporzadzane sa obliczenia przy pomocy programéw komputerowych na etapie
projektowania nowego oswietlenia lub na etapie modernizacji/wymiany opraw starego typu
na nowe.

Na dzien dzisiejszy inwestycja prowadzona jest z niewielkim op6znieniem
(okoto 3 tygodnie}. Wykonawca robét przediozyt do Zamawiajgcego pismo informacyjne,
e z uwagi na panujace w miesigcu lutym br. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
zachowanie rezimoéw technologicznych konieczne bylo wstrzymanie prac, w zwigzku z czym
bedzie wnosit o wydiuzenie terminu o okolo 3 tygednie. Przedmiotowe pismo zostato poparte
adpowiednimi wymaganymi przez Umowe dokumentami z biur prognoz IMGW.

Jednoczesnie informuje, iz terminy opracowania dokumentacji projektowych
o$wietlenia ulicznego z reguly wykraczajg poza ustalony zapisami umowy termin jej realizacji
(120 dni) o okoto 40 do 60 dni. Powyzsze podyktowane jest niemozliwymi do przewidzenia
wezesnie] trudnosciami w uzyskaniu np. mapy do celéw projektowych, niezbednych
uzgodnien. Ponadto w przypadku opracowania dokumentacji projektowej oswietlenia
ulicznego konieczne jest zawarcie umowy z ENEA Operator dotyczace] budowy przytgcza
elekiroenergetycznego dla projektowanego oswietlenia. Obecne terminy realizacji przytacza
to 14 miesiecy od dnia podpisania umowy (10 miesigcy na opracowanie dokumentacii
projektowe] i 4 miesigce na wybudowanie przytacza) - termin dotrzymany wytgcznie
w przypadku uzyskania w terminie | bez przeszkod wszystkich niezbgdnych uzgodnien
i zezwolen. Ponadto biorgc pod uwage, ze przedmiotowe o$wietienie mialoby sie znajdowad
wewnatrz pasa rozdziatu alei Papieza Jana Pawta Il z uwagi na bliska lokalizacjg istniejgcych
drzew wymagatoby zapewne dodatkowego uzgodnienia zgodnie z Zarzadzeniem nr 140/21
Prezydenta Miasta Szczecin.




