HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „KOCHAM - NIE PIJĘ!”
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JEDN. 9.10.2010 23.10.2010 06.11.2010 20.11.2010 04.12.2010 18.12.2010

H 6 6 6 6 6 6

RAZEM LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH 

36

Szkolenie „Kocham – nie piję! - dziecko z FAS 

i dziecko z rodziny alkoholowej w rodzinie 

adopcyjnej” -  36 GODZIN
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