
REMONT DACHU GŁÓWNEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
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Termin rozpoczęcia 
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1  r oboty rozbiórkowe
1 50

2
remont konstrukcji 

dachu 10 52

3
wykonanie pokrycia z 

dachówki 14 67

4
wymiana obróbek 

blacharskich 18 70

5
instalacja 

odgromowa 44 69

Zakres robót

Załącznik Nr ….  do umowy …….tytuł zadania REMONT POKRYCIA DACHU Harmonogram wykonania robót SP NR 3, ul. REYMONTA 23
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