



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Krzysztof Soska

pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin
tel. + 4891 42 45 203, fax +4891 42 30 806
ksoska@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 17.05.2022 r.

WS-II.0003.10.2022.AB

**Pan
Bazyli Baran
Radny Rady Miasta Szczecin**

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 3912 w sprawie Obiektu Sportowego „Floating Arena” znajdującego się przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

Szanowny Panie Radny

Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację nr 3912 z dnia 28 kwietnia 2022 r. informuję, że w dniu 11.01.2022 r. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zawarł umowę z rzeczoznawcą budowlanym. Przedmiotem umowy było wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elewacji szklanej na basenie olimpijskim położonym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie. Pierwotny termin na wykonanie ekspertyzy został określony na dzień 25.02.2022 r.

W dniu 02.02.2022 r. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zawarł aneks do ww. umowy, rozszerzając jej zakres o sporządzenie projektu tymczasowego zabezpieczenia elewacji szklanej oraz pełnienie nadzoru przy realizacji tymczasowego zabezpieczenia budynku basenu 50 m. Z uwagi na specyficzną konstrukcję elewacji oraz czasochłonność wykonania ekspertyzy, jak również na całkowite zaangażowanie się w tymczasowe zabezpieczenie elewacji, wydłużono termin wykonania ekspertyzy do dnia 31.03.2022 r., czego efektem było otwarcie w dniu 28.02.2022 r. basenu 50 m dla jego użytkowników. Dodatkowo w dniu 31 marca 2022 r. rzeczoznawca majątkowy wystąpił o przedłużenie terminu na wykonanie ekspertyzy w celu pozyskania dodatkowych materiałów technicznych dotyczących zastosowania i montażu systemu dyli szklanych Pilkington PROFILIT użytych w fasadzie. W odpowiedzi na wniosek rzeczoznawcy, wydłużono termin sporządzenia ekspertyzy do dnia 15.04.2022 r. Następnie z uwagi na potwierdzoną chorobę rzeczoznawcy budowlanego określono ostateczną datę sporządzenia przedmiotowej ekspertyzy na 10 maja 2022 r.

Odnosząc się do braku przekazywania informacji z postępu prac remontowych związanych z tymczasowym zabezpieczeniem budynku pływalni, w załączeniu przesyłam informację, która została sporządzona przez Pana Karola Rezlera w dniu 14.02.2022 r. i przekazana do wydziału nadzorczego tj. Wydziału Sportu celem przekazania przedmiotowej informacji m.in. do Pana. W wyniku zmian organizacyjnych w Wydziale Sportu informacja ta nie została do Pana przekazana za co przepraszam. Ponadto, z uwagi na otwarcie basenu w dniu 28.02.2022 r. zaprzestano wysyłania informacji.

Mając na uwadze powyższe informuję, że dzięki wyteżonej pracy m.in. pracowników MOSRiR i osób nim zarządzających w dniu 28.02.2022 r. pływalnia została otwarta dla jego użytkowników.

W załączeniu: sporządzona informacja z dnia 14.02.2022 r. wraz z potwierdzeniem wysłania.

z pozostaniem

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

Otrzymują:

- adresat
- a/a

Szczecin 14.02.2022 r.

Pan
Bazyli Baran
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa
Publicznego i Samorządności

Realizując wniosek stałej Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności z dnia 01.02.2022 r. znak: BRM.III.0012.7.56.W6.2022.KK informuje, że na dzień 11.02.2022 r. firma Ciroko zakończyła wykonanie tymczasowego wewnętrznego zabezpieczenia ściany frontowej od strony głównego parkingu SDS. Od dnia 11.02.2022 r. realizowane jest zabezpieczenie tymczasowe ściany frontowej od strony „hotelu SDS”.

Realizacja oraz rozwiązania projektowe tymczasowego zabezpieczenia na bieżąco są wykonywane przy udziale rzeczoznawcy budowlanego.

Po dokonaniu zabezpieczeń uniemożliwiających ewentualne wpadnięcie elementów fasady szklanej do środka budynku, działania zabezpieczające przeniesione zostaną na zewnątrz budynku celem umocnienia i zabezpieczenia górnej krawędzi elewacji szklanej przed ewentualnym wypadnięciem.

Po zakończeniu wykonania tymczasowego zabezpieczenia wewnątrz budynku, jak również uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, pływalnia basenu 50m będzie mogła być uruchomiana z wyznaczeniem stref niebezpiecznych do czasu docelowej naprawy.

W załączeniu:
Dokumentacja zdjęciowa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa
3. a/a.





