



**Urząd Miasta Szczecin**  
Wydział Inwestycji Miejskich  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 496, fax +4891 45 53 609  
[wim@um.szczecin.pl](mailto:wim@um.szczecin.pl) - [www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 23.10.2023 r.

**Znak sprawy: WIM-IV.1431.2.2023.AS**

**Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 13.10.2023 r. doręzonego w dniu 16.10.2023 r.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2023 r. doręczony w dniu 16.10.2023 r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6” (uzupełniony w dniu 17.10.2023 r. oraz 18.10.2023 r.) informujemy, co następuje.

1. Pytanie: *Prosimy o udzielenie informacji czy ww. inwestycja przebiegała zgodnie z zawartą Umową? Tj. zgodnie z terminami, zakresem obowiązków (zgodnie z uzupełnieniami wniosku pytanie dotyczy wszystkich umów na roboty budowlane z Wykonawcą - konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A. zawartych w ramach inwestycji).*

Umowy na roboty budowlane nr CRU/19/0002449 z dnia 29.05.2019 r., CRU/20/0001356 z dnia 16.04.2020 r. oraz CRU/21/0001011 z dnia 08.04.2021 r. zostały wykonane zgodnie z terminami oraz zakresem obowiązków wynikających z ww. umów i zawartych do nich aneksów, z wyłączeniem sytuacji w których zostały naliczone kary (opis kar w pkt 2 pisma).

2. Pytanie: *Czy na ww. inwestycji zostały naliczone kary? Jeśli tak, prosimy o informację czego dotyczyły (zgodnie z uzupełnieniami wniosku pytanie dotyczy wszystkich umów na roboty budowlane z Wykonawcą - konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A. zawartych w ramach inwestycji).*

a) W ramach umowy na roboty budowlane nr CRU/19/0002449 z dnia 29.05.2019 r. z Wykonawcą Robót Budowlanych zostały naliczone kary umowne na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt k) Warunków Kontraktu tj. za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii porozumienia o rozwiązaniu umowy zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy].



**Urząd Miasta Szczecin**

**Wydział Inwestycji Miejskich**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 496, fax +4891 45 53 609

[wim@um.szczecin.pl](mailto:wim@um.szczecin.pl) - [www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl)

b) W ramach umowy na roboty budowlane nr CRU/20/0001356 z dnia 16.04.2020 r. z Wykonawcą Robót Budowlanych zostały naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 umowy tj. za zwłokę w dostarczeniu opracowań, o których mowa § 7 ust. 2 pkt 17 umowy (mapy inwentaryzacji powykonawczej, opatrzonej klauzulą potwierdzającą przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).