



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin  
Anna Szotkowska  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 050, fax +4891 42 21 129  
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2021 – 11 - 16

Pan  
Przemysław Słowik  
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-II.0003.1805.2021.EK

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 3254

*Szanowny Panie Radny*

w odpowiedzi na interpelację nr 3254 informuję, iż wykonawca w dniu 18.10.2021r. złożył wniosek o zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy na dzień 29.11.2021r. Powyższe argumentował diametralną zmianą sytuacji na rynku materiałów granitowych tj. ograniczoną dostępnością oraz wzrostem cen materiału. Na dzień składania wniosku wykonawca oczekiwał na dostawę około 200m<sup>2</sup> kostki kamiennej, a zgodnie z umową dostawa granitów powinna była zakończyć się w maju 2021r. Duży wpływ na termin miał także wprowadzony 20.03.2020r. stan epidemii w kraju, gdzie narzucone obostrzenia miały wymierny wpływ na procesy produkcyjne. Wniosek dostał pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiających i w związku z tym został sporządzony aneks do Umowy.

Odnosząc się do porównania dwóch zadań tj. „Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego” oraz „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” informuję, że nigdy zakres prac nie jest taki sam, a każde realizowane zadanie jest traktowane w sposób indywidualny. Szacowanie terminu odbywa się w sposób staranny i rzetelny biorąc pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim pod uwagę brany jest zakres prac, pory roku w których te prace będą realizowane oraz organizacja ruchu tak aby ograniczyć do niezbędnego minimum utrudnienia towarzyszące mieszkańcom oraz użytkownikom drogi. Ponadto, długość zrealizowanego zadania „Przebudowy ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” to około 495m, a termin realizacji zadania był poza sezonem zimowym. W przypadku zadania „Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy


Małkowskiego do ulicy Ściegiennego” długość odcinka to około 785m, a prace realizowane były również w okresie zimowym.

W odpowiedzi na pytania dotyczące zieleni informuję, iż zieleni zadania „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” została odebrana protokolarnie w dniu 09.12.2019r. Ostateczny odbiór zieleni zgodnie z zapisami protokołu ma nastąpić po dwuletnim okresie pielęgnacji. Do tego czasu organizowane były przeglądy gwarancyjne w dniach 28.05.2020r., 10.07.2020r., 18.11.2020r., 14.05.2021r., 11.06.2021r. Wykonawca był na bieżąco zobowiązany do wykonywania pielęgnacji zieleni na ww. zadaniu. Jednocześnie informuję, że większość nasadzeń tj. krzewów zostało skradzione. Wykonawca dysponuje dokumentem zgłoszenia sprawy na policję.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje:

- Podlewanie,
- Odchwaszczanie,
- Nawożenie,
- Poprawianie mis ziemnych,
- Wymianę uschniętych i uszkodzonych drzew,
- Wymianę zniszczonych palików i wiązadeł,
- Przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
- Mulczowanie (uzupełnianie kory – warstwa 2 cm) przed zimą
- Mulczowanie przy każdym odchwaszczaniu roślin warstwą 6 cm kory.

Odpowiadając na pytanie o szczegółową listę wszelkich zgłoszonych poprawek do wykonanych w poprzednim etapie prac, wraz z datą zgłoszenia i ewentualną datą naprawy informuję, iż co najmniej raz w roku w okresie rękojmi organizowany jest tzw. przegląd gwarancyjny, z którego sporządzany jest protokół. W protokole tym wypisane są wszystkie wskazane przez uczestników spotkania usterki oraz ustalony jest termin na ich usunięcie. Po upływie terminu lub wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu tudzież przedstawiciel Zamawiającego odbiera wykonane prace polegające na usunięciu usterek wyszczególnionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.

  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Anna Scott