



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Michał Przepiera
ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100 fax +4891 42 30 005
m.przepiera@m.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-09.-06

Pan Łukasz Kadlubowski
Radny Rady Miasta

Nasz znak: WGK-II.0003.1644.2021.AB
dotyczy: zapytanie 3001

w odpowiedzi na zapytanie 3001 informuję, że zaawansowanie prac na zadaniu szacuje się: roboty ziemne i przygotowawcze - 50%, kanalizacja deszczowa grawitacyjna - 35%, zbiorniki retencyjne wraz z robotami ziemnymi - 70%, roboty montażowe - 57%. Wykonawca podtrzymuje wykonanie kontraktu w terminie umownym i zakłada zintensyfikowanie prac. Opóźnienia w realizacji robót spowodowane były brakiem stałych dostaw materiałów branży sanitarnej tj. rur i zbiorników retencyjnych, spowodowanych przez problemy poszczególnych producentów sytuacją związaną z pandemią. Materiały branży sanitarnej na dzień dzisiejszy w 75% zostały dostarczone na plac budowy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera