



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax + 4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 30.09.2022 r.

Pan

Dariusz Matecki

Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WIM-III.0003.5.2020.AG

Dotyczy: Interpelacji nr 4139

W odpowiedzi na interpelację nr 4139 dotyczącą rewitalizacji Placu Batorego, informuję iż projekt pn. „Przebudowa i rewitalizacja placu wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu przeciwpożarowego, budowie placów zabaw, montażu oświetlenia parkowego, małej architektury, wykonanie prac budowlanych w zakresie rozbiórek, wykonanie infrastruktury podziemnej” został wykonany w 2020 roku i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 588/20 z dnia 26.05.2020 r.

Projekt został przedłożony do akceptacji i uzgodnień z Ogrodnikiem Miejskim. Uwagi i zastrzeżenia Ogródnika Miejskiego oraz wprowadzenie niezbędnych zmian rozwiązań projektowych w celu dostosowania ich do wytycznych zawartych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 140/21 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zielonych Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu spowodowały konieczność wykonania aktualizacji sporządzonych opracowań. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji, w której określono termin wykonania do dnia 17.06.2022 r. W trakcie trwania prac projektowych stwierdzono zły stan zdrowotny i niestabilność części drzew cennych przyrodniczo. Dla zagrożonych drzew należało wykonać specjalistyczne badania stopnia ich uszkodzenia biologicznego i statycznego. Ekspertyza dendrologiczna spowodowała konieczność wydłużenia terminu wykonania projektu do dnia 30.09.2022 r.

Obecnie w WPRS zapewnione są środki budżetowe na 2021-2025 r. w wysokości 985 000 zł. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich określających koszty inwestycji zostanie złożony wniosek o zwiększenie budżetu na realizację robót. Dopiero wówczas można wszcząć procedurę przetargową na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r. pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na jego realizację.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera