



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Anna Szotkowska**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 050, fax +4891 42 21 129  
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin ..... 26.10.2021r.

**Pan**

**Łukasz Kadłubowski**

**Radny Rady Miasta Szczecin**

**w miejscu**

Nasz znak: WMiRSPN.III.0003. 926.2021.KCO  
dotyczy: zapytania nr 3194

*Szanowny Panie Radco*

odpowiadając na zapytanie nr 3194 z dnia 11.10.2021 r., dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Rugiańskiej, działka nr 5/1, obręb 3018 informuję, co następuje:

Gmina Miasto Szczecin zawarła z firmą Apis Sp. z o.o. umowę na zagospodarowanie ww. terenu z terminem rozpoczęcia prac w miesiącu wrześniu 2021r. i zakończeniem do dnia 15.11.2021r. Z uwagi na to, że wykonawca w miesiącu wrześniu nie wykonał prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, został pisemnie wezwany do podjęcia działań na placu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021r., pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy. W efekcie tych działań, wykonawca przystąpił do prac i wykonał plantowanie terenu pod boiska i urządzenia siłowni oraz terenu pod montaż urządzeń zabawowych.

Opóźnienie prac wykonawca tłumaczył chwilowymi brakami kadrowymi, z którymi już sobie poradził i pozyskał nowych podwykonawców. W chwili obecnej część podwykonawców została pozytywnie zweryfikowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Strony ustaliły także, że zostanie opracowany nowy harmonogram prac. Jeżeli nie będzie on realizowany przez wykonawcę, umowa zostanie rozwiązana z jego winy. Umowa przewiduje w tej sytuacji kary w wysokości 20 % wartości umowy.

z

*Anna Szotkowska*  
Zastępca