



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin  
**Michał Przepiera**  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 006  
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2021- 09 - /15

**Pan  
Marcin Biskupski  
Radny Rady Miasta Szczecin  
w miejscu**

**Nasz znak:** WGK-II.0003.1662.2021.EK

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytanie nr 3033

W odpowiedzi na zapytanie nr 3033 poniżej przedstawiam etapy postępu prac przy inwestycjach dotyczących ulicy Świętochowskiego:

1. Zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki” – Projektant dnia 30.07.2021r. złożył do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 13.08.2021r. organ administracji architektoniczno-budowlanej wystosował postanowienie w celu usunięcia braków do zgłoszenia robót budowlanych, które to braki Projektant powinien uzupełnić do 13.09.2021r. Jest to związane z koniecznością odrolnienia działki nr 27/1 z obrębu 4157. Po uzyskaniu kompletu dokumentów prace projektowe zostaną uznane za zakończone.
2. Zadanie pn. „Budowa ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6” – Projektant dnia 24.05.2021r. złożył projekt budowlany do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin w celu uzyskania pozwolenia na budowę w trybie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W dniu 26.06.2021r. organ administracji architektoniczno-budowlanej wystosował postanowienie w celu usunięcia braków do dokumentacji budowlanej, które Projektant usunął w dniu 30.07.2021r. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje

się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, lub z przyczyn niezależnych od organu. Po uzyskaniu decyzji na zezwolenie inwestycji drogowej prace projektowe zostaną uznane za zakończone zgodnie z przedmiotem umowy ZDiTM Nr 50/2020 z dnia 07.08.2020r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MASTA  
Michał Przepiera