



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Daniel Wacinkiewicz

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 209, +4891 42 25 302
fax +4891 42 45 207
dwacin@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 27. 05.2020 r.

Radni Miasta Szczecin
Agnieszka Kurzawa
Maciej Ussarz
Marcin Pawlicki
Marek Chabior
Dariusz Matecki

UNP: 28044/BDO/-0/20

Nasz znak: BDO-S.0003.6.2020.JBa

Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje nr 1410

Szanowne Państwo Radni,

w odpowiedzi na interpelacje nr 1410 dot. stanu realizacji projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego informuję, że zestawienie stanu realizacji projektów SBO w edycji 2020 znajduje się w załączeniu w formie tabelarycznej. Jednostki realizujące zwycięskie zadania nie wskazały na ryzyko niewykonania projektów. Informacje na temat stanu realizacji i etapów poszczególnych zwycięskich projektów SBO znajdują się na stronie internetowej: <https://sbo.szczecin.eu/realizacje-projektow>.

Wartość projektów, które zostały wybrane do realizacji w edycji SBO 2020 w kategorii „ogólnomiejskie” została oszacowana przez autorów i urealniona przez merytoryczne jednostki Urzędu Miasta Szczecin na łączną kwotę 1 742 800 zł. Pozostała część środków została przekazana zgodnie z §22 Regulaminu SBO do rezerwy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie §22 Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego kwoty niewykorzystane w danym obszarze tworzą rezerwę do wykorzystania w realizacji projektów w danym roku SBO, rozdysponowaną poczynając od projektu z najwyższym deficytem środków na realizację, aż do wyczerpania rezerwy. Wymieniona w tym przepisie rezerwa stanowi zabezpieczenie finansowe wybranych w głosowaniu projektów, które będą przez Miasto realizowane. Szacunkowe koszty projektu, także ze względu na stale rozwijający się rynek zamówień publicznych i usług, są najczęściej weryfikowane w procedurach przetargowych.

Szczeciński Budżet Obywatelski 2020 - zestawienie projektów wybranych do realizacji

L.p.	Edycja SBO	Nazwa zadania	Wartość projektu	Realizacja	Szczegóły realizacji*	Jednostka realizująca inwestycje**
1.	2020	BUTELKOMATY DLA SZCZECINA	125 000,00	w trakcie realizacji	w lutym odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwycięskich projektów	Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	2020	BOISKO DLA BUKOWA!	346 610,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3.	2020	POIDEŁKA NA TRASIE BIEGOWO-ROWEROWEJ WOKÓŁ ARKONKI	60 000,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu	Wydział Ochrony Środowiska
4.	2020	PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ – ZDROWE BEZRZECZE	250 000,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
5.	2020	EKOLOGICZNA BIBLIOTEKA OSIEDLOWA OSÓW	21 000,00	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z wnioskodawcą	Wydział Kultury
6.	2020	USTAWIENIE KOSZY NA ODPADY PRZY ULICACH ZAWADZKIEGO I LITEWSKIEJ	5 000,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
7.	2020	BIBLIOTEKA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZY UL. ZAWADZKIEGO	3 000,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów	Wydział Kultury
8.	2020	BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 NA UL. ZAKOLE	229 800,00	w trakcie realizacji	Budowa boiska podziela na lata, tj.: 2020 rok – dokumentacja projektowa budowy boiska	Biuro inwestycji i Remontów Oświatowych
9.	2020	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY STAWIE BRODOWSKIM	300 000,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych

10.	2020	HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA	288 00,00	w trakcie realizacji	Przygotowanie dokumentacji, zadanie do wykonania w roku 2021	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
11.	2020	REKREACYJNE MIEJSCE SPOTKAŃ NA DUBOIS	303 452,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
12.	2020	REWITALIZACJA PARKU KASPROWICZA W OKOLICY ULIC JULIUSZA SŁOWACKIEGO, ZACISZNEJ I PIOTRA SKARGI	363 000,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
13.	2020	PARK KASPROWICZA W KWIATACH	210 000,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu.	Wydział Ochrony Środowiska
14.	2020	BUKÓWKA – DROGA SPACEROWO REKREACYJNA DLA GUMIENIEC	494 235,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
15.	2020	LINARNIA, TRAMPOLINA I ROZBUDOWANA SIŁOWNIA W PARKU PRZY UL. TWARDOWSKIEGO	286 100,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych

16.	2020	PARK KIESZONKOWY TURZYN	150 000,00	w trakcie realizacji	rzeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
17.	2020	SPACEROWY SZCZECIN – ZACHWYCAJĄCA UL. WIELKOPOLSKA (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	419 790,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
18.	2020	ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY AL. PAPIEŻA JP II, UL. MAZURSKĄ, UL. WIELKOPOLSKĄ, UL. MONTE CASSINO POPRZECZ BUDOWĘ PLACU ZABAW DLA DZIECI, SIŁOWNI POD CHMURKĄ, NASADZENIA ZIELENI	300 570,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
19.	2020	BOISKO „BŁĘKITNEJ”, POMORZANY		w trakcie realizacji	W realizacji	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
20.	2020	SPOŁECZNA ŁĄKA 2.0	603 244,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu	Wydział Ochrony Środowiska
21.	2020	PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI	379 500,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
22.	2020	SKATEPARK W DĄBIU – ROZBUDOWA PRZESTRZENI SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA PLACU „ORŁA”	499 095,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
23.	2020	BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO SZKOŁY – OŚWIETLONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SŁONECZNYM I MAJOWYM	360 000,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

24.	2020	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO – BEZPIECZNA DROGA BUKOWE – KIJEWKO	270 000,00	w trakcie realizacji	W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwyciężskich projektów	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
25.	2020	ZAKUP UMUNDUROWANIA SPECJALNEGO DLA RATOWNIKÓW Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE- ŚMIERNICY ORAZ CZUJNIKÓW TLENKU WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA	50 000,00	w trakcie realizacji	Na bieżąco realizowany jest kontakt z liderem projektu, dokonano uzgodnień dot. realizacji projektu	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
26.	2020	PUMPTRACK – UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W WIELGOWIE	253 000,00	w trakcie realizacji	w lutym odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwyciężskich projektów	Wydział Gospodarki Komunalnej
27.	2020	BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM	276 000,00	w trakcie realizacji	Przeprowadzono spotkania z liderami zwyciężskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	Zakład Usług Komunalnych
28.	2020	SZCZECIN POMAGA ZWIERZAKOM – WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI TOZ	492 800,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu	Wydział Ochrony Środowiska
29.	2020	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE	558 055,00	w trakcie realizacji	Trwają konsultacje z liderami projektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

* Aktualizacja danych: maj 2020r.

** Źródło danych: jednostki realizujące inwestycje

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Daniel Wacinkiewicz