



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Anna Szotkowska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 050, fax +4891 42 31 129
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-01-22

Pan
Patryk Jaskulski
Radny Rady Miasta Szczecin
w miejscu

Nasz znak: WGK-II.0003.1136.2021.DR

Dotyczy: interpelacji nr 2115

Szanowny Panie Radco

w odpowiedzi na interpelację nr 2115 w sprawie przebudowy skrzyżowania Mickiewicza z Brzozowskiego informuję, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 15.12.2020 r. W dniu 23.12.2020 r. i dniu 8.01.2021 r. do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wpłynęły pisma od Wykonawcy o braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych na ww. zadaniu z powodu pandemii COVID-19, a tym samym również ograniczonymi siłami roboczymi poprzez kwarantannę pracowników. Kolejne wskazane przez Wykonawcę czynniki to złe warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na dotrzymanie reżimu technologicznego. W związku z powyższym Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót do dnia 19.03.2021r., informując jednocześnie, iż rozpoczęcie przebudowy planowane jest od dnia 25.01.2021 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie informuję, iż po dokonaniu uzgodnienia z firmą realizującą przedmiotowe zadanie w zakresie rozpoczęcia robót w tym rejonie, mieszkańcy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani.

z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Szotkowska