



Szczecin, dnia 29.09.2021r.

WIM-III.1431.6.2021.MS
UNP:48804/WIM/-II/21

Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 21.09.2021r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2021 r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej: inwestycji pn. „*Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie*” (dalej jako: „Umowa”) poprzez przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany adres mailowy oraz ustosunkowując się do treści wniosku wskazuję, że :

1. Zamawiający w dniu 07.08.2020r odstąpił od Umowy. W załączeniu przedkładam kopie oświadczenia o odstąpieniu.
2. Przyczyny odstąpienia zostały wskazane w Oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy z dnia 07.08.2020r. oraz szczegółowo uzasadnione.
3. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 3 albowiem mają one charakter oceny i nie stanowią informacji publicznej o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
4. Zamawiający w dniu 07.08.2020r odstąpił od Umowy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz zapisów Umowy, a tym samym uznał, że Wykonawca nie wykonywał i nie wykonał należycie powierzonych mu obowiązków.
5. Firma w dniu 24.09.2020r złożyła oświadczenie z dnia 22.09.2020 r. o odstąpieniu od Umowy nr CRU/17/0003358 zawartej w dniu 28.09.2017 r.
6. W wyniku odstąpienia od umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 10% wartości całego kontraktu tj. kwota 5.881.163,24 zł. Dodatkowo Wykonawcy zostały naliczone kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków umownych w łącznej wysokości 6.690.000,00 zł - co daje razem 12.571.163,24 zł. Podstawy prawne zostały wskazane w wezwaniach, które załączam.

7. Wykonawca otrzymał wezwanie do zapłaty z dnia 06.08.2020r. kopia w załączeniu.

8. Postępowanie sądowe z powództwa o zapłatę i ustalenie jest prowadzone pod sygn. akt VIII GC 365/21 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydziałem VIII Gospodarczym. Zamawiający otrzymał pozew i aktualnie sporządza na niego odpowiedź.

Podpisano: Katarzyna Tutko Dyrektor Wydziału WIM

Załączniki:

- 1) kopia pisma WIM-V.272.90.2020MW Z DNIA 06.08.2020r.
„ Oświadczenie Zamawiającego o naliczeniu kar umownych wraz z wezwaniem do zapłaty”
- 2) kopia pisma z dnia 07.08.2020r. „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy”
- 3) kopia pisma WIM-IV.7013.1.2021.AS z dnia 12.03.2021r „Wezwanie do zapłaty kary umownej”

Do wiadomości:

- 1)
- 2) a/a