UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu .........ccceeeeeenveennnnnn w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktorg reprezentuje:

w imieniu ktorej dziala:
zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przedszkola przy
ul. Franciszka Gila nr 13, 15 na dzialce nr 18/12, obreb 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu
Publicznym nr 50 w procedurze ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsiewziecia
»Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie” na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zw.
dalej ,,ustawa pzp”.
I. Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacj¢
zadania pn. ,Budowa przedszkola przy ul. Franciszka Gila nr 13, 15 na dzialce nr 18/12,
obreb 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w procedurze ,,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach przedsiewziecia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli
publicznych w Szczecinie, zw. dalej ,,Zadaniem”.

2. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonanie na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowo — kosztorysowej robdt budowlanych, sprawowanie nadzoru
autorskiego oraz wyposazenie wybudowanego przedszkola, zw. dalej ,,przedszkolem” Iub
»obiektem”. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w:

1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla zadania inwestycyjnego pod nazwa ,.Budowa
nowego Przedszkola Publicznego Nr 50 przy ul. Franciszka Gila 13, 15, Szczecin, dz. Nr
ewid. 18/12 obreb 20147, opracowanym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez
Jackowski Studio Dominika Jackowski, ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin wraz z
zatacznikami, zw. dalej ,,PFU”

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami, zwanej dalej
»SIWZ”,



3) Ofercie Wykonawcy.

3. Zakres rzeczowy Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej ,,etapem pierwszym” obejmujacy wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowan
szczegotowo opisanych w § 5 ust. 1 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg,

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej ,,etapem drugim” obejmujacy:

a) wykonanie robdt budowlanych,

b) wyposazenie przedszkola,
- okreslanych w niniejszej umowie takze lacznie jako ,,roboty budowlane”, zgodnie
z pozwoleniem na budowe, dokumentacja wskazang w § 5 ust. 1, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z zatacznikami.

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej ,etapem trzecim” obejmujacy sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizowanych rob6t budowlanych, prowadzonych na podstawie
dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

4. Zakres Zadania obejmuje realizacje¢ wszelkich czynno$ci koniecznych do nalezytego wykonania
przedmiotu zaméwienia opisanych w SIWZ lub wymaganych zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz zaleceniami wlasciwych organéw administracji publiczne;j.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w opisie przedmiotu zaméwienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
iinnymi okoliczno$ciami, ktore sg istotne dla Zadania, a nadto rowniez z dokumentami
wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposéb nalezyty, nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z najwyzsza staranno$cig wymagang od
podmiotu profesjonalnie $§wiadczacego tego typu ushugi, zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, o ktorym mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym
stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego oraz wykorzystujac wytacznie
odpowiedniej jakosci materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajace niezbedne atesty i aprobaty
techniczne.

8. Zadanie zostanie wykonane z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

9. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

1) dostarczy¢ Wykonawcy PFU,

2) udzieli¢ Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

3) na biezgco konsultowaé z Wykonawcg planowane i przyjete rozwigzania;

4) dokonywa¢ odbioréw przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa.

11. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:
...................................... ,nrtel. oo
2. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem umowy bedzie:
....................................... ,nrtel oo
3. Funkcj¢ Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
D) e ,nrtel. oo ,



3)

4. Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych osob w realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;j
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow uprawniajace do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez 0graniCzen, NI .........c.coeevvivrevreiriireireirensenenns wydane w dniu .............. r:
................... ,nrtel oo

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajace do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez 0graniczen Nr .............coveeviviiiiiiriniiirianennann.. wydane
wdniu .............. | oA ,nrtel oo ;

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczeSniej obowigzujacych przepisOw uprawniajgce do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu,
wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych nr ..............ccociiiiiiiiiiiiii wydane w dniu .............. r:
................... ,nrtel oo

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow uprawniajace do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
............................................. wydane w dniu .............. T .......oeeeee....., 1 tel

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow uprawniajace do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
drogowe] NI ...iiiiiiiii i wydane w dniu .............. r:

...................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisOw uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ......... ... wydane w dniu .............. I:
................... , nr tel. ........................, ktory bedzie pelnil funkcje Kierownika

...................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisOw uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej nr ......... ... wydane w dniu .............. r:
................... , nr tel. ........................, ktory bedzie pemit funkcje kierownika robot
branzy konstrukcyjno-budowlanej;



8) posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow uprawniajace do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej nr .........

.................................... wydane w dniu ............. 0 ..., nrotel
........................ , ktory bedzie petnit funkcje kierownika robot drogowych;
9) posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych nr ......... ...cooovvies i, wydane w dniu ..............
| SO ,nrtel Lo, , ktory bedzie petnit funkcj¢ kierownika robot
branzy elektryczne],

|10 posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Iub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisOw uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych nr ......... ... i wydane w dniu .............. r:
................... , nr tel. ........................, ktory bedzie pemit funkcje kierownika robot
branzy sanitarne;j.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z o0sob,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6 - 10, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego
ustanowienia kierownika budowy Iub kierownika robot. W takiej sytuacji, osoby ustanowione
przez Zamawiajacego beda pehily powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy,
a Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w §19 ust. 1 umowy.

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ stalg, osobista obecno$¢ kierownika budowy Ilub
kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie wykonywania
robot budowlanych, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecno$¢ kierownika budowy oraz wszystkich
kierownikow robot branzowych na kazdej zwotanej naradzie budowy.

. Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie budowy na zadanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

II1. Podwykonawcy

§3

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wlasnymi sitami badz przy udziale
Podwykonawcow.

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robdt
Podwykonawcom, zastosowanie bgda mialy zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczego6lnosci:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania

robot objetych umowa,

kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co

wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe),

termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi

by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlane;j,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace

Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin

zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony

Podwykonawcy),

zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w

odbiorach czgsciowych jak i koncowym robdot wykonanych przez Podwykonawce lub

dalszego podwykonawce,

postanowienie, mocg ktorego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy 1 w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresic objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) wobec Zamawiajacego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuni¢cia wad lub usterek (w zakresie objetym
umowa podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i usterek przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce;
to samo dotyczy zaplaty przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umownej
za przekroczenie terminu usuni¢cia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie

zgloszenie przez Zamawiajacego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu

umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego oraz przestania go na adres email

biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)
2)
3)

niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;



4) zawierajacej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6) uzalezniajacej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomi¢dzy Podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre§lone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za wlasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbiorow czgsciowych 1 na protokole odbioru koncowego opisze
zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcoéw. Uchylanie si¢ Wykonawcy od
wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy
odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej Umowy. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50.000 zt.

13. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1
pkt 11 umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetienia obowigzkéw opisanych w ust. 12 —
13. Kara umowna, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 10 umowy jest nalezna Zamawiajagcemu
rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, umow
z dalszym podwykonawcag wymaga dopelienia obowigzkoéw opisanych w niniejszej umowie dla



zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozona Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaplaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

26.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sig¢
zgtoszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wej$cia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.



27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony
bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego $wiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

IV. Umowa o prace

§4

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore beda wykonywac nastepujace czynnosci podczas realizacji
zamowienia:

1) Wykonanie robot murarskich, betoniarskich i zbrojarskich;

2) Wykonanie rob6t wykonczeniowych: roboty glazurnicze, montaz wyktadzin podtogowych,
wykonanie suchych zabudéw, wykonanie tynkoéw 1 gladzi, roboty malarskie;

3) Wykonanie robét izolacyjnych, docieplenia budynku i wyprawy elewacyjnej,

4) Wykonanie robot spawalniczych.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania mu terenu budowy, przekaze Zamawiajacemu wykaz
osob, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda
wykonywac¢ czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 oraz z o§wiadczeniem, ze osoby te sg zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, zgodnie z ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.
Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawi¢, wskazane
w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Przez dowody, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Strony rozumiejg:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1 czynno$ci sg osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2.

5. Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 3, dowodow zatrudnienia na
umowe o prace albo opdznienie w ich przekazaniu przekraczajace 10 dni, potraktowane zostanie
jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o praceg.

V. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe

§5
1. Etap pierwszy Zadania obejmuje w szczegdlnosSci:

1) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, w tym projektow
budowlanych i wykonawczych w kazdej z branz, wymaganych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 22013 1. poz.1129),

2) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru
Robdt Budowlanych, w podziale na branze w odniesieniu do kosztorysu ofertowego,

3) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu mapy do celow projektowych w skali 1:500
w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbednym do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz aktualnej mapy stanu
wladania i wypisow z rejestru gruntow. Mapa do celow projektowych musi uwzgledniac
dokumentacje bedace w posiadaniu wilascicieli 1 uzytkownikéw infrastruktury podziemne;,
a nieznajdujace si¢ w zasobach Miegjskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporzadzaniu mapy do celow projektowych nalezy
stosowac¢ standardy techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaré6w  sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Przy sporzadzaniu mapy nalezy
stosowa¢ si¢ do aktualnych wytycznych Biura Geodety Miasta i Wytycznych Technicznych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na terenie Miasta Szczecin;

4) wystgpienie z wnioskiem do dostawcow medidow 1 uzyskanie warunkow technicznych
przylaczenia lub zwigkszenia ilosci mediow do obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do
wystgpienia do Zamawiajacego w odpowiednim czasie, niezbednym do terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentow i dokonania
odpowiedniej oplaty przytaczeniowej przez Zamawiajacego;

5) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub
sporzadzenie raportu oddzialywania inwestycji na $rodowisko (jezeli wymagaja tego
obowiazujace przepisy);



6) opracowanie i1 dostarczenie Zamawiajgcemu projektdw rozbiorek istniejagcych obiektow
nadziemnych i podziemnych i usunigcia ewentualnych kolizji elementow istniejagcych oraz
odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do
pozostawienia;

7) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu aktualnej, pelnej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej o szczegOlowosci niezbgdnej do dokladnego rozpoznania warunkow
posadowienia, przy uwzglednieniu uwag i wnioskow ujetych w opinii geotechnicznej oraz
»dokumentacji badan podloza gruntowego” (jezeli wymagaja tego przepisy lub zajdzie taka
konieczno$¢);

8) uzgadnianie z Zamawiajagcym na etapie prac projektowych rozwigzan funkcjonalno —
uzytkowych, doboru materiatow budowlanych, technologii i1 standardu wykonczenia
1 aranzacji w proponowanych rozwigzaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwigzan
wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjetych rozwigzan;

9) informowanie na etapie prac projektowych Zamawiajacego o przyjetych rozwigzaniach
funkcjonalno — uzytkowych, a takze rozwigzaniach dotyczacych w szczegolnosci elementow
wyposazenia technologicznego przedszkola pod katem ekonomiki przyszlej eksploatacji
urzadzen, czestotliwo$ci wymiany, jak réwniez kosztoéw zuzycia mediow w okresie ich
dzialania;

10) wykonanie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

11) uzyskanie, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wszelkich niezbednych uzgodnien
wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz uzgodnien rzeczoznawcoOw 1 zlozenie
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, w imieniu Zamawiajgcego;

12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenie robdot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe;

13) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projektu oznakowania
wewngtrznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, obejmujacych takze teren
zewnetrzny, a w szczegolnosci okreslajagcych kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzetu
gasniczego 1 hydrantow;

14) opracowanie 1 dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysow ofertowych sporzadzonych
w oparciu o przedmiary robot i w stopniu szczegotowosci analogicznym do przedmiarow;

15) sporzadzenie na podstawie kosztorysu ofertowego 1 dostarczenie Zamawiajacemu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w oparciu o kryterium czasowe w skali
jednego tygodnia, z uwzglednieniem terminu zakonczenia realizacji stanu surowego
zamknigtego, o ktorym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 lit. a;

16) wykonanie wszelkich opracowan geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej tj. mapy do celow projektowych i mapy
powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-
INFO7,;

17) wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu zestawienia przewidywanych S$redniorocznych
kosztow eksploatacyjnych budowanego obiektu przedszkola, uwzglgdniajgcego migdzy
innymi:

a) zuzycie mediow,

b) specjalistycznag obstuge wykonanych instalacji i urzadzen w tym: okresowe przeglady
i serwisowanie urzadzen elementow instalacji oraz wymian¢ cze$ci instalacji
przewidzianych w warunkach gwarancji udzielonej przez producentow (przede wszystkim
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja monitoringu, kontrola dostepu,
przeciwpozarowa, serwis wind itp.),

c) biezaca konserwacj¢ okladzin posadzek wewnatrz obiektu wraz z zakupem S$rodkow
pielggnacyjnych,

d) biezace utrzymanie terendw zewngtrznych (sprzatanie, pielegnacja roslin, utrzymanie
ogrodzen, placow i nawierzchni utwardzonych, od$niezanie),

e) biezace prace konserwacyjne systemow odwadniajgcych budynek przedszkola (utrzymanie
droznosci wpustow dachowych, rur spustowych, odsniezanie dachu ptaskiego),

f) inne koszty nie ujete powyzej, a wynikajace z instrukcji uzytkowania obiektu;

18) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu projektu protokolu koncowego odbioru
dokumentacji, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, z wyszczeg6élnieniem ilosciowym
przekazywanej dokumentacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie
z powszechnie obowigzujgcym stanem prawnym oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,
sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane
obowigzujacymi przepisami. W szczeg6lnosci dokumentacje projektowa, przedmiary, kosztorysy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),

3) Ustawag z dn. 29 stycznia 2004 — Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z poézn. zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

7) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcéw mediow w zakresie opracowania np.
ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,

9) Warunkami technicznymi zatozenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenic Miasta
Szczecina aktualnie obowigzujacymi,

10) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM,

11) Innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU,

12) Uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego PFU,

13) Zarzadzeniem Nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w
sprawie przyjecia i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin™ oraz ,,Katalogu
Nawierzchni Miasta Szczecin”.
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3. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania okreslone zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych ustalen
z Zamawiajagcym oraz z wlasciwymi zarzadcami infrastruktury.

5. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatdbw w sposob jednoznaczny
1 wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie mogg by¢ wskazane nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, sformutowania, zrodta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzuja produkty Iub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw Iub utrudniaé
uczciwa konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfika zamowienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialow za pomocag
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu
poprzednim, pod warunkiem bezwzgl¢dnego zamieszczenia zapisu ,,Jub rownowazne”, wskazujac
jednoczes$nie na minimalne wymagania techniczne materiatow lub technologii rownowaznych.
W przypadku uzycia nazw wlasnych, znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia lub
sformutowan Iub zZrodet Iub szczegdlnych proceséw, ktoére moglyby doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw Iub utrudniaé
uczciwa konkurencje, Wykonawca powinien przedtozy¢ takze pisemne uzasadnienie ich uzycia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w opracowanych projektach wykonawczych aranzacji pomieszczen
uja¢ wszystkie elementy wyposazenia, ktore sa niezbedne do zapewnienia funkcjonalnosci tych
pomieszczen wg ich przeznaczenia oraz zapisoOw PFU, a w szczegolnosci:

1) meble ruchome i meble w zabudowie,

2) wyposazenie ruchome i state pomieszczen kuchennych, sanitarnych i technicznych,

3) sprzet audio-wizualny,

4) sprzgt biurowy i wyposazenie sal (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki
itp.),

5) szafki na odziez, szafki depozytowe, wieszaki na odziez,

6) specjalistyczny sprzet.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zestawienia wyposazenia i przedstawienia go
Zamawiajacemu w ramach projektu aranzacji wngtrz, wraz ze specyfikacja materialowg wszystkich
mebli i urzadzen wynikajacych z projektu aranzacji wnetrz (meble, tablice multimedialne,
komputery, faksy, telefony itd.). Projekt powinien zawiera¢ rdwniez wyposazenie specjalistyczne,
kolorystyke i uktad wszystkich posadzek, rysunki sufitow oraz wykonczenie §cian.

8. Wykonawca zobowigzany jest na etapie sporzadzania projektu aranzacji wngtrz uzgodnié
z Zamawiajgcym kolorystyke oraz przedstawi¢ probki materialdéw okladzinowych do akceptaciji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ karty katalogowe opraw
o$wietleniowych, urzadzen sanitarnych oraz mebli wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.
Wykonczenie pomieszczen musi spelniaé w szczegdlnosci: wymogi higieniczne, pozarowe oraz
bezpieczenstwa uzytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawieraé aranzacj¢ wngtrz ze
wskazaniem miejsca na sprzet i wyposazenie. Projekt wykonawczy powinien rowniez zawierac
rozwini¢cia najwazniejszych $cian oraz tych, ktorych rozwiazanie moze by¢ niejednoznaczne dla
Wykonawcy. Do projektu aranzacji wnetrz nalezy dotaczy¢ zestawienie mebli oraz urzadzen,
ktorych montaz wchodzi w zakres niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia sposobow mocowania dla wszystkich elementow
wyposazenia, ktore tego wymagaja.
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10.Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi

wymaganiami:
1) elementy konstrukcyjne obiektu musza mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;

2) sieci uzbrojenia terenu przytgcza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszg
mie¢ zapewnione uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat;

3) obiekt musi by¢ energooszczedny, przyjazny srodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich

materiatow 1 urzadzen.

§6

1. Dokumentacj¢ niezbg¢dng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami dostarcza Wykonawca na swoj koszt.

2. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa

ze szczegdtowym spisem zawarto$ci, spakowana w odpowiednie kartony z zataczonym spisem dla
kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszg by¢ odpowiednio opisane, oznakowane
i ponumerowane.

2. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo — kosztorysowa
W wersji papierowej w nast¢pujacej ilosci egzemplarzy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
)
b

p)
r)
s)

t)

Projekt budowlany zagospodarowania terenu z czgscig drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy architektonicznej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy sanitarnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektrycznej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy teletechnicznej - 6 egz.,

Charakterystyka energetyczna budynkow - 6 egz.,

Informacja BIOZ — 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy architektonicznej - 4 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 4 egz.,

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz.,

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz.,

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz.,

Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz wraz z kompletnym wyposazeniem statym
i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczegolnych pomieszczen - 4 egz.,
Zestawienie wraz ze specyfikacjg materialowsg, iloSciowa 1 cenowg wszystkich mebli
ruchomych i w zabudowie, urzadzen wynikajacych z projektu aranzacji wnetrz
z rozwigzaniami projektowymi mocowan - 2 egz.,

Przedmiary robot w podziale na branze - 2 egz.,

Kosztorysy ofertowe w podziale na branze - 2 egz.,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych, w podziale na
branze w odniesieniu do kosztorysu ofertowego - 2 egz.,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — 2 egz.,

3. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowo — kosztorysowa,
o ktorej mowa w ust. 2 oraz w §5 ust. 1 w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed

kopiowaniem:
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1) projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
przedmiary robot, na plycie CD w formacie *.pdf oraz dodatkowo przedmiar robot
w formacie *prd w programie NORMA -2 egz.

2) kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf w formacie *.ath
programu NORMA -2 egz.

3) pozostate dokumenty na ptycie CD, w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg,
doc/docx, xIs/xIsx) — 2 egz.

4. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo - kosztorysowa zobowigzany jest przedtozy¢
o$wiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta
zostala wykonana w sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 1 innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Na 7 dni przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe do wlasciwego
organu, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢é w siedzibie Zamawiajagcego, w Biurze Obslugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego
projektu budowlanego oraz przekaza¢ przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na adres
e-mail biiro@um.szczecin.pl, w celu umozliwienia Zamawiajagcemu wniesienia ewentualnych
uwag. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do projektu, Wykonawca zobowigzany
jest do ich niezwlocznego uwzglgdnienia w dokumentacji. Brak wniesienia uwag w terminie 7 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznacza
zgode Zamawiajgcego na zlozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ na
podstawie przedtozonego projektu.

§8

1. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych niniejsza umowa powstanie utwor (utwory)
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, beda
mialy do nich zastosowanie ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego odpowiednio
w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasnosé
utworu, w tym rowniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgod¢ na
dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czeSci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w tym i po wykonaniu niniejszej
umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze o$wiadcza,
ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig
naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.

3. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce w ramach
przedmiotu niniejszej umowy 1 za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (okre§lonym
odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3) na Zamawiajgcego przechodza:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) wlasnos¢ oryginatdow i kopii egzemplarzy opracowan wchodzgcych w sktad dokumentacii
wraz z nosnikami,

3) prawo do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami
majgtkowymi), w catosci lub czesci, na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach
eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 9 ponizej, bez potrzeby uzyskiwania odrgbnej zgody
Wykonawcy,
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4) wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze prawo
tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej wedlug uznania
Zamawiajacego i przez wskazany przez niego podmiot,

5) prawo do rozporzadzania i korzystania z utworéw zaleznych stanowigcych opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce lub podmioty trzecie, na zlecenie
Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktéorych mowa w pkt 9,

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcg¢ lub przez inne podmioty,
na zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 9,

7) prawo udostgpniania podmiotom trzecim celem prawidlowego wykonania prac na podstawie
projektu, w tym pelnienia zastepczego nadzoru autorskiego oraz wykonywania dokumentacji
zamiennej,

8) prawo zamieszczania w catosci lub w czeSci w materiatach zwigzanych z udzielaniem
zamoOwienia publicznego i innych zwigzanych z zawieraniem uméw przez Zamawiajgcego, jak
rowniez we wnioskach do organéw wladzy publicznej badz wnioskach do instytucji
finansujacych lub mogacych finansowa¢ dziatalno§¢ Zamawiajacego,

9) autorskie prawa majgtkowe na nast¢pujacych polach eksploataciji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystania w calosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,
wedlug uznania Zamawiajacego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy,

c) w zakresie tworzenia opracowan utworu, w szczegdlnosci tlumaczenia, przerobki,
adaptacji, wedlug uznania Zamawiajacego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody
Wykonawcy,

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolng technika
i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowsg, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci
komputerowej;

e) w zakresic obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miegjscu 1 w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet;

g) w zakresie udzielania licencji na wykorzystanie,

h) zamieszczanie w cato$ci lub w cze$ci w materiatach stuzacych do przeprowadzenia
postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego i1 innych zwigzanych z zawieraniem
umow przez Zamawiajgcego, jak rowniez we wnioskach do organow wiadzy publicznej
badZz wnioskach do instytucji finansujgcych lub mogacych finansowaé dzialalno$é
Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze przeniesienic ww. praw nastapi z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji (odpowiednio - cato$ci lub czesci), w catosci i nieodwotalnie, bez koniecznosci
sktadania odrgbnych oswiadczen w terminie pozniejszym.

5. Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje Zamawiajagcemu, ze Swiadczenia wchodzace w zakres
przedmiotu umowy nie narusza zadnych praw patentowych, praw do znakow towarowych, praw
autorskich ani innych praw wlasnosci intelektualnej i przemystowych, ktore przystuguja osobom
trzecim.
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6. Jezeli zostanie zgloszone do ktoérejkolwiek ze Stron roszczenie wynikajace z tego, ze przedmiot
umowy narusza jakikolwiek istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub
inne prawo wilasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) Zamawiajagcy niezwlocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce (jezeli zgtoszenie zostanie skierowane do Zamawiajgcego),
a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie
tego zarzutu chyba, Ze uzna iz zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swoj
koszt i ryzyko usunie wade prawng przedmiotu umowy w sposdb wskazany w ust. 8.

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wilasno$ci intelektualnej (w tym wiasnosci
przemystowej) osob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem
o przystgpienie do postgpowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia
Zamawiajgcemu poniesionych przez niego kosztow procesu pod warunkiem uprzedniego
zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powddztwa w terminie umozliwiajacym mu obrong.

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny koszt odpowiednie
prawa wlasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) od osoby trzeciej lub niezwlocznie na swoj
koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednig cz¢$¢ przedmiotu umowy lub catosci przedmiotu
umowy tak, aby nie naruszal on praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem,
ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalno$ci. Wykonawca pokryje
niezbedne szkody Zamawiajgcego powstale w zwigzku z dokonywang modyfikacja przedmiotu
umowy w catosci.

9. W przypadku powierzenia wykonania czgsci przedmiotu umowy stanowigcego utwor
W rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest, o ile nie nabgdzie autorskich
praw majatkowych do przedmiotu umowy w sposob pierwotny, do uzyskania praw autorskich
majagtkowych do utworow lub ich cze$ci w zakresie co najmniej tozsamym z ust. 1 — 3, oraz
w zakresie odpowiadajagcym co najmniej polom eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 9, na
ktorych prawa te przeniesie na Zamawiajgcego oraz do udokumentowania przejécia tych praw
w sposob zgody z przepisami prawa. Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca
zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu takze umowy, na podstawie ktorych Wykonawca nabyt
autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmujacej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan
wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcg, rowniez w ramach nadzoru
autorskiego czy zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.

10.Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktére powstang
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wtasno$¢ nosnikow, na ktorych te utwory si¢ znajduja,
w ramach wynagrodzenia okreslonego w odpowiednio § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy.

VI. Roboty budowlane wraz z wyposazeniem obiektu

§9
1. Etap drugi Zadania obejmuje w szczegdlnos$ci:
1) realizacje robdt budowlanych,
2) dostarczenie i montaz wyposazenia obiektu i przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Uzytkownika obiektu,
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych przed przejeciem terenu
budowy:
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

a) oswiadczenia o podje¢ciu obowigzkéw Kierownika Budowy i branzowych Kierownikoéw
Robdt, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami zaswiadczen
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajagcymi wpis na
liste czlonkow tej izby oraz potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami
uprawnien budowlanych ww. osob,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

¢) Programow Zapewnienia Jakos$ci dla catego zakresu robot budowlanych,

d) Projektu organizacji budowy,

e) w sytuacji, gdy przekazanie terenu budowy miatoby nastgpi¢ przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe - kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonanego w korelacji z kosztorysem ofertowym, okreslajacego
planowang kolejno$¢ robot oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementow robot budowlanych,

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

ustawienia  tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108 poz. 953

z pézn. zm.),

szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robot od terenu jednostki o§wiatowej w sposob

uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci,

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztow

zuzycia wody, energii elektrycznej i odprowadzenia nieczysto$ci); zaplecze powinno
posiada¢ pomieszczenie dla potrzeb migdzy innymi prowadzenia narad, wyposazone m.in.

w rzutnik, duzy stot z krzestami (na ok. 20 os6b), regal na dokumentacjg, wieszak na odziez

wierzchnig; wymagany jest rowniez dostep do drukarki, kopiarki i Internetu,

oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miegjsc

prowadzenia robot budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejecia terenu budowy do

czasu przejecia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajacego, na wlasny koszt,

prowadzenia dziennika wej$¢ 1 wyjs$¢ oraz wjezdzajacego i1 wyjezdzajgcego transportu,
przygotowania wniosku wraz z zalacznikami graficznymi i uzyskania zgody ZDiTM
na zajecie pasa drogowego, w zwigzku z wjazdem na budowe, jesli bedzie to niezbgdne

(wraz z oznakowaniem). Koszty proceduralne i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego

ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci

pasa drogowego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej,

biezacego wykonywania i przedktadania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez

Nadzér autorski projektow warsztatowych i technologicznych,

magazynowania i zabezpieczenia, we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, materiatow

i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy,
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14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy,

wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zadania,

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom organow

panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu, celem dokonania

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okre$lonych aktami prawnymi oraz do

udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

stosowania materialow odpowiadajacych wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 ze zm.),

uzyskania zatwierdzenia materialtdbw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez

branzowych Inspektoréw Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezgco:

certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska

normg, aprobat technicznych — dla tych materialbw oraz gwarancji producentow dla

zamontowanych urzadzen i sprzetu,

prowadzenia na biezagco wykazu zawierajacego zestawienie umow zawartych

z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz comiesi¢czny status ich rozliczen,

ktory bedzie kazdorazowo zalgcznikiem do cze$ciowego protokotu odbioru robdt. Na

zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz w

terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania,

przygotowania, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot budowlanych,

wzorow dokumentdéw dotyczacych:

a) wnioskow materialowych WM,

b) raportow kontroli jakosci RKJ,

¢) programu zapewnienia jakosci PZJ,

d) czesciowych protokotdow odbioru robot oraz protokotdéw czgsciowych platnoscei,

e) zestawienia umow z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w formie wykazu
(tabeli),

f) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz koncowego protokotu ptatnosci,

przedstawienie do zatwierdzania wnioskdOw materialowych z uwzglednieniem

przewidzianych kosztéw eksploatacyjnych i programoéw zapewnienia jakosci przez Nadzor

autorski 1 Inspektora Nadzoru,

przeprowadzenia prob, pomiaréow, sprawdzen i1 odbiorow przewidzianych warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub  zanikajacych

i umozliwienia ich odbioru przez przedstawiciela Zamawiajagcego w ciggu trzech dni

roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu

sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do

sprawdzenia przed ich zakryciem,

dostarczenia i montazu kompletnego wyposazenia budynku przedszkola, zgodnie z SIWZ;

zapewnienia  specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca

zapewni nadzor techniczny oraz odbior wykonanych instalacji,

wyposazenia obicktu we wszelki sprzet stanowigcy ochrong przeciwpozarowa obiektu

(urzadzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbe¢dne instalacje w tym instalacje hydrantowg)
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29)

30)

31)
32)

33)

oraz pelnego wyposazenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
i niskopragdowych, zgodnie z PFU oraz SIWZ,
usuniccia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
po zakonczeniu robot,
uporzadkowania teren budowy po zakonczeniu robot, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowy tacznie z odtworzeniem
chodnika, jezdni (jesli zostanie uszkodzony),
udziatu w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy,
przestrzegania, jako wytwarzajacy odpady, przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadoéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczania
optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisami regulujagcymi gospodarke odpadami;

powiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wpisem do Dziennika Budowy.

Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorow Nadzoru Wykonawca niezwlocznie, lecz nie

pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu zglosi, w formie

pisemnej, Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z jednoczesnym
dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez
Kierownika Budowy 1 kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i inspektorow nadzoru,

¢) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokolow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu i kopii Dziennika Budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktora powinna zawierac:

— charakterystyke podstawowa obiektu budowlanego,

— zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

— pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich instalacji
i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

— projekty powykonawcze przedstawiajagce instalacje i roboty budowlane po
zakonczeniu robot,
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34)
35)

36)
37)

38)

— wykaz 1 harmonogram serwisowania 1 okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego systemu technologicznego i urzadzenia, niezbednych do zachowania
uprawnien z tytulu gwarancji producentéw oraz stosowne umowy z punktami
serwisowymi,

—  opis standow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie
awarli, usuwanie skutkow awarii,

g) protokotdow potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen 2z obstugi urzadzen
przedstawicieli Uzytkownika obiektu,

h) opracowanej instrukcji od$niezania dachu z okresleniem warunkow, przy ktorych
niezbgdne jest rozpoczgcie od$niezania, oznaczeniem kolejno$ci obszaréw odsniezania,
wyznaczeniem obszarow zrzutu $niegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktéw
mocowania zabezpieczen bhp, itp.,

i) deklaracji wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodno$ci z obowigzujgcymi
normami — dla materiatow wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen,

j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyj¢cia ww. dokumentu do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Mapa musi by¢ wykonana
w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7-
zgodnie z Warunkami technicznymi zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na
terenie Miasta Szczecin aktualnie obowigzujacych,

k) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje robot
1 z wykazem wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentow OT,

1) harmonogramu przegladow serwisowych i konserwacji dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow;

b  $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

udzialu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowany obiekt do czasu przejecia obiektu do

uzytkowania przez Zamawiajacego,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

uczestnictwa, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie

Zamawiajacego,

usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 10.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa
w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.) oraz w szczeg6lnosci do:

1)

2)

3)
4)

kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa
w toku wykonywanych robot budowlanych;

uzgadniania i oceny zasadno$ci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych
rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgltoszonych przez
Zamawiajacego, w toku wykonywania robo6t budowlanych lub na wniosek Zamawiajacego;
Scistej wspolpracy z Zamawiajacym;

pelienia funkcji doradczej 1 konsultacyjnej] wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo — kosztorysowa;
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5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

udzialu w Radach Budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego — po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego;

udziatu w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajacego;

udzialu w odbiorze koncowym zadania i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggnigcia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego;

udziatu w odbiorach cze$ciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego;
dokonywania kontroli jakosci prac w wytworniach Wykonawcy robot budowlanych,
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;

sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

wykonywania szczegotowych opracowan projektowych niezbgdnych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji robot budowlanych;

wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa;
koordynowania dziatan z dostawcami wyposazenia, w tym mebli ruchomych, mebli
w zabudowie, wyposazenia pomieszczen kuchennych, sanitarnych i technicznych, sprzetu
audio-wizualnego, sprzetu biurowego (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy,
rzutniki itp.), szafek na odziez, szafek depozytowych, wieszakow i stojakow na odziez,
sprzetu porzadkowego oraz innych ujetych w projekcie aranzacji wnetrz, a nie wchodzacych
w zakresie przedmiotu niniejszej umowy;

sporzgdzania po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego realizacji robot
budowlanych raportu z wykonanych czynnosci Nadzoru autorskiego i przekazywania go
Zamawiajgcemu;

po zakonczeniu rob6t budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - dokonania sprawdzenia wykonanych robdt w odniesieniu do projektu
aranzacji wnetrz. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot budowlanych dokona
poprawek dostosowujac wykonane roboty do projektu aranzacji. Po wykonanych
poprawkach, nalezy po raz kolejny dokona¢ przegladu (sprawdzenia). Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét 1 przekaza¢ go niezwlocznie
Zamawiajacemu.

Nadzor autorski sprawowany bgdzie w nastepujacych branzach:

1)
2)
3)
4)
5)

architektoniczne;j,
konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej

elektrycznej,

drogowe;.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 od pkt 1 do 5.
Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego.

Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci na budowie pelniony bedzie wedtug potrzeb
wynikajacych z postepu robot budowlanych.
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Zmiany i uzupelnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia nadzoru

autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Czlonka Zespotu
Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm.);

4) wpisy do Dziennika Budowy.

VIII. Termin wykonania Zadania

§ 11

. Wykonawca zrealizuje Zadanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

. Za podstawe¢ wykonania calosci Zadania w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ zlozenie pisemnego
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy,
w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Ztozenie
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy jest mozliwe po wykonaniu
catosci prac przewidzianych w umowie.

. Odbior realizacji etapu pierwszego, tj. kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budoweg, nastapi na podstawie protokotu koncowego odbioru
dokumentacji podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bedacego jednoczeSnie
protokotem odbioru czesciowego przedmiotu umowy.

. Odbior koncowy realizacji etapu drugiego i trzeciego, bgdacy jednoczes$nie odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, odbedzie si¢ na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron, po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy

§12

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi (lacznie

z podatkiem VAT) ................. zt (stownie ztotych: ..., /100),

w tym:

1) za realizacj¢ etapu pierwszego, tj. wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowe: ................. zt (stownie zlotych: ... /100), tacznie
z podatkiem VAT;

2) za realizacj¢ etapu drugiego, tj. za wykonanie robot budowlanych wraz z dostawa 1 montazem
Wyposazenia: ................. zt (stownie zlotych: ...l /100), Iacznie
z podatkiem VAT;
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3) za realizacj¢ etapu trzeciego, tj. pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych: ...................... zt (stownie ziotych: ... /100),
Tacznie z podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia

ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie

i posrednie niezbgdne do terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz

wszystkie wymagane przepisami podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,

a szczegodlnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje takze wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow

nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu

umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w umowie.

§13
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

X. Warunki platnosci

§ 14

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czgsciowe - po wykonaniu zakresow prac, o ktérych mowa

w ust. 3 ponizej oraz ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu cato$ci prac objetych niniejszg umows.

Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce wobec

Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia:

1) faktury przejSciowej za wykonanie etapu pierwszego, tj. za wykonanie i dostarczenie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z ostateczng
decyzja o pozwoleniu na budowe, bedzie podpisany przez Strony protokot koncowego odbioru
dokumentacji; warto$¢ faktury przejsciowej, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, stanowi¢
bedzie 100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje¢ etapu pierwszego Zadania;

2) faktur przejsciowych za wykonane w ramach realizacji etapu drugiego roboty budowlane beda
kazdorazowo protokoty czesciowego odbioru wykonanych robot budowlanych, podpisane
przez Kierownika Budowy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektorow Nadzoru oraz
potwierdzone przez Zamawiajacego, z tym, ze:

a) pierwsza faktura przejSciowa za realizacj¢ robot budowlanych moze zosta¢ wystawiona
po wykonaniu przez Wykonawce stanu surowego zamknigtego (tj. po wykonaniu
kompletnej konstrukcji nosnej wszystkich kondygnacji budynku, $cian nosnych oraz
ostonowych, biegow schodowych, szybdéw windowych, przewoddéw kominowych
(wentylacyjnych i spalinowych) wraz z docelowym pokryciem dachu, i zamontowang
zewnetrzng stolarka i §lusarkg okienng i drzwiowg),

b) kolejne faktury przejsciowe moga zosta¢ wystawione nie czgsciej niz po zakonczeniu
kolejnych dwodch miesiecy realizacji robot budowlanych liczac od dnia wykonania stanu
surowego zamknigtego, o ktorym mowa w lit. a.,
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¢) faktury przejSciowe wystawiane beda kazdorazowo na podstawie protokolu czesciowego
odbioru robdt, obejmujgcego roboty budowlane wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartos¢ kazdej
faktury przejéciowej stanowi¢ bedzie 90 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, za elementy robot budowlanych wykonane w danym
okresie rozliczeniowym;

3) faktury koncowej za wykonanie w calosci etapu drugiego i trzeciego bgdzie podpisany przez
Strony protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskanie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie; wartos¢ faktury koncowej, o ktorej mowa w niniejszym
punkcie, stanowi¢ bedzie sumg¢ 100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje¢
etapu trzeciego oraz 10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ etapu drugiego
Zadania.

W celu uniknigcia watpliwo$ci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru

robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi¢ be¢da jedynie potwierdzenie faktu

wykonania okre$lonego zakresu robot budowlanych. Przedmiotowe protokoly nie stanowia
poswiadczenia odbioru danej czgéci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesSci zobowigzan

Wykonawcey, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go

uprawnienia do caloSciowego rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na

podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Koncowy odbidr przedmiotu
umowy bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotow czesciowego odbioru
robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac

Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Zalacznikiem do kazdej z faktur, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu bedzie

kazdorazowo oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w § 4 ust. 2, na podstawie umowy o pracg.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w calosci lub

w czeg$ci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z

tytulu opdznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyptaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru cze$ciowego wykonanych robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej - potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci na rzecz
Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z tabelarycznym zestawieniem
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wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow zgodnie z zawartymi umowami
i statusem ich rozliczen. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oswiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcdow, wylacznie za zgoda Zamawiajgcego;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ust¢pu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i calkowitego jego rozliczenia.

XI. Rekojmia za wady i gwarancja
§15

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu

umowy:

1) o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, przez okres - ........... miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w §14 ust. 3 pkt 1,

2) o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, przez okres - ........... miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §14 ust. 3 pkt 3.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:

1) dla przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - ..c.eeveeee miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w §14 ust. 3 pkt 1,

2) dla przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 21 3 - ........... miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §14 ust. 3
pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow dla

zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach

1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstalych w zwigzku

z wystapieniem wady.

Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutlu gwarancji

i rekojmi, reprezentuje dyrektor placowki oswiatowej, o ktorej mowa w §1, zw. dalej

»Dyrektorem”,

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni,

liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie

dokumentowe;j), na koszt wlasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda

o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcy w formie dokumentowej,

a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z

Dyrektorem.
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Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow serwisowych, gwarancyjnych i egzekwowaniem
usunigcia wad, ktore wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

W okresie oraz w ramach gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do serwisowania
oraz konserwacji wszystkich zamontowanych systemow technologicznych i urzadzen wraz
z zakupem 1 dostawa materialow eksploatacyjnych do serwisowanych elementéw oraz do
sporzadzenia protokotow z przegladow, serwisowania i konserwacji, niezwlocznie po ich
wykonaniu.

Serwis 1 konserwacja, o ktorych mowa w ust. 15, obejmujg w szczegodlno$ci wykonywanie
wszelkich czynno$ci, wraz z zakupem, dostawg i wymiana materialow i czg$ci, niezbgdnych
do zachowania uprawnien z tytulu gwarancji udzielonej przez producentow, a takze
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych zamontowanych systemow 1 urzadzen zgodnie
z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniajacych
utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzien przekazania
Zamawiajacemu do eksploatacji (w szczegdlnosci polegajacych na regulacji parametréw pracy,
wymianie materiatdéw eksploatacyjnych i szybkozuzywajgcych takich jak: np. materialty smarne,
osprzet elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknigcia, elementy mocowan, szybki ochronne,
wkrety, $rubki, nakretki, etykiety, itp.).

W okresiec obowigzywania gwarancji i r¢kojmi, przeprowadzane beda co 12 miesigcy lub
czesciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,,przegladami gwarancyjnymi”. Date
pierwszego przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu
umowy. O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiac
bedzie Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposOb uprawnien
Zamawiajacego z tytulu gwarancji.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16

Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

.............................. zk (stownie Ztotych: ... ),

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .........cccvevveevieciieriierinieeie e .

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowg

lub porgczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tre§ci tych

gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu

nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Gmina Miasto Szczecin

Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:
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1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi
za wady, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j,
bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/porgczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/por¢czenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 819 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniqgdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

XIII. Ubezpieczenie

§17
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich
ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej) dla Zadania pn.: ,,Budowa przedszkola przy ul. Franciszka Gila

nr 13, 15 na dzialce nr 18/12, obre¢b 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w

procedurze ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsiewziecia ,,Rozbudowa bazy

przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia wskazanym w

ppkt 2 ponizej, spetniajaca ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszej umowy.

2) Okres ubezpieczenia: pelny okres realizacji Zadania, do daty przejecia zakonczonej inwestycji
przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe,
w tym urzadzenia, materialy, robocizna — pelna warto$¢ brutto niniejszej umowy.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego zjakiejkolwiek przyczyny,
z wyjatkiem przyczyn wyraznie wylaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I — ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;
b) klauzula 115 — ubezpieczenie szkod wskutek btedow projektowych;

6) Suma gwarancyjna dla sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej
2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

7) Zakres ubezpieczenia sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa 0sdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub

27



w mieniu, powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlano-montazowych objetych

niniejszg umowa.
8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej:

a) klauzula 002 — ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialno$ci — odpowiedzialno$¢ do

wysokosci sumy gwarancyjnej dla Sekcji 11;
b) odpowiedzialnos¢ cywilna pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z
wypadkiem przy pracy — limit odpowiedzialnosci co najmniej 500.000,00 PLN.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcoéw w trakcie realizacji Zadania, powstate
w zwigzku z realizacjg Zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia na pelny okres
realizacji Zadania.
Udziaty wlasne, franszyzy i wylgczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesoOw
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczen, udziatdow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do
petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise¢ ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz sekcja II — ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej) oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej projektanta,
zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w pelnej
wysokosci.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajagcego z ust. 1-5 Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8. §18 ust. 7 stosuje si¢.

XIV. Odstapienie od Umowy

§18

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy:

1) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat prac projektowych lub robot
budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na
pi$mie;

2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robot budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) gdy Wykonawca opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegolnych prac
projektowych lub robdt budowlanych w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy. W okoliczno$ciach, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy takze w sytuacji, gdy uplyngl umowny termin realizacji
poszczegdlnych etapow realizacji Zadania;

4) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych robot budowlanych opisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym o 7 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w tym harmonogramie,

5) gdy Wykonawca nie podjagt czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;
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6) gdy wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3
ust. 16 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie op6znienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze$ci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktérej mowa

w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
odpowiednio prac projektowych lub robot budowlanych w toku, wedlug stanu na dzien
odstagpienia od umowy/rozwigzania umowy oraz wyznaczy termin usuni¢cia rzeczy
nalezacych do Wykonawcy z terenu budowy; w razie niewykonania powyzszych obowigzkow
przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy (W tym usunigcie rzeczy
nalezacych do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy,

c¢) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robot
budowlanych objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnos$ci przez
Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia w terminie 30 dni od dnia

wystapienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z prawa odstapienia, jednak nie

p6zniej niz w terminie do dnia 30.04.2019 r. Odstgpienie powinno nastgpic¢ na pismie.
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XV. Kary umowne

§19
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 11 ust. 1 w wysokosci .....% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢cic wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke,
w wysokosci 200 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

3) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §2 ust. 6,
w wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w §2 ust. 8,
w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pehlnigcej funkcje kierownika budowy
w wysokosci 6 000 zl; kara umowna okre§lona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego,

6) za niezapewnienie podczas realizacji robot 0sob wskazanych § 2 ust. 4 pkt 7 - 10 w wysokosci
3 000 zt za kazda brakujaca osobe; kara umowna okreSlona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika robot przez osobg
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

7) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji, o ktorej mowa
w §1 ust. 2, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 2,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w kwocie
stanowigcej rownowarto§¢ 5%  wynagrodzenia przewidzianego W  umowie 0
podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowigcej roéwnowarto§¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostat wprowadzony bez zgloszenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 26, w wysokosci 5000,00 z1, za kazde takie zdarzenie,

14) za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 14, w wysokosci 100 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci, w wysokosci
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osobe¢ niezatrudniong na podstawie
umowy o prace),

16) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu lub oswiadczenia, o ktérych
mowa w §4 ust. 2 lub ich aktualizacji, w wysokosci 50 zl, za kazdy dzien opdznienia,
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17) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu, zadanych przez Zamawiajacego,
dowodéw zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 1
czynnosci, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opoznienia,

18) za niewypelnienie ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcego z § 5 ust. 5 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, za kazde tego
rodzaju naruszenie,

19) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z
tytutu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzezeniem pkt 20 ponizej, — w wysokosci
500 zt, za kazde zdarzenie,

20) za opdznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z tytulu
sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostal wyznaczony termin w formie pisemne;j,
fax-em lub e-mailem — w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w
§ 12 ust.2 pkt 3, liczone za kazdy dzien opdznienia,

21) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktoéregokolwiek z obowigzkoéw, o ktorych mowa
w §9 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 1000 z1, za kazde zdarzenie,

22) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym mowa w §9
ust. 2 pkt 33, w wysokos$ci 100 z1, za kazdy dzien opoznienia.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki lub opodznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczgty dzien, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki lub op6znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2,

z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do naliczenia kary umowne;.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole

koncowym odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku opoznienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia

o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania

zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XVI. Zmiany umowy
§20
. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu przedmiotu umowy,
4) zmianie 0sob, o ktorych mowa w § 2 umowy,
5) zmianie koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w §18 ust. 7.
. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do umowy.
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:
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1) pomimo dotoZzenia nalezytej staranno$ci i wystagpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkoéw technicznych lub decyzji pozwalajacych
wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa, majgca
wplyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowys;

3) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ i dziatan
powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy;

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie mialo wpltyw na
przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowys;

5) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktoére bedg miaty wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

6) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

7) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow
lub niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

8) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne
uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$é
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

9) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow lub
elementow instalacji podziemne;j.

. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 - 9, termin realizacji moze ulec wydtuzeniu o czas

trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowg realizacji

przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu

niniejszej umowy, wykonania robot zamiennych, wykonania prac dodatkowych, koniecznosci lub

zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsigwzi¢¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy.

. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 6:

1) Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang
przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcdéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢) nakltady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

2) W przypadku robot dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.
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3) Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa takze w okoliczno$ciach, o ktérych mowa

w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

10.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

11

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego
ze zmiany wynagrodzen za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej o0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace¢ albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie.

12.Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, obowigzywac

bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowac¢ wyrownanie za okres od dnia wej$cia w zycie
zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia
prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

13.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa
w ust. 10 1 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

14.Zmiana zakresu niniejszej umowy bedzie mozliwa, gdy:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btgdem;

2) wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz przewidziane pierwotnie

w PFU:

a) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

b) w sytuacji jezeli rozwigzania te bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji lub poprawy bezpieczenstwa, a ktére to rozwigzania, ze wzgledu na postgp
techniczno-technologiczny, nie byly znane w okresie opracowywania PFU,

c) z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materialow lub technologii
(np. zaprzestania produkcji),

- z tym, ze kazda ze wskazanych w lit. a — ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 7.

15.Zmiana os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez

Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza
spetnia¢ co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy,
osobe, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na takg
zmiang.
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16.Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 — 7 1 ust. 14 jest protokdt konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
17.Zmiana koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §18 ust. 7,
bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy 1 nastgpi
w zakresie odpowiadajacym roznicy pomig¢dzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.
18.W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spelia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
19.Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania umowy.
20.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

XVII. Postanowienia koncowe

§21

1. W sprawach nie uregulowanych umowsg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron, podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen. Oswiadczenie pisemne uwaza si¢ za zlozone stronie,
jezeli zostanie wystane na jej adres, chocby adresat nie byt obecny lub z innych powodow nie
odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

4. Strony majg obowigzek powiadomié¢ si¢ wzajemnie o kazdej zmianie adreséw pod rygorem
uznania, iz dostarczenie korespondencji na adresy okreslone w komparycji umowy uznaje si¢ za
skuteczne.

5. Sprawy sporne rozpatrywane begdg przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktérej mowa w
§1 ust. 2 umowy.

7. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

8. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:
Zalgcznik Nr 1 — oferta Wykonawcy

34



Zalgcznik Nr 2a 1 2b — o$wiadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

35



Zalacznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), NiZ€] POAPISANY (111) 1uveeerrerieriieieesiiesiireesteeteeteereeseeseessessseesseesseessessseessesssesssenssennns
dziatajac w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacj¢ prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola przy ul. Franciszka Gila 13/15 na
dzialce 18/12, obreb 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w procedurze
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsiewzi¢cia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej
przedszkoli publicznych w Szczecinie”, w terminie od dnia ........................ do dnia
........................... , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych  przedmiot stanowito

1) W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia...................e. , odebrane protokotem odbioru
zdnia.........cooi

2) W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..............oee..l. , odebrane protokotem odbioru
zdnia.........cooi
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3)

Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zt] 1 stanowig
calo$§¢ wynagrodzenia przystugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robot

budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ uméw wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zZadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonali$my sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWEStYCJT PIL  eeeeveovievieivieerienieeenennn , nie
wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcow) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umow, o ktorych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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zalacznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1.

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz platnosci catosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach

inwe

stycji pn.: ,,Budowa przedszkola przy ul. Franciszka Gila 13/15 na dzialce 18/12, obreb 2014

w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w procedurze ,zaprojektuj i wybuduj”
w ramach przedsiewzigcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w

Szcz

ecinie” od dnia ................ do dnia ................. * robot budowlanych/dostaw/ustug, na

podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

1) Wdniu .......... zostata dokonana platnos¢ nalezno$ci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokotem  odbioru



2)

3)

W dniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z

faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.................... , odebrane protokotem odbioru z
dnia..........ooeiiiiiininn,

W zakresie zwigzanym z zaptata wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie uméw
wykazanych  powyzej, od dnia ................ do dnia ... *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wlasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie oSwiadczamy, ze w okresie od .................... do .cooiiiiil. * w ramach
INWESLYCIT PIL pyeeereerieeieeieeieereereennens ”, nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcow) zadnych robdt budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem umow, o ktorych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystegpowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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