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Urzad Miasta Szczecin
Biuro Informacji Publicznej
o Armil Krajowe; 1, 70-156 Szczecin
tel, +4891 42 41 286
infarmacliazublicznadum szezegin.al

Sxezecin, dnia 27 wrzesnia 2017 r.

BIP-S.1431.57.2017. AKD
UNP: 59584/BIP/-1/17

Dotycxy: wniosku o udostepnienic informacji publiczne] z dnia 19 wrzesnia br. na temat

wymienionych inwestyeji micjskich.

Odpowiadajac na Pani wniosck o udostgpnienie informaci publiczngj, na podstawie ustawy
7 dnia 6 wrzeénia 20011, o dostepic do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1764, prackazuje
ponizsze informacje:

Ad. 1. Trasa Pofnocna w Szgrecinie —etap (I

W 2015r. opracowano dokumentacje projektowo —kasztorysowq ( bez decyzji ZRID ).
W roku 2017 nie jest planowarie ogfoszenie postepowania przetargowego na roboly budowlane.

Ad. 2. Przebudowa ciagdw komunikacyinych B 31 - rozbudowa skrzyZowania ul. Floriana

Krygiera z ul. Granitowa z odginldem drogi w kierunku autostrady A6

Trwa procedura ogloszenia postepowania przetargowepo w trybie przetargu nieagraniczonego na
petnienie funkci Inzyniera Kontraktu,

W 20317 roku nie planuje sie ogloszenia postgpowania przetargowego w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

Ad. 3. Budowa torowiska do nowei petli tramwajoweij Mierzyn (przy CH STER)

Trwajg prace projektowe.
W roku 2017 nie jest planowane ogtoszenie postepowania przetargowego na rohoty budowlane.

4, Dworzec 6oy PKP, ul. Owocowsa

Miasto odstapio od realizacyi projektu.

5 ,SST-Etap 117



Informacje bedaca preedmiotem wniosku w zakresie jw. s3 w posiadaniu Zarzgdu Drég i Transporiu

Miejskiego w Szczecinie {ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, zditm@zdiun. szezecin pl) realizujgrego

przedmiotowa inwestycje.

Ad. 5. Obwodnica Srodmiescia Szczecing —etap Vi

W 2016 ¢ zostato opracowane Studium Techniczno - Ekonomiczne dla budowy LObwodnicy
Srédmieécia Szczecina (Trasa Srednicowa) — etap VIl od wezla kekno” {(ul. Wojska Polskiego) do ul 26
Kwielnia”. W dniu 14.09.2017 r. Regiaonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wydal decysjg
nr 2772017 o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia.

VW 2017 r. nie jest planowane ogloszenie postgpowania prrzetargowege na opracowanie
dokumentacji projektowe] dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Ad 7 Plac Batorego - przebudowsa 1 rewitalizacia

Zgodnie 7 planami dzialan inweslycyjnych zmierzajacych do przebudowy Placu Batorego dokonanc

w roku 2017 niezhednych dzialan 7wigzanych z przygotoweniem do uruchomienia inwestycj, t.
uzgodnione zakres koordynacji z drialaniami Szezecinskie] Energetyke Cieplnej, przeprowadrono
wycinke drzew | wruchomicno  paostgpowanie przetargowe. Przeprowadzone postgpowanic

przelargowe nie wytoniono wykonawcy. Na przetomie 2017 i 2018 dokonana zostanie maodyfikacja

projektu.




