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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr________________________________________ 

 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 

811684232, którą reprezentuje: 

………………………………………………………………………………………………………….,  

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”  

 

a 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

NIP ........................................ Regon ......................................., 

w imieniu której działa: 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. 

Wołogoskiej 5 na działkach nr ewid. 178 i 179, obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu 

Publicznym nr 10” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia 

,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie” na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. 

dalej „ustawą pzp”. 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizację 

zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 na działkach nr ewid. 178 i 179, 

obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w procedurze „zaprojektuj  

i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli 

publicznych w Szczecinie”, zw. dalej „Zadaniem”. 

2. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem  

w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych, sprawowanie nadzoru 

autorskiego oraz wyposażenie wybudowanego przedszkola, zw. dalej „przedszkolem” lub 

„obiektem”. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w: 

1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod nazwą ,,Program funkcjonalny budowy nowego 

Przedszkola Publicznego nr 10, ul. Wołogoska 5, Szczecin, dz. nr ewid. 178 i 179 obręb 

2080” opracowanym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez Jackowski Studio 

Dominika Jackowski, ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin wraz z załącznikami,  

zw. dalej „PFU” 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwanej dalej 

„SIWZ”, 
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3) Ofercie Wykonawcy.  

3. Zakres rzeczowy Zadania obejmuje w szczególności:  

1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej „etapem pierwszym” obejmujący wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań 

szczegółowo opisanych w § 5 ust. 1 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej „etapem drugim” obejmujący: 

a) wykonanie robót budowlanych, 

b) wyposażenie przedszkola,  

- określanych w niniejszej umowie także łącznie jako „roboty budowlane”, zgodnie  

z pozwoleniem na budowę, dokumentacją wskazaną w § 5 ust. 1, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z załącznikami. 

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim” obejmujący sprawowanie nadzoru 

autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

4. Zakres Zadania obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ lub wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem 

oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione  

w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi 

i innymi okolicznościami, które są istotne dla Zadania, a nadto również z dokumentami 

wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposób należyty, nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag  

i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od 

podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym, o którym mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym 

stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 

odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. 

8. Zadanie zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

9. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:  

1) dostarczyć Wykonawcy PFU, 

2) udzielić Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy; 

3) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania; 

4) dokonywać odbiorów przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową.  

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

 

§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

……………………………….., nr tel. ……………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem umowy będzie: 

…………………………………, nr tel. …………………….. 

3. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą: 

1) ……………..: ………………………., nr tel. ………………….., 
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2) ……………..: ..……………………… nr tel. …………………..., 

3) ……………..: ..……………………… nr tel. …………………..., 

4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 

1) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń, nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………...; 

2) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ……………………………………… wydane 

w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. …………………...; 

3) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………...; 

4) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 

……………………………………… wydane w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. 

…………………...; 

5) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności inżynieryjnej 

drogowej nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………...; 

6) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję Kierownika 

Budowy; 

7) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 

branży konstrukcyjno-budowlanej; 
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8) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr ……… 

………… …………………… wydane w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. 

…………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót drogowych; 

9) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. 

r: ……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 

branży elektrycznej; 

10) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 

……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 

branży sanitarnej. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób,  

o których mowa w ust. 4 pkt 6 - 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego 

ustanowienia kierownika budowy lub kierownika robót. W takiej sytuacji, osoby ustanowione 

przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy,  

a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w §19 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić stałą, osobistą obecność kierownika budowy lub 

kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie wykonywania 

robót budowlanych, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy. 

7. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz wszystkich 

kierowników robót branżowych na każdej zwołanej naradzie budowy. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela.  

 

III. Podwykonawcy  

 

§ 3 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale 

Podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 

Podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego 

paragrafu. 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
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1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co 

wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi 

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy), 

6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 

odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

7) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu 

umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową 

podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy  

w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym 

umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę;  

to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej 

za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie 

zgłoszenie przez Zamawiającego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu 

umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłania go na adres email 

biiro@um.szczecin.pl - zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy. 

6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 

3) zawierającej zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy; 
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4) zawierającej zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 

Podwykonawcy od Wykonawcy; 

5) dopuszczającej zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia 

lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

6) uzależniającej uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 

dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 

ust.4 niniejszego paragrafu, a także nie może zawierać zapisów określonych w ust. 6. Załącznikiem 

do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

Wykonawca na protokołach odbiorów częściowych i na protokole odbioru końcowego opisze 

zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od 

wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 

odbioru robót. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000 zł.  

13. W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 

pkt 11 umowy.  

14. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 12 – 

13. Kara umowna, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 10 umowy jest należna Zamawiającemu 

również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

15. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów 

z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla 
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zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej 

zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i następnych. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w 

formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 

zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty 

dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.  

24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

26. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się 

zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej  

2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 

umowy. 
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27. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony 

będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 

 

IV. Umowa o pracę 

 

§ 4  

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji 

zamówienia: 

1) Wykonanie robót murarskich, betoniarskich i zbrojarskich; 

2) Wykonanie robót wykończeniowych: roboty glazurnicze, montaż wykładzin podłogowych, 

wykonanie suchych zabudów, wykonanie tynków i gładzi, roboty malarskie; 

3) Wykonanie robót izolacyjnych, docieplenia budynku i wyprawy elewacyjnej; 

4) Wykonywanie robót spawalniczych. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania mu terenu budowy, przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą 

wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 oraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. 

Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, wskazane  

w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Przez dowody, o których mowa w zdaniu 

poprzednim Strony rozumieją: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w 

celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami 

wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 2. 

5. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, dowodów zatrudnienia na 

umowę o pracę albo opóźnienie w ich przekazaniu przekraczające 10 dni, potraktowane zostanie 

jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 

V. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa  

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

§ 5 

1. Etap pierwszy Zadania obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, w tym projektów 

budowlanych i wykonawczych w każdej z branż, wymaganych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

2) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do kosztorysu ofertowego,  

3) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu mapy do celów projektowych w skali 1:500  

w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz aktualnej mapy stanu 

władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać 

dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej,  

a nieznajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy 

stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Przy sporządzaniu mapy należy 

stosować się do aktualnych wytycznych Biura Geodety Miasta i Wytycznych Technicznych 

założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin; 

4) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych 

przyłączenia lub zwiększenia ilości mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do 

wystąpienia do Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentów i dokonania 

odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego; 

5) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub 

sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy); 
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6) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektów rozbiórek istniejących obiektów 

nadziemnych i podziemnych i usunięcia ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do 

pozostawienia; 

7) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej o szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków 

posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej oraz 

„dokumentacji badań podłoża gruntowego” (jeżeli wymagają tego przepisy lub zajdzie taka 

konieczność); 

8) uzgadnianie z Zamawiającym na etapie prac projektowych rozwiązań funkcjonalno – 

użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia  

i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań 

wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań; 

9) informowanie na etapie prac projektowych Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach 

funkcjonalno – użytkowych, a także rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów 

wyposażenia technologicznego przedszkola pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji 

urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich 

działania; 

10) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy; 

11) uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych uzgodnień 

wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie 

kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego; 

12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę; 

13) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujących także teren 

zewnętrzny, a w szczególności określających kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego i hydrantów; 

14) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysów ofertowych sporządzonych  

w oparciu o przedmiary robót i w stopniu szczegółowości analogicznym do przedmiarów;  

15) sporządzenie na podstawie kosztorysu ofertowego i dostarczenie Zamawiającemu 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w oparciu o kryterium czasowe w skali 

jednego tygodnia, z uwzględnieniem terminu zakończenia realizacji stanu surowego 

zamkniętego, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 lit. a; 

16) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy 

powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-

INFO7; 

17) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu zestawienia przewidywanych średniorocznych 

kosztów eksploatacyjnych budowanego obiektu przedszkola, uwzględniającego między 

innymi: 

a) zużycie mediów, 

b) specjalistyczną obsługę wykonanych instalacji i urządzeń w tym: okresowe przeglądy  

i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymianę części instalacji 

przewidzianych w warunkach gwarancji udzielonej przez producentów (przede wszystkim 
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, 

przeciwpożarowa, serwis wind itp.), 

c) bieżącą konserwację okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków 

pielęgnacyjnych, 

d) bieżące utrzymanie terenów zewnętrznych (sprzątanie, pielęgnacja roślin, utrzymanie 

ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 

e) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynek przedszkola (utrzymanie 

drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), 

f) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektu; 

18) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu protokołu końcowego odbioru 

dokumentacji, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, z wyszczególnieniem ilościowym 

przekazywanej dokumentacji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  

z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, 

sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane 

obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),  

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), 

3) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.),  

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  

7) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. 

ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp., 

9) Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta 

Szczecina aktualnie obowiązującymi, 

10) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM, 

11) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU, 

12) Uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego PFU, 

13) Zarządzeniem Nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r. w 

sprawie przyjęcia i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz ,,Katalogu 

Nawierzchni Miasta Szczecin”. 
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3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a jej treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru 

obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń  

z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do 

opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać 

uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 

możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu 

poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując 

jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych.  

W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub 

sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać 

uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także pisemne uzasadnienie ich użycia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń 

ująć wszystkie elementy wyposażenia, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności tych 

pomieszczeń wg ich przeznaczenia oraz zapisów PFU, a w szczególności: 

1) meble ruchome i meble w zabudowie, 

2) wyposażenie ruchome i stałe pomieszczeń kuchennych, sanitarnych i technicznych, 

3) sprzęt audio-wizualny, 

4) sprzęt biurowy i wyposażenie sal (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki 

itp.), 

5) szafki na odzież, szafki depozytowe, wieszaki na odzież, 

6) specjalistyczny sprzęt. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia wyposażenia i przedstawienia go 

Zamawiającemu w ramach projektu aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich 

mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne, 

komputery, faksy, telefony itd.). Projekt powinien zawierać również wyposażenie specjalistyczne, 

kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów oraz wykończenie ścian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na etapie sporządzania projektu aranżacji wnętrz uzgodnić  

z Zamawiającym kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest przygotować karty katalogowe opraw 

oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

Wykończenie pomieszczeń musi spełniać w szczególności: wymogi higieniczne, pożarowe oraz 

bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz ze 

wskazaniem miejsca na sprzęt i wyposażenie. Projekt wykonawczy powinien również zawierać 

rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla 

Wykonawcy. Do projektu aranżacji wnętrz należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń, 

których montaż wchodzi w zakres niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich elementów 

wyposażenia, które tego wymagają. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą 

mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 

3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów i urządzeń. 

 

§ 6 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową  

ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla 

każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane  

i ponumerowane. 

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową  

w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy: 

a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu z częścią drogową - 6 egz.,  

b) Projekt budowlany branży architektonicznej - 6 egz., 

c) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej - 6 egz., 

d) Projekt budowlany branży sanitarnej - 6 egz., 

e) Projekt budowlany branży elektrycznej - 6 egz., 

f) Projekt budowlany branży teletechnicznej - 6 egz., 

g) Charakterystyka energetyczna budynków - 6 egz., 

h) Informacja BIOZ – 6 egz., 

i) Projekt wykonawczy branży architektonicznej - 4 egz., 

j) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej - 4 egz., 

k) Projekt wykonawczy branży teletechnicznej - 4 egz., 

l) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz., 

ł) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz., 

m) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz., 

n) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym  

i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń - 4 egz., 

o) Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową wszystkich mebli 

ruchomych i w zabudowie, urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz  

z rozwiązaniami projektowymi mocowań - 2 egz., 

p) Przedmiary robót w podziale na branże - 2 egz., 

r) Kosztorysy ofertowe w podziale na branże - 2 egz., 

s) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże w odniesieniu do kosztorysu ofertowego - 2 egz., 

t) Harmonogram rzeczowo-finansowy – 2 egz., 

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową,  

o której mowa w ust. 2 oraz w §5 ust. 1 w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed 

kopiowaniem: 
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1) projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

przedmiary robót, na płycie CD w formacie *.pdf oraz dodatkowo przedmiar robót  

w formacie *prd w programie NORMA – 2 egz. 

2) kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *.pdf w formacie *.ath 

programu NORMA – 2 egz. 

3) pozostałe dokumenty na płycie CD, w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, 

doc/docx, xls/xlsx) – 2 egz. 

4. Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta 

została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Na 7 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego 

organu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego 

projektu budowlanego oraz przekazać przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na adres  

e-mail biiro@um.szczecin.pl, w celu umożliwienia Zamawiającemu wniesienia ewentualnych 

uwag. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich niezwłocznego uwzględnienia w dokumentacji. Brak wniesienia uwag w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznacza 

zgodę Zamawiającego na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na 

podstawie przedłożonego projektu. 

 

§8 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory)  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą 

miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego odpowiednio  

w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność 

utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na 

dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej 

umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza,  

że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią 

naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności 

dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (określonym 

odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3) na Zamawiającego przechodzą: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji 

wraz z nośnikami,  

3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 

Wykonawcy,  
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4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także prawo 

tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej według uznania 

Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, na zlecenie 

Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty,  

na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na podstawie 

projektu, w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz wykonywania dokumentacji 

zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 

zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak 

również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 

finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 

c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, 

adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 

Wykonawcy, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolną techniką  

i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. 

poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 

druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 

komputerowej; 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet; 

g) w zakresie udzielania licencji na wykorzystanie, 

h) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem 

umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej 

bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji (odpowiednio - całości lub części), w całości i nieodwołalnie, bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw 

autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują osobom 

trzecim. 
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6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że przedmiot 

umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub 

inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (jeżeli zgłoszenie zostanie skierowane do Zamawiającego),  

a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie 

tego zarzutu chyba, że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swój 

koszt i ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku  

z zarzutem naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej (w tym własności 

przemysłowej) osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem  

o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 

Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego 

zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę.  

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie 

prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój 

koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu umowy lub całości przedmiotu 

umowy tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, 

że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje 

niezbędne szkody Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu 

umowy w całości. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór  

w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich 

praw majątkowych do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich 

majątkowych do utworów lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z ust. 1 – 3, oraz  

w zakresie odpowiadającym co najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na 

których prawa te przeniesie na Zamawiającego oraz do udokumentowania przejścia tych praw  

w sposób zgody z przepisami prawa. Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu także umowy, na podstawie których Wykonawca nabył 

autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań 

wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru 

autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną  

w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, 

w ramach wynagrodzenia określonego w odpowiednio § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy. 

 

VI. Roboty budowlane wraz z wyposażeniem obiektu  

 

§ 9 

1. Etap drugi Zadania obejmuje w szczególności: 

1) realizację robót budowlanych, 

2) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu i przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu, 

3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych przed przejęciem terenu 

budowy: 
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a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i branżowych Kierowników 

Robót, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi wpis na 

listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 

uprawnień budowlanych ww. osób, 

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

c) Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych, 

d) Projektu organizacji budowy, 

e) w sytuacji, gdy przekazanie terenu budowy miałoby nastąpić przed uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę - kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonanego w korelacji z kosztorysem ofertowym, określającego 

planowaną kolejność robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót budowlanych, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego,  

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, 

4) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108 poz. 953  

z późn. zm.), 

5) szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,  

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz  

z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów 

zużycia wody, energii elektrycznej i odprowadzenia nieczystości); zaplecze powinno 

posiadać pomieszczenie dla potrzeb między innymi prowadzenia narad, wyposażone m.in.  

w rzutnik, duży stół z krzesłami (na ok. 20 osób), regał na dokumentację, wieszak na odzież 

wierzchnią; wymagany jest również dostęp do drukarki, kopiarki i Internetu, 

7) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

8) zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejęcia terenu budowy do 

czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, na własny koszt, 

9) prowadzenia dziennika wejść i wyjść oraz wjeżdżającego i wyjeżdżającego transportu, 

10) przygotowania wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskania zgody ZDiTM  

na zajęcie pasa drogowego, w związku z wjazdem na budowę, jeśli będzie to niezbędne 

(wraz z oznakowaniem). Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 

ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi także koszty związane z utrzymaniem czystości 

pasa drogowego, 

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

12) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez 

Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

13) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów  

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
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14) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, 

wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

15) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

16) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji zadania, 

17) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania 

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do 

udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 

18) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 ze zm.), 

19) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 

branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską 

normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

20) prowadzenia na bieżąco wykazu zawierającego zestawienie umów zawartych  

z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz comiesięczny status ich rozliczeń, 

który będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego protokołu odbioru robót. Na 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu aktualny wykaz w 

terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania, 

21) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych WM,  

b) raportów kontroli jakości RKJ,  

c) programu zapewnienia jakości PZJ,  

d) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności, 

e) zestawienia umów z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w formie wykazu 

(tabeli), 

f) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz końcowego protokołu płatności, 

22) przedstawienie do zatwierdzania wniosków materiałowych z uwzględnieniem 

przewidzianych kosztów eksploatacyjnych i programów zapewnienia jakości przez Nadzór 

autorski i Inspektora Nadzoru, 

23) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

24) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających  

i umożliwienia ich odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu trzech dni 

roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

25) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

26) dostarczenia i montażu kompletnego wyposażenia budynku przedszkola, zgodnie z SIWZ; 

27) zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 

zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji, 

28) wyposażenia obiektu we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu 

(urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową) 
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oraz pełnego wyposażenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych  

i niskoprądowych, zgodnie z PFU oraz SIWZ, 

29) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.  

po zakończeniu robót, 

30) uporządkowania teren budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu 

oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem 

chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), 

31) udziału w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy, 

32) przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,  

to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania 

opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 

przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami; 

33) powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wpisem do Dziennika Budowy.  

Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorów Nadzoru Wykonawca niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu zgłosi, w formie 

pisemnej, Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z jednoczesnym 

dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane: 

  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie 

elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez 

Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami  

w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie 

budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

e) oryginału i kopii Dziennika Budowy, 

f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

  charakterystykę podstawową obiektu budowlanego, 

   zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji, 

   pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich instalacji  

i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

   projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 

zakończeniu robót, 
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   wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do zachowania 

uprawnień z tytułu gwarancji producentów oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi, 

   opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii, 

g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu, 

h) opracowanej instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków, przy których 

niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, 

wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów 

mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 

normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń, 

j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjęcia ww. dokumentu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi być wykonana  

w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7- 

zgodnie z Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na 

terenie Miasta Szczecin aktualnie obowiązujących, 

k) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót  

i z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT, 

l) harmonogramu przeglądów serwisowych i konserwacji dla zamontowanych systemów 

technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów; 

ł) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

34) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

35) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowany obiekt do czasu przejęcia obiektu do 

użytkowania przez Zamawiającego, 

36) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

37) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie 

Zamawiającego,  

38) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

39) zapewnienia dostępu do placówek – Przedszkola Publicznego nr 10 i Przedszkola 

Publicznego nr 20, w sposób umożliwiający ich normalne funkcjonowanie, z dostępem do 

placów zabaw włącznie.  

 

VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa 

w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 

ze zm.) oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową 

w toku wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 

rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez 

Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; 
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3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo – kosztorysową; 

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 

6) udziału w Radach Budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 

8) udziału w odbiorze końcowym zadania i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 

10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych, 

każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 

14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową; 

15) koordynowania działań z dostawcami wyposażenia, w tym mebli ruchomych, mebli  

w zabudowie, wyposażenia pomieszczeń kuchennych, sanitarnych i technicznych, sprzętu 

audio-wizualnego, sprzętu biurowego (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, 

rzutniki itp.), szafek na odzież, szafek depozytowych, wieszaków i stojaków na odzież, 

sprzętu porządkowego oraz innych ujętych w projekcie aranżacji wnętrz, a nie wchodzących 

w zakresie przedmiotu niniejszej umowy; 

16) sporządzania po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji robót 

budowlanych raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego i przekazywania go 

Zamawiającemu; 

17) po zakończeniu robót budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie - dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do projektu 

aranżacji wnętrz. W przypadku rozbieżności Wykonawca robót budowlanych dokona 

poprawek dostosowując wykonane roboty do projektu aranżacji. Po wykonanych 

poprawkach, należy po raz kolejny dokonać przeglądu (sprawdzenia). Z przeprowadzonych 

czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać go niezwłocznie 

Zamawiającemu.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

1) architektonicznej, 

2) konstrukcyjno – budowlanej, 

3) sanitarnej  

4) elektrycznej, 

5) drogowej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 od pkt 1 do 5. 

Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 
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4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według potrzeb 

wynikających z postępu robót budowlanych. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 

autorskiego będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu 

Nadzoru Autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

4) wpisy do Dziennika Budowy. 

 

VIII. Termin wykonania Zadania 

 

§ 11  

1. Wykonawca zrealizuje Zadanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

2. Za podstawę wykonania całości Zadania w terminie jak w ust. 1 uznaje się złożenie pisemnego 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy,  

w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii 

Krajowej 1, 70-456 Szczecin wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Złożenie 

oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy jest możliwe po wykonaniu 

całości prac przewidzianych w umowie.  

3. Odbiór realizacji etapu pierwszego, tj. kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 

dokumentacji podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, będącego jednocześnie 

protokołem odbioru częściowego przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy realizacji etapu drugiego i trzeciego, będący jednocześnie odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy, odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym 

po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 12  

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi (łącznie  

z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: …………………………………… …../100), 

w tym: 

1) za realizację etapu pierwszego, tj. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  

na budowę: …………….. zł (słownie złotych: ……………………………./100), łącznie  

z podatkiem VAT; 

2) za realizację etapu drugiego, tj. za wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem 

wyposażenia: …………….. zł (słownie złotych: …………………………../100), łącznie  

z podatkiem VAT; 
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3) za realizację etapu trzeciego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych: …………………. zł (słownie złotych: ……………………………../100), 

łącznie z podatkiem VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje także wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 

§ 13 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

X. Warunki płatności 

 

§ 14 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe - po wykonaniu zakresów prac, o których mowa  

w ust. 3 poniżej oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych niniejszą umową.  

2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia: 

1) faktury przejściowej za wykonanie etapu pierwszego, tj. za wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na budowę, będzie podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru 

dokumentacji; wartość faktury przejściowej, o której mowa w niniejszym punkcie, stanowić 

będzie 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację etapu pierwszego Zadania; 

2) faktur przejściowych za wykonane w ramach realizacji etapu drugiego roboty budowlane będą 

każdorazowo protokoły częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych, podpisane 

przez Kierownika Budowy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru oraz 

potwierdzone przez Zamawiającego, z tym, że: 

a) pierwsza faktura przejściowa za realizację robót budowlanych może zostać wystawiona  
po wykonaniu przez Wykonawcę stanu surowego zamkniętego (tj. po wykonaniu 

kompletnej konstrukcji nośnej wszystkich kondygnacji budynku, ścian nośnych oraz 

osłonowych, biegów schodowych, szybów windowych, przewodów kominowych 

(wentylacyjnych i spalinowych) wraz z docelowym pokryciem dachu, i zamontowaną 

zewnętrzną stolarką i ślusarką okienną i drzwiową), 

b) kolejne faktury przejściowe mogą zostać wystawione nie częściej niż po zakończeniu 

kolejnych dwóch miesięcy realizacji robót budowlanych licząc od dnia wykonania stanu 

surowego zamkniętego, o którym mowa w lit. a.,  
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c) faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 

odbioru robót, obejmującego roboty budowlane wykonane w danym okresie 

rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość każdej 

faktury przejściowej stanowić będzie 90 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, za elementy robót budowlanych wykonane w danym 

okresie rozliczeniowym;  

3) faktury końcowej za wykonanie w całości etapu drugiego i trzeciego będzie podpisany przez 

Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskanie ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie; wartość faktury końcowej, o której mowa w niniejszym 

punkcie, stanowić będzie sumę 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 

etapu trzeciego oraz 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację etapu drugiego 

Zadania.   

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu 

wykonania określonego zakresu robót budowlanych. Przedmiotowe protokoły nie stanowią 

poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań 

Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go 

uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Końcowy odbiór przedmiotu 

umowy będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru 

robót. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac 

Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 

jednostronnego protokołu.  

6. Załącznikiem do każdej z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu będzie 

każdorazowo oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, na podstawie umowy o pracę. 

7. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze VAT. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub  

w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z 

tytułu opóźnienia w zapłacie. 

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego; 

3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej - potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z tabelarycznym zestawieniem 
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wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami  

i statusem ich rozliczeń. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 

przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane  

w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

 

 

XI. Rękojmia za wady i gwarancja  

§ 15 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy: 

1) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, przez okres - ……….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1, 

2) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, przez okres - ……….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 3. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: 

1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - ……….. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1, 

2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3 - ……….. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 3 

pkt 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń oraz sprzętu. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  

i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku  

z wystąpieniem wady. 

5. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji 

 i rękojmi, reprezentuje dyrektor placówki oświatowej, o której mowa w §1, zw. dalej 

„Dyrektorem”. 

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w formie 

dokumentowej), na koszt własny. 

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą  

o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej,  

a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. 

11. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 

Dyrektorem. 
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13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i egzekwowaniem 

usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor. 

15. W okresie oraz w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania 

oraz konserwacji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z 

zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów oraz do 

sporządzenia protokołów z przeglądów, serwisowania i konserwacji, niezwłocznie po ich 

wykonaniu. 

16. Serwis i konserwacja, o których mowa w ust. 15, obejmują w szczególności wykonywanie 

wszelkich czynności, wraz z zakupem, dostawą i wymianą materiałów i części, niezbędnych  

do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producentów, a także 

wykonywanie czynności konserwacyjnych zamontowanych systemów i urządzeń zgodnie  

z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniających 

utrzymanie ich w sprawności technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzień przekazania 

Zamawiającemu do eksploatacji (w szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, 

wymianie materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających takich jak: np. materiały smarne, 

osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, szybki ochronne, 

wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.). 

17. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub 

częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę 

pierwszego przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać 

będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie 

dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji. 

 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………………………zł (słownie złotych: ………………………………………………). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową 

lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych 

gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin 

Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
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1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2. 

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 

bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane  

w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 

nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie 

będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 

gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w 

aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.  

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 

* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  

a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat 

 

XIII. Ubezpieczenie 

 

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich 

ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej) dla zadania pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5  

na działkach nr ewid. 178 i 179, obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10”  

w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej 

przedszkoli publicznych w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia wskazanym w ppkt 2 poniżej, 

spełniającą poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz inne podmioty 

zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszej umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: pełny okres realizacji Zadania, do daty przejęcia zakończonej inwestycji 

przez Zamawiającego. 

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w 

tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto umowy. 

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z 

wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia: 

a) klauzula 003 i 004 – konserwacja prosta i rozszerzona – co najmniej 36 miesięcy; 

b) klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych; 

6) Suma gwarancyjna dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 

2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

7) Zakres ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub 
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w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych objętych 

niniejszą umową. 

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej: 

a) klauzula 002 – ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialności – odpowiedzialność do 

wysokości sumy gwarancyjnej dla Sekcji II; 

b) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom w związku z 

wypadkiem przy pracy – limit odpowiedzialności co najmniej 500.000,00 PLN. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

projektanta wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie 

wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji Zadania, powstałe w 

związku z realizacją Zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia na pełny okres 

realizacji Zadania. 

3. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do 

pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od 

wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta, 

zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej 

wysokości. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony 

będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8. §18 ust. 7 stosuje się. 

 

XIV. Odstąpienie od Umowy 

 

§ 18 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął prac projektowych lub robót 

budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

piśmie; 

2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac projektowych lub 

robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu 

przedmiotu umowy. W okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 

może odstąpić od umowy także w sytuacji, gdy upłynął umowny termin realizacji 

poszczególnych etapów realizacji Zadania; 

4) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych opisanych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym o 7 dni w stosunku do terminów określonych  

w tym harmonogramie, 

5) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 
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6) gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 3 

ust. 16 niniejszej umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w sytuacji, o której mowa  

w art. 145a ustawy pzp: 

a) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

odpowiednio prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy oraz wyznaczy termin usunięcia rzeczy 

należących do Wykonawcy z terenu budowy; w razie niewykonania powyższych obowiązków 

przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy 

należących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu, 

b) Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt 

Wykonawcy, 

c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie 

zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót 

budowlanych objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez 

Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 

dodatkowego 3 - dniowego terminu, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy. 

4. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia, jednak nie 

później niż w terminie do dnia 30.04.2019 r. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. 

 

XV. Kary umowne 
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§ 19 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 11 ust. 1 w wysokości …..% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę, 

w wysokości 200 złotych, za każdy dzień zwłoki, 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 6,  

w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 8,  

w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy  

w wysokości 6 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za 

każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną 

samodzielnie przez Zamawiającego, 

6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych § 2 ust. 4 pkt 7 - 10 w wysokości 

3 000 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie 

naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę 

ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego,  

7) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji, o której mowa 

w §1 ust. 2, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

8) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w § 12 ust. 2, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w kwocie 

stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zgłoszenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 26, w wysokości 5000,00 zł, za każde takie zdarzenie,  

14) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 14, w wysokości 100 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

15) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości  

1500 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę),  

16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu lub oświadczenia, o których 

mowa w §4 ust. 2 lub ich aktualizacji, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia, 
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17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez Zamawiającego, 

dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 

czynności, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

18) za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikającego z § 5 ust. 5 - w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, za każde tego 

rodzaju naruszenie, 

19) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z 

tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 20 poniżej, – w wysokości  

500 zł, za każde zdarzenie, 

20) za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu 

sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, 

fax-em lub e-mailem – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 12 ust.2 pkt 3, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

21) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa 

w §9 ust. 2 pkt 20, w wysokości 1000 zł, za każde zdarzenie,  

22) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w §9  

ust. 2 pkt 33, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień, staje się wymagalne: 

 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - w tym dniu,  

 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2,  

z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej.  

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 

końcowym odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia  

o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania 

zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

XVI. Zmiany umowy 

§ 20 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

niniejszej umowy polegających na:  

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 

4) zmianie osób, o których mowa w § 2 umowy, 

5) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w §18 ust. 7. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 
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1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających 

wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 

wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

3) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub zamiennych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

6) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia 

koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 

7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  

lub niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

8) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze,  

w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne 

uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez 

Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność 

Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

9) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub 

elementów instalacji podziemnej. 

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 9, termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas 

trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu 

niniejszej umowy, wykonania robót zamiennych, wykonania prac dodatkowych, konieczności lub 

zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6: 

1) Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w 

dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji 

Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 

przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na 

stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

2) W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
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3) Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

8. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa także w okolicznościach, o których mowa  

w art. 142 ust. 5 ustawy pzp. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego 

ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 

on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, obowiązywać 

będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia 

prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

13. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian 

wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz  

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa 

w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

14. Zmiana zakresu niniejszej umowy będzie możliwa, gdy: 

1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

2) wystąpi konieczność lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane pierwotnie  

w PFU: 

a) ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

b) w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji lub poprawy bezpieczeństwa, a które to rozwiązania, ze względu na postęp 

techniczno-technologiczny, nie były znane w okresie opracowywania PFU, 

c) z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii  

(np. zaprzestania produkcji),  

- z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c zmian może być powiązana ze zmianą 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7. 

15. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez 

Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą 

spełniać co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy, 

osobę, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na taką 

zmianę. 



 34 

16. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 – 7 i ust. 14 jest protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

17. Zmiana końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w §18 ust. 7, 

będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi  

w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu 

umowy, a terminem wynikającym ze zmiany umowy. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub  

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

19. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi 

do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 

20. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

XVII. Postanowienia końcowe 

 

§ 21  

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłaczeniem dni wolnych od pracy 

u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron, podane w komparycji 

niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, 

jeżeli zostanie wysłane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie 

odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

4. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem 

uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy określone w komparycji umowy uznaje się za 

skuteczne. 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o której mowa w 

§1 ust. 2 umowy.  

7. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy 

Załącznik Nr 2a i 2b – oświadczenie podwykonawcy 
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Załącznik Nr 2a do umowy 

 

 

 

Data……………….., Miejscowość…………………   

 

 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  

 

…………………………………………………………………………..……………………… 

     (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac podwykonawczych 

wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

za wykonane, w ramach inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 na działkach 

nr ewid. 178 i 179, obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10” w procedurze 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej 

przedszkoli publicznych w Szczecinie”, w terminie od dnia …………………… do dnia 

………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, których przedmiot stanowiło 

…………………………………………………………………………………, 

   

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  

 

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  

z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  

z dnia………………………. 

 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  

z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  

z dnia………………………. 
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3) ….  

 

2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i stanowią 

całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (robót 

budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji. 

 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej  

nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 

4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 

własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 

[………………………………]  

[………………………………]  
  

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „....................................”, nie 

wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac 

podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej. 

 

 

 

 

  ………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do 

występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy) 
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załącznik nr 2b do umowy 

 

Data……………….., Miejscowość…………………   

 

 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

.................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

....................................................................................................................................................................  

 

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  

 

…………………………………………………………………………..……………………………......

........................................... 

      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych, w ramach 

inwestycji pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 na działkach nr ewid. 178 i 179, 

obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10” w procedurze „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach przedsięwzięcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych 

w Szczecinie” od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na 

podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

których przedmiot stanowiło: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

    

 

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  

 

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 

faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 

dnia………………………. 
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2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 

faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 

dnia………………………. 

 

3) ….  

 

 

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie umów 

wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 

budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 

3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale dalszych 

podwykonawców, tj.: 

[………………………………]  

[………………………………]  

  

4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*, w ramach 

inwestycji pn. „....................................”, nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą 

dalszych podwykonawców) żadnych robót budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza 

zakresem umów, o których mowa powyżej. 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

       (Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 

      do występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

     podwykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


