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Józef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 
 Konto: PKO BP  II o/Szczecin  96 1020 4795 0000 9102  0040  9128 tel. 91/48-74-584  t.k.602 792 220 
22 220 ` 

                                                                                                          Szczecin  dn. 15.04.2008 r. 
                         

O P I S       T E C H N I C Z N Y 
 
Obiekt:            ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYCH nr 3 W SZCZECINIE  
                         

Rodzaj robót:  Wymiana okien drewnianych zespolonych na PCV z podziałem na  
 3 -etapy w 2008 roku 

Klasyfikacja wg  CPV             
Dział :               45 000 000 – 7 – roboty budowlane          
 grupa                  45 214  220 –  8   szkoły średnie 
 klasa                   45 421 125  –  6   instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
 klasa                   45 262 660   – 5 – usuwanie azbestu  
 
Kosztorys obejmuje: 

I. Wymianę okien i filarków mi ędzyokiennych 
 

1. demontaż filarków międzyokiennych o wymiarach 580x2040mm t i zamontowanie w to 
miejsce łączników z dwu płyt zewnętrznych , białych z PCV , osadzonych w ramie 
okiennej, tzw. płyciny  w środku wypełnionych pianką poliuretanową   do uzyskania 
współczynnika przenikania ciepła jak dla okien k=1.0 

2. demontaż z filarków okiennych obicia jednostronnego płytami azbestocementowymi, 
płaskimi gr. 6 mm i złożenia ich w miejscu niedostępnym dla młodzieży. Pryzmę, czy też 
paletę z płytami azbestocementowymi należy ofoliować z ustawieniem znaku 
ostrzegawczego -AZBEST 

3. Przed demontażem filarków należy  zdemontować  blachy trapezowe, osłonowe, oczyścić  
z rdzy, odtłuścić i dwukrotnie pomaluje farbą olejną w kolorze niebieskim, tak jak na 
pozostałych filarkach. Po zamontowaniu łączników PCV należy ponownie osłonić je 
blachą trapezową , uprzednio zdemontowaną 

4. Nadmienia się , że z Zestawienia  III etapu wymienionych będzie tylko 30 filarków i 53 
okien  poz. 3.1,3.3,3.4 i 3.5 , na pozostałych filarkach (43 szt) należy zdemontować 
blachy osłonowe oraz płyty eternitowe i w to miejsce zamontować ocieplenie płytami 
izolacyjnymi z włókna szklanego gr 50 mm lub styropianem gr 3 cm zabezpieczonym 
folią polietylenową gr 2mm i ponownie zakryć blachami trapezowymi, pomalowanymi. 
Jest to ujęte w nakładach i dodatkowo przyjęto rusztowania kolumnowe.  

5. Wymianę okien drewnianych, zespolonych na okna PCV, 5-cio komorowe w ilościach  
jak niżej  

 
6. Etapy wymiany  okien  wg propozycji Użytkownika  j/n 
 

  
  1. PIERWSZY ETAP 

LP NR 
RYS. 

OPIS 
POMIESZCZEŃ 

WYMIAR 
OKIEN 

ILOŚĆ m2 LICZBA 
ŁĄCZNIKÓW 

1.1          RYS. 5      S. 201 2420 X 
1980 

2 9,58 4 

1.2            
  RYS. 
6,7,8 

KUCHNIA+   
STOŁÓWKA 1100 X 

1480   
1110 X 

1               
1            
1 

1,63         
1,83      
4,79 

 2  
 2 
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1660  
2420 X 
1980 

RYS 7,8 
2420 X 
1980 20 95,83 20 

1.3             
  

RYS.13 KLASA 4+ZAPL. 
2420 X 
1800 4 17,44 4 

  RAZEM:  29 131,10 32 
       

2. DRUGI ETAP 

LP 
NR 
RYS. 

OPIS 
POMIESZCZEŃ 

WYMIAR 
OKIEN 

ILOŚĆ m2 
LICZBA 

ŁĄCZNIKÓW 

RYS. 9 O14, korytarz 
2420 x 
1800 3 13,07 3 

2.1               
RYS. 9 I, II, III p. 

2420 X 
1980  26 124,58 30 

2.2     
           

RYS. 17 

KASA, 
RADIOWĘZEŁ, 
TOALETA, 

KORYT, KLATKA 
I,II,IIIp 

2420 X 
1980  21 100,62 14 

klatka 
2420 X 
900 1 2,18   

2.3          RYS. 6 
KLATKI  2420 X 

1980 
6 28,75  6 

Rys 12 KLATKI 2420 X 
1800 

1 4,36   
2.4           

RYS. 12 KLATKI 
2420 X 
1980 3 14,37   

  RYS. 
11 

TOALETY       
KLATKI 

2420 X 
1800 4 17,42 5 

2.5             
  RYS. 
11 

TOALETY       
KLATKI 

2420 X 
1980 

15 71,87 21 

  RAZEM:  80 377,23 76 

       
 
 
 

3. TRZECI ETAP 

LP NR 
RYS. 

OPIS 
POMIESZCZEŃ 

1800 ILOŚĆ m2 LICZBA 
ŁĄCZNIKÓW 

SYATNIE -parter 2420 X 
1800  

10 43,56 10,00 

3.1          RYS. 10 
I, II, III p.   
KORYTARZ 

2420 X 
1980 

30 143,75 30,00 

3.2     RYS. 14 KORYTARZE  (30)  (30) 

3.3       RYS. 13 KLATKI 
2420 X 
860 

1 2,08   
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KLATKI 
2420 X 
1980 3 14,37 -              - 

3.4    RYS. 1 
PARTER           
KLASY 

2420 X 
900 

6 13,07 - 

33.5 rys. 
 III p   SKLEPIK 

korytarz 
2680 X 
1460 3 11,74 3 

  RAZEM:  53 228,57 43 
 
    

 
Ze względu na brak środków finansowych w roku 2008  w 3-cim etapie planuje się 
całkowity demontaż eternitu na wszystkich filarkach (73 sz) i  wymianę okien i 
filarków z poz. 3.1i 3.3  w ilości tylko 53 szt. Po demontażu eternitu pozostałe 30  
szt  ocieplić  matami ze szkła piankowego , lub styropianem na folii polietylenowej  
i założyć ponownie pomalowane blachy. Poz.3,2 

 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OKIEN i ŁĄCZNIKÓW DO 
WYMIANY 

ETAP  Ilość okien- szt. Pow. w m2 
okien 

ILOŚĆ 
łączników 

M2 
łącznik. 

 

I  29 131,08 32 37,86   

II  80 377,23 76 88,81   

 
III 

 
 53 228,57 43 50,88   

R A Z E M 162 736,88 151 177,55   

 
 
 
 
7. Graficzne rozmieszczenie okien i rysunki okien stanowią załączniki do  Specyfikacji  
      technicznej  na poszczególne etapy  
      W załącznikach nr 2/1,2/2 i 2/3  pokazano rysunki okien podstawowych i łączników   
      PCV.             
8    Parapety z blachy stalowej powlekanej muszą stanowić ciągłość na całej długości  

elewacji  tj na szerokości okien i łączników  a w miejscu styku z murem zakończone 
boczkami z tworzywa sztucznego, natomiast łączenie parapetów w poziomie –wsuwkami 
plastykowymi. 
 Zabrania się łączenia parapetów na długości okna. 

9.   W kosztorysie inwestorskim ujęto koszt  wywozu  i utylizacji szkła 
10.    Wywozu i utylizacji płyt azbestocementowych dokona MPGO  na własny  koszt  
       po uprzednim zgłoszeniu przez Użytkownika o ich demontażu. 
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II.  Roboty naprawcze 
 
1. Hala sportowa –  
1.1 Na wysokości antresoli zamontowane są dwa okna PCV , do których „przylepiono” 

istniejące parapety z blachy ocynkowanej , a  które to  wystają ponad otwory wypływowe 
dolnego ramiaka, powodując zacieki w ścianie budynku.  Należy zdemontować istniejące 
parapety, wykonać nowe z blachy stalowej powlekanej z „wprowadzeniem wygięcia w 
rowek dolnego ramiaka W nakładach ujęto skucie i położenie nowych tynków w miejsce 
odstających )”odparzonych na skutek zamoknięcia”) Ponieważ okna PCV są uchylne, a 
połowa stanowi witrynę nieotwieraną, założono wymianę z zewnątrz i w tym celu ujęto w 
nakładach rusztowanie kolumnowe. 

 
2.   Szczelina dylatacyjna 
2.1 Na połączeniu dwu budynków  B3 i B2.1 (blok sportowy i administracyjny)  od strony 

zachodniej pozostała niezabudowana szczelina  szerokości ok. 20 cm . na wysokości 3-
ech kondygnacji. Należy wypełnić tę szczelinę styropianem na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkować od zewnątrz tynkiem cementowo wapiennym i osłonić na całej 
wysokości paskami blachy trapezowej w kolorze niebieskim, mocowaną na dyble 
metalowe. Dokładnie wykonać opierzenie blacharskie na wysokości dachu. 

  
3.   Basen kąpielowy 
3.1 Na obramieniu okna plastykowego na basenie kąpielowym od strony południowej  odpadł 

tynk i widać lasującą się cegłę dziurawkę  Skruszony tynk  występuje też na ścianie obok 
wspomnianego obramienia na dł. ca 1.0 m. W celu zabezpieczenia w/w elewacji przed 
dalszym niszczeniem przed wpływami atmosferycznymi założono wykonanie tynku cem-
wapiennego na obramieniu okna i na ścianie obok.  

 
2.      Warunki techniczne wykonania i odbioru 

          
2,1  Zastosować profile min. 5  komorowe, w kolorze białym z szybą termostatyczną  
       (4+16+4) typu float o współczynniku U 1.0 Wm2 K. Klasa dźwiękochłonności –2 (30-   
       34dB) 
2.2  Okna winny  posiadać: Atest PZH, Certyfikat /aprobatę /ITB     o dopuszczeniu do     
       stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i szkołach   i przedłożone Inwestorowi         
       na etapie przetargu  
2.3  Wymiana okien obejmuje demontaż okien drewnianych poprzez zdjęcie skrzydeł  
       okiennych i wyłam ościeżnic drewnianych bez ich odzysku, złożenie w miejscu  
       wskazanym przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem dzieci i młodzieży      
2.4  Usunąć stare szczeliwo, po obwodzie ościeżnic  a duże ubytki uzupełnić    
       zaprawą  cementową 
2,5  Montaż okien nowych PCV obejmuje również ich zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę       
       tynkarską  
2.6  Okna winny być, mocowane dyblami stalowymi rozporowymi, w ilości min. 2 szt/m     
       obwodu ,uszczelnione pianką poliuretanową przed obróbkami tynkarskimi po             

obwodzie okna 
2.7  Nowo montowane parapety z blachy stalowej powlekanej winny być z jednego   
       elementu,     na szerokości okna  i  wpuszczone w rowek dolnego ramiaka i ograniczone 
        boczkami   plastykowymi przy ścianach a wsuwkami  PCV na połączeniach 
2.8 Wywóz okien z terenu szkoły na wysypisko miejskie obciąża    wykonawcę a koszt 

wywozu i utylizacji szkła jest  ujęty  w nakładach kosztorysowych. 
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. 
2.9  Wykonawca musi przedłożyć użytkownikowi poświadczenie odbiorcy odpadów 
        przez  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami lub firm ę upoważnioną do odbioru  
        odpadów 

 
3.     Przed wykonaniem okien PCV wykonawca zobowiązany jest dokonać     

pomiarów   okien z natury  
 

4.. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania , aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią_ 
odzież_ dla ochrony _życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są_ uwzględnione w cenie 
umownej. Obowiązujące przepisy podano w Specyfikacji technicznej 
 
 
      UWAGA! WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV NIE POWODUJ E  
        ZMIAN WYMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH I PODZIAŁU  OKIEN 
 
 
 
O p r a c o w a ł : 
 
mgr  inż. Józef Kucharczyk  / 
   upr.konstr-budowl nr 41/Sz?89 

 
 

 


