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Dotyczy: Udostepnienie informaciji publicznej

W zwigzku z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej w zatgczeniu
przekazuje plik z wnioskowanymi pomiarami natezenia ruchu.

Informuje réwniez, ze decyzja o braku wprowadzenia zmiany podyktowana jest
zaréwno analizg pomiarow jak i planowang rozbudowg skrzyzowania ul. Zwierzynieckiej
z ul. Kurzg i ul. Niedzwiedzig w Szczecinie. Obliczeniowa przepustowos$¢ dwdch pasow
ruchu ul. Zwierzynieckiej od strony wezta Kijewo wynosi 2375 pojazdéw na godzine przy
maksymalnej dlugosci Swiatta zielonego 75 sekund dla cyklu 120 sekund, gdzie
w analizowanym okresie pomiarowym maksymalne natezenie ruchu wyniosto 2257
pojazdéw na godzine. Ponadto dnia 21 stycznia 2026 r. Zarzgd Drog i Transportu
Miejskiego w Szczecinie wystgpit z wnioskiem o skierowanie na sesje Rady Miasta
Szczecin sprawy dotyczacej zabezpieczenia srodkéw finansowych w wysokosci 155 tys.
zt na zlecenie prac projektowych zwigzanych z rozbudowg skrzyzowania
ul. Zwierzynieckiej z ul. Kurzg i ul. Niedzwiedzig w Szczecinie.

W kwestii okreslenia terminu na realizacje rozbudowy przedmiotowego
skrzyzowania informuje:

1. Termin przyznania srodkow na dokumentacje uzalezniony jest od decyzji Rady

Miasta Szczecin. Obecnie Zarzad Droég i Transportu Miejskiego wystgpit
z wnioskiem o zabezpieczenia s$rodkéw finansowych, ktoéry rozpatrzony

zostanie na jednej z najblizszych sesji Rady Miasta Szczecin.
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2. Termin przygotowania postepowania przetargowego na opracowanie
dokumentacji projektowej szacuje sie na okoto 30 dni po uzyskaniu
zabezpieczonych srodkéw finansowych.

3. Zaktadany czas trwania prac projektowych wraz z uzyskaniem zgtoszenia robot
budowlanych / pozwolenia na budowe, szacowany jest na okoto 12 miesiecy.

4. Przewidywany termin ubiegania sie o srodki na przeprowadzenie robot
budowlanych jest obecnie trudny do oszacowania.

5. Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych szacuje sie
na okoto 9 miesiecy po uzyskaniu srodkéw finansowych oraz przeprowadzeniu
procedury zamoéwien publicznych na wykonanie robdét budowlanych.
Szacowany czas na realizacje zadania nie uwzglednia przerw wynikajgcych
z niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie

prac budowlanych.

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urzad Miasta Szczecin z siedziba w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Pania/Pana o realizacji
natozonego na administratora obowigzku informacyjnego istniejacego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15
rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych, w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzad Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzad Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:
iod@um.szczecin.pl. Pouczam o prawie do zadania od Urzgdu Miasta Szczecin dostepu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze o prawie do przenoszenia danych w zakresie
uregulowanym w RODO. Jednoczesnie informuj¢ o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sa przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pelna tres¢ klauzuli
informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzgdu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP,
w zakladce ,,Ochrona danych osobowych/ RODO”.
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