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W odpowiedzi na zapytanie nr 2118 w sprawie rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 8
im. Mtodych Europejczykéw w Szczecinie przekazuje informacje, ktére sg przedmiotem Pana
zainteresowania:

1. Czy powstat juz projekt rozbudowy szkofy?

Biuro projektowe pracuje nad projektem ogélnobudowlanym i technicznym rozbudowy Szkoty
Podstawowej nr 8 w Szczecinie. Ostateczny termin przekazania projektu Dyrektorowi placowki
to 18.08.2026 r.

2. Kiedy z dodatkowych pomieszczeri bedg mogli korzystac uczniowie Szkoty Podstawowej
nr 8 w Szczecinie?

Termin oddania inwestycji do uzytkowania jest zalezny od wielu czynnikéw m.in. wytonienia
wykonawcy w drodze przetargu i przedtozonego harmonogramu prac. W zwigzku z licznymi
zmiennymi  okreslenie doktadnego terminu oddania dodatkowych pomieszczen
do uzytkowania nie jest mozliwe. Dyrektor szkoty dotozy wszelkich staran by termin ten byt
mozliwie najkrotszy.

3. Jaki jest harmonogram dziafari i prac zwigzanych z rozbudowa Szkofy Podstawowej nr 8?
Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu projektu budowlanego
ogtoszony zostanie przetarg na realizacje inwestycji. Procedura wyfonienia wykonawcy

moze potrwac do 3 miesigcy. Termin zakonczenia prac budowlanych bedzie zalezat
od harmonogramu przedstawionego przez wykonawce.
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