



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Anna Szotkowska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 050, fax + 4891 42 21 129
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-02-16

Pan Łukasz Kadłubowski
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WMiRSPN.III.0003.6.2021.DR
UNP 9068/WMiRSPN/-VI/21
Znak sprawy: BPM.I.0003.66.2021.AJ

Dotyczy zapytania nr 2163.

Szanowny Panie Radny

odpowiadając na zapytanie nr 2163 uprzejmie informuję, że inwestycja polegająca na budowie parkingu osiedlowego w granicach działek o numerach: 8/3 i 86 z obrębu 3018 przy ul. Druckiego - Lubeckiego w Szczecinie realizowana była na podstawie umowy nr 167/ZBiLK/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wykonawcą robót była firma Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. ul. Tulipanowa 47 z siedzibą w Dobrej. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 18 grudnia 2020 r. Usterek nie odnotowano. Nie mniej w trakcie wykonywania instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wody gruntowe z budowanego parkingu ujawniono kolizję na trasie rurociągu z innymi instalacjami, nie ujawnionymi w dokumentacji geodezyjnej. Zaistniała konieczność zmiany trasy nowobudowanej kanalizacji deszczowej. W związku z tym, że roboty związane z budową parkingu wykonywane były w grudniu 2020 r. przy warunkach atmosferycznych nie sprzyjających robotom ziemnym, ustalono z Wykonawcą, iż wszystkie ewentualne usterki i odkształcenia powstałe na skutek osiadania gruntu zostaną usunięte do dnia 31 marca 2021 r.

Z

Zastępca Prezydenta Miasta
Anna Szotkowska

Załącznik:

Protokół odbioru końcowego z dnia 18 grudnia 2020 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

do umowy 167/ZBiLK/2020 z dnia 16-11-2020r
spisany w dniu 18 grudnia 2020r.

Adres: **Szczecin ul. Druckiego-Lubeckiego**

Dotyczy:

**„budowa parkingu osiedlowego w granicach działek 8/3 i 86 z
obrębem 3018 przy ul Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie ”**

Termin umowny zakończenia robót:

15-12-2020 r.

Termin faktycznie zakończenia robót

15-12-2020r.

Komisja w składzie:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Mirosław Bratek | - Insp nadzoru ZBiLK DI |
| 2. Joanna Saks-Godlewska | - Wykonawca Szczecińskie Centrum Brukarskie
Sp z o.o. ul Tulipanowa 47, 72-003 Dobra |
| 3. Justyna Roman | - Drogowa Pracownia Projektowa „A3”
Ul Dębowa 24, 72-004 Tanowo, |
| 4. Maja Kupińska | - Insp nadzoru ZBiLK DI |

Przy udziale:

1. Łukasz Listwoń - Przewodniczący Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo

Po dokonanych obejrzeniu wykonanych robót stwierdza, że prace zostały wykonane w sposób; zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami określonymi w umowie z materiałów : **WYKONAWCY**

Usterki : NIE

Wnioski Komisji : NIE

Gwarancja 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.

z materiałów : **WYKONAWCY**

Usterki : NIE

Wnioski Komisji : NIE

Podpisy komisji:

1/.....
SZCZECIŃSKIE CENTRUM
BRUKARSKIE Sp. z o.o.
72-003/DOBRA, ul. Tulipanowa 47
tel/ 604 584 205
2/.....
ip 851-395488-22, Regon 321140729
KRS 0000419386
3/.....
4/.....

Przy udziale:

1/.....
Łukasz Listwoń