



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Michał Przepiera**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806  
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2022 - 03 - 28

**Pan  
Łukasz Kadłubowski  
Radny Rady Miasta Szczecin  
w miejscu**

**Nasz znak:** WGK-II.0003.2113.2022.JL

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytanie nr 3737

W odpowiedzi na zapytanie nr 3737, informuję że przebudowa ulicy Okólnej obejmowała zgodnie z projektem wykonanie nawierzchni z kamienia pochodzącego z rozbiórki konstrukcji istniejących. W związku z powyższym Wykonawca nie mógł wywozić materiału do depozytu, gdyż po selekcji materiałów uszkodzonych, kamień nadający się do wbudowania był czyszczony i układany na nowej konstrukcji. Obszar pasa drogowego w obrębie ulicy Ostoi-Zagórskiego został przeznaczony na wykonanie prac oraz magazynowanie materiału, w taki sposób, aby zachować możliwość dojazdu do posesji mieszkańcom. Materiału nie można było składować na placu budowy, jakim jest ulica Okólna wraz z przyległymi ulicami. Technologia układania nawierzchni kamiennej wymaga wyłączenia jej z ruchu na okres około 3-4 tygodni, więc posesje położone przy układanym odcinku miały uniemożliwiony wjazd ww. okresie. Z uwagi na duży sprzeciw mieszkańców w uzgodnieniu z projektantem i wykonawcą podjęto decyzję o wykonaniu dalszych odcinków inwestycji o nawierzchni bitumicznej, a pozyskany materiał został zdeponowany na ww. placu celem dalszego wykorzystania w innej inwestycji miejskiej – budowa zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy ulic Andersena, Wapiennej i Północnej. Celem dokończenia odcinka ulicy Okólnej wykonanego z kamienia – od Szosy Polskiej do ul. Poprzecznej materiału kamiennego nie można było przekazać wcześniej niż z końcem listopada 2021 r., a że nastąpił już okres niesprzyjających warunków atmosferycznych dla robót brukarskich, wykonawca robót w ul. Andersena wstrzymał się z odbiorem brukowca do czasu wznowienia robót na swojej inwestycji związanej z układaniem narzutu kamiennego. Zgodnie z powyższym brukowiec - kamień zdeponowany w pasie drogowym przy ul. Ostoi-Zagórskiego zostanie zabrany do końca marca br.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  
Michał Przepiera