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            Załącznik nr 7 do siwz 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 
Nr CRU/……………………………..  

 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………,  Regon  ………………,  
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa dróg na 
osiedlu „Kijewo – Park Leśny Dąbie” w Szczecinie, ulice: Sowia, Owcza, Paśnikowa, Kurza 
– boczna”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zm.)  
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: 
     „Przebudowa dróg na osiedlu „Kijewo – Park Leśny Dąbie” w     Szczecinie, ulice: Sowia, 
     Owcza, Paśnikowa, Kurza – boczna”. 
2. Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nr 2/2009 z dnia 14.08.2009 r., wydanej przez Prezydenta 
Miasta Szczecin   oraz postanowienie WUiAB.I.D.K/73531/133/09 z dnia 17.12.2009 r.  

3. Zakres robót obejmuje: 
1) Wykonanie robót drogowych. 
2) Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej. 
3) Wykonanie sieci i oświetlenia ulicznego. 
4) Wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej. 
5) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją przez 1 rok. 
6) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. 
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4. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej 
    opracowanej przez Pracownię Projektową Trasko, z siedzibą w Szczecinie, adres: al. 
    Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin pn: „Przebudowa dróg na osiedlu „Kijewo – Park 
     Leśny Dąbie” w Szczecinie, ulice: Sowia, Owcza, Paśnikowa, Kurza – boczna. (data 
    opracowania – listopad 2009): 

1) Projekt Budowlany: 
      a)   Projekt zagospodarowania terenu, 
      b)   BranŜa drogowa, 
      c)   BranŜa sanitarna 

d) BranŜa elektryczna -oświetlenie ulic, 
e) BranŜa telekomunikacyjna, 
f) BIOZ, 
g) Projekt zieleni- architektura krajobrazu, 
h) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia, 
i) Inwentaryzacja zieleni. 
j) Informacja o planowanym przedsięwzięciu. 

2)   Projekt stałej organizacji ruchu, 
3) Projekt Wykonawczy: 

a) BranŜa drogowa, 
b) BranŜa sanitarna, 
c) BranŜa elektryczna, 
d) BranŜa telekomunikacyjna, 
e) Projekt czasowej organizacji  ruchu. 

4) Przedmiary robót. 
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
5. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz 
    z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót określający kolejność wykonywania robót 

oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz 
planowane nakłady finansowe dla kaŜdej pozycji, w kaŜdym z kolejnych miesięcy 
(opracowane na podstawie TER). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo- finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) opisujący m.in. przyjętą przez Wykonawcę 
technologię wykonania robót. Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty podpisania 
umowy ma obowiązek opracować i uzgodnić z Zamawiającym Program Zapewnienia 
Jakości. PZJ powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego . 

4) Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in: 
a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, 
b) stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub 

innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

c) protokołami odbioru technicznego,  
d) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały 
zakres robót z wkreślonymi liniami rozgraniczającymi ulicy oraz zmianami/ 
aktualizacją uŜytków gruntowych i zmianami w zakresie własności gruntów, skala 
mapy 1:500 w kolorach, w 6 egz.) 
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e) formą elektroniczną dokumentacji powykonawczej na nośnikach CD lub DVD. 
Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy 
Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad przy zachowaniu zasady zapisu 
dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu 
wykonawczego tj.:  
- pliki tekstowe – doc, rtf, txt, 
- rysunki techniczne – dwg, dxf, 
- obrazy – bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi). 
Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość częściowego przekazywania frontu robót 
oraz moŜliwość narzucenia kolejności prowadzenia robót w zaleŜności od 
bieŜących potrzeb związanych z realizacją inwestycji.      

7. Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w 
sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to moŜliwe zabezpieczy 
dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót 
budowlanych. 

8. Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgłosić poszczególnym uŜytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.    

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania np. robót 
rozbiórkowych, ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą 
stanowiły własność Wykonawcy.  Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 
rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, 
gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania 
odbioru końcowego realizowanego zamówienia.  

10. Materiały pochodzące z rozbiórki jezdni i chodników (betonowe, kamienne, frezy, 
elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania, konstrukcje inŜynieryjne i inne) 
pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią 
własność Gminy Miasto Szczecin. Pozyskane materiały drogowe powinny być 
wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji lub odtransportowane do 
magazynu depozytowego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego mieszczącego się 
przy ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie, za stosownym pokwitowaniem, 
uwzględniając koszt powyŜszego transportu w ofercie cenowej. Pozyskanie 
materiałów kamiennych i betonowych powinno uwzględniać procedury opisane w 
piśmie ZDiTM-IU/AW/7040/320/04 z dnia 6.08.2004 r. 

11. Sieci  infrastruktury  technicznej  przewidziane  do  wyłączenia  z  eksploatacji  
naleŜy zdemontować oraz zasypać i zagęścić miejsca po usuniętych  przewodach. 

12. Wszystkie materiały  uŜyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać 
stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego 
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13. Nasadzenia drzew i krzewów naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
określonymi w piśmie Zakładu Usług Komunalnych, znak: 
WZ/Ia/BS/184/1231/2004 z dn. 19.05.2004r. 

14. Roboty zieleniarskie muszą być wykonywane przez firmę specjalistyczną w 
zakresie terenów zieleni posiadającą kadrę z wykształceniem ogrodniczym, 
architektury krajobrazu lub po specjalistycznych szkoleniach NOT, akademii 
rolniczych itp.   

15. Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji nasadzonej zieleni przez okres 1 
roku od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy nasadzonych 
drzew, krzewów i trawników odbędzie się w terminie 1 roku od dnia odbioru 
końcowego robót i przekazania do eksploatacji. Przez pielęgnację Zamawiający 
rozumie: koszenie, podlewanie, odchwaszczanie, wymianę uschniętego lub 
zdewastowanego materiału roślinnego, utrzymywanie w czystości tj. zbieranie 
nieczystości itp.   

16. Zamawiający moŜe zaŜądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze były nieprawidłowe. 

17. JeŜeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych nie uwzględnionych w 
 harmonogramie robót niezbędne jest wydłuŜenie czasu pracy (ponad czas 
ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od 
pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym.   

18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
wyrównania terenu oraz ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni – 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 

19. Odbiór ostateczny robót realizowanych w pasie drogowym zostanie dokonany pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w piśmie Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie, znak: ZDiTM-IU/DM/7040/43/02 z dnia 15.11.2002 r. 
stanowiącym. 

 
  

§ 2 
 

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………  nr 
tel................................... posiadający uprawnienia budowlane …………………... wydane w 
dniu ………………… 

§ 3 
 

1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 
1) w branŜy drogowej 
……………………………………………………………………………………………. 
2) w branŜy sanitarnej          
……………………………………………………………………………………………... 
3) w branŜy elektrycznej              

        ……………………………………………………………………………………………. 
2. Funkcję inspektora nadzoru - koordynatora sprawować będzie:  

………………………………………………………………………………………… 
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
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§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień. 
 

 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi do niej uwag  
i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 

zawarciem. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
umowy z Podwykonawcami, do akceptacji, wraz ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych robót przez 
Podwykonawców, oraz kwoty płatności przysługujące z tego tytułu. 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę  wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość  tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 
Podwykonawcą. 

5. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 
zawarciem. 

6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót:……. 
…………………………………………………… 

7. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.   
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust 4 wraz z 

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy i dziennika budowy. 

3) Dokonanie odbioru końcowego. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

naleŜy: 
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
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2) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 
zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj.: doprowadzenie wody do 
zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zuŜycia 
wody i energii oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji 
robót objętych umową,  dokonanie koniecznych uzgodnień. 

3) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpoŜarowym. 

4) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
5) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie              

z obowiązującymi przepisami prawa. 
6) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie 

przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to moŜliwe zabezpieczy dojazd do 
poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

7) Zgłoszenie poszczególnym uŜytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie 
rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 
prowadzenia robót.    

8) Zdemontowanie sieci  infrastruktury  technicznej   przewidziane  do  wyłączenia  
z  eksploatacji   oraz zasypanie i zagęszczenie miejsca po usuniętych  
przewodach. 

9) Uporządkowanie i wyrównanie  terenu po zakończeniu robót  oraz ewentualnej 
naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia prac. 

 
 

III. Termin wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 8 miesięcy od daty 

przekazania placu budowy.  
2. Przedmiotem  odbioru końcowego będzie zakres robót określony w SIWZ i Dokumentacji 

projektowej. 
3. Podstawą rozpisania odbioru końcowego, będzie potwierdzony przez Inspektorów 

Nadzoru, wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych. 
4. Dokonanie odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty 

potwierdzenia, o którym mowa  w ust.3. 
5. Odbiór końcowy  przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, rozliczenia finansowo-rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz 
protokółu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji sieci. 

6. Przedmiot umowy uznany zostanie  za wykonany z dniem sporządzenia protokółu odbioru 
końcowego.   

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów 
wykonanych robót. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie                    
z podatkiem VAT) …………………. zł (słownie: …………………………………….). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                      
z realizacją przedmiotu umowy i nie moŜe tej kwoty przekroczyć. 

3. Załącznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementów Rozliczeniowych  
4. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 moŜe ulec obniŜeniu w końcowym 

rozliczeniu Umowy, nie upowaŜnia to Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego.   

 
 

V. Warunki płatno ści 
 

§ 10 
 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  
Wykonawcę dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być 
niŜsza niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Termin płatności faktur  przejściowych wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez  
Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót 
stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót na podstawie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ.    

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury 
Zamawiającemu. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 
bez wad i usterek oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest załączyć 
do kaŜdej faktury przejściowej  podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawców 
oświadczenie, Ŝe wszystkie naleŜności wynikające z wystawionych faktur 
Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
przejściowym zostały uregulowane. 

8. Wynagrodzenie zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy nr ………... 
9. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur -                 

w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Dla dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymagane 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 
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VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego  
robót i przekazania do eksploatacji. 

 
VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % tj.…………………… zł  
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową 
wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 
czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający,  
Wykonawca oraz Podwykonawcy, a wartość polisy nie moŜe być niŜsza niŜ wartość robót 
objętych niniejszą umową. Przedmiotowa polisa powinna obejmować takŜe szkody  
w mieniu otaczającym plac budowy, powstałe bezpośrednio w skutek prowadzenia robót 
budowlanych przy  sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 100.000,00 zł. Polisa winna 
zawierać równieŜ w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmującą 
ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę  oraz wszystkich 
Podwykonawców powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie oraz z 
tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niŜ 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia placu budowy przekaŜe Zamawiającemu 

polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną 
treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem 
opłaty składki, 

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych  
w niniejszej umowie. 

3) Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
oraz wszystkich Podwykonawców w mieniu będącym własnością Zamawiającego lub 
osób trzecich powstałe w trakcie realizacji prac określonych w umowie. 
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3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie 
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia 
tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W 
takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz 
polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy) posiadaną polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków 
ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki naleŜnej z tytułu polisy. 

4. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 pkt 3. 

 
 

IX. Kary umowne 
 

§ 15 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 

kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 

kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
c) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić w sytuacji, gdy:  

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – tekst 
jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin 
wykonania przedmiotu umowy; 

2) nastąpi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 
ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – 
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tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram  
i termin wykonania umowy;  

3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie 
miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;  

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą 
inne  niŜ w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; 

5) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 
6) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 
7) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 
8) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to 

będzie miało wpływ na termin zakończenia robót; 
9) JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które 
     ilościowo będą wykraczać poza ilość przyjętą w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,  
    w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca moŜe Ŝądać zwiększenia 
    wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zm.). 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
5. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja 

projektowa, o której mowa w § 1 ust. 4.   
6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze stron.  
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 


