







**PRZYKŁADOWY WZÓR HARMONOGRAMU**

Załącznik nr 5 do umowy ..... tytuł zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów spadzistych w placówkach oświatowych w Szczecinie” Harmonogram wykonania robót PP NR 31, ul. MONTE CASSINO

**REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 31 oraz DACHU PRZYNALEŻNEGO GARAŻU**

1		3		4		6	
2		3		4		6	
Lp.	Zakres robót	TERMIN WYKONANIA		CZAS RELIZACJI W DNIACH (50 dni)		6	
		Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia przekazania terenu budowy	Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia przekazania terenu budowy	1	2	3	4
1	roboty rozbiórkowe	1	31				
2	remont gzymsów	4	34				
3	remont konstrukcji dachu	4	40				
4	wykonanie pokrycia z dachówki	13	50				
5	wymiana obróbek blacharskich	13	48				
6	instalacja odgromowa	41	48				