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FORMULARZ AKTU UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE
Nr C.R.UM ................. / 2008

Niniejsza umowa
podpisana w Szczecinie dnia ........................... r.
pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:
...........................................
............................................
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”
a
.............................................................................................................................................
..........
.............................................................................................................................................
..........
w imieniu, której działa:
.............................................................................................................................................
..........
NIP .....................................  REGON  ......................................  KRS
......................................
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............................................... r. na
zadanie inwestycyjne,  pn.: „Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą
pływalnię 50 m w Szczecinie”, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163).

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca   przyjmuje  do  wykonania Roboty
polegające na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odkrytego
basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie”.

2. Roboty będą realizowane według Warunków kontraktowych FIDIC  na
budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego.

§ 2

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie
przypisano im         w Warunkach Ogólnych wydanie angielsko-polskie z roku
2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) i w Warunkach
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Szczególnych Kontraktu opracowanych przez Zamawiającego (załącznik nr .....
do SIWZ).

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty, które będą
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w
następującej kolejności:
1) Niniejszy Akt Umowy,
2) Oferta Wykonawcy
3) Warunki Szczególne Kontraktu
4) Warunki Ogólne  Kontraktu
5) Specyfikacje Techniczne
6) Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych
7) Tabela Elementów Rozliczeniowych

3. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak
dokumenty, które modyfikują.

§ 3

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Robót będzie
............................................... tel.: .......................................... .

2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Robót będzie
.......................................... tel.: ........................................... .

3. Inżynierem Kontraktu przy realizacji Robót jest Komplet Inwest s. j.
ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. ..............................

§ 4

1. Roboty zostaną ukończone w terminie do dnia 30.09.2010 r. tj. w Czasie na
Ukończenie Robót

2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się spełnienie warunku
zawartego w Subklauzuli 10.1– Przejęcie Robót

§ 5

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie
Robót i usunięcie wad i usterek Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową lub
kwotę, jaka może być należna stosownie do postanowień Umowy w terminach i
w sposób przewidziany w Umowie.

2. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy
wynosi: ................................................................zł
(słownie złotych: ..............................................................................) w tym:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa
netto…………………………………….

Należny podatek VAT…………………………………………………………

§ 6

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o

każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy
na osobę trzecią.

§ 7
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej

umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej
równowartość     5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, tj.
............................... zł  (słownie złotych:
.......................................................................................................................................
.......)  w formie ............................................................ .

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2
Zabezpieczenie Wykonania .

3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczalnych na mocy stosownych
przepisów prawa.

§ 8

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane
przez  Wykonawcę dla Zamawiającego.

2. Termin płatności faktur  przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od
daty przyjęcia faktury przez  Zamawiającego.

3.  Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich
zatwierdzania następować będzie zgodnie  Subklauzulą 14 Cena Kontraktowa i
Płatność.

4. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe
Wykonawcy…………………………………………………………………………
………

§ 9

1.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową
wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym
będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Polisa powinna
obejmować ubezpieczenie Robót w wysokości 115 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej oraz ubezpieczenie sprzętu wykonawcy na budowie w wysokości
wartości jego odtworzenia.

2.Niezależnie od polisy o której mowa w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować
szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych
korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej
lub osobowej. Suma gwarancyjna nie może być niższa  niż 20.000.000 zł na
zdarzenie -bez limitu liczby  zdarzeń - dla szkód osobowych i rzeczowych wraz
z ich następstwami w postaci utraconych korzyści .

3.Dodatkowo zakres ubezpieczenia  Odpowiedzialności cywilnej powinno
obejmować :
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1) Odpowiedzialność Cywilną  za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku
z wykonywaniem czynności projektanta, o ile wykonywane były one w ramach
kontraktu budowlanego realizowanego przez Wykonawcę. - Podlimit 1.000.000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody wyrządzone przez podwykonawców - do
pełnej kwoty limitu odpowiedzialności tj. 20.000.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody powodujące roszczenia pomiędzy
podmiotami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy podmiotami objętymi
ubezpieczeniem, a ich podwykonawcami (OC wzajemna) -  Podlimit 5.000.000
zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi
wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania ( wadliwego wykonania prac)
- do pełnej kwoty limitu odpowiedzialności tj. 20.000.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

5)  Odpowiedzialność Cywilną pracodawcy  - Podlimit  1.000.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

6)  Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
lub urządzeniach w czasie wykonywania prac  - Podlimit   1.000.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

7) Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie
podlegające rejestracji - Podlimit. 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

8) Odpowiedzialność Cywilną za szkody spowodowane wibracją, usunięciem lub
osłabieniem elementów nośnych budynków lub budowli należących do osób
trzecich Podlimit np. 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

4. Dodatkowo umowy ubezpieczeniowe powinny spełniać n.w. wymagania  :
1) franszyza redukcyjna  nie może być wyższa niż np. 1.000 PLN
2) umowa ubezpieczenia ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu;
3) Zamawiający  musi być ujęty w polisie  OC jako współ ubezpieczony

5. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku,
gdy:
1) Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże

Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i
odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających
zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki,

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac
określonych w niniejszej umowie tj. do czasu wystawienia Świadectwa
Przejecia.

6. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 10 ust.1 pkt 4.



Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na krytą pływalnię 50-metrową w Szczecinie

TOM 2 UMOWA I WARUNKI KONTRAKTU  7

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy powyżej 21 dni

w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy
dzień opóźnienia

2) za opóźnienie robót lub odcinka w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia

3) za opóźnienie w usunięciu wad  i usterek stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,01 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia.

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z

tych dni.

§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy,
po wyczerpaniu przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur
pojednania i arbitrażu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:                                                     W imieniu Wykonawcy:
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ROZDZIAŁ 2: WARUNKI OGÓLNE
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ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Roboty będące przedmiotem przetargu, a później realizacji winny zostać
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR
CONSTRUCTION,  pierwsze wydanie FIDIC 1999

 Wydane przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.

� P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland,

�(+ 41 21) 654 44 11, fax: + 41 21 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

WWW: http://www.fidic.com

Wydanie angielsko – polskie wyżej wymienionych procedur można nabyć pod niżej
wymienionymi adresami:

1. WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, wydanie angielsko –
polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)  ISBN 83-86810-14-9

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. Łowicka 43

� P.O.Box 114, 02-551 WARSZAWA

� (+48 22) 849 00 28

fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl

Oferent powinien posiadać i zaznajomić się z wymienionymi  Warunkami Ogólnymi
Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawić egzemplarz parafowany przez
osobę uprawnioną do podpisania Oferty.
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ROZDZIAŁ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE
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WARUNKI SZCZEGÓLNE
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również
wprowadzają dodatkowe klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC-
WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ, wydanie angielsko - polskie 2000
(tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spełniać przepisy
prawa polskiego.

Klauzula 1. Postanowienia ogólne

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami
Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą
obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1 Kontrakt

Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład,
której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Załącznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i
Ogólne Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentacja Projektowa (Rysunki),
Wyceniony Przedmiar Robót, wszelkie inne dokumenty dołączone do
Umowy

1.1.1.3 List Akceptujący
Usunąć pierwsze zdanie w klauzul 1.1.1.3 i zastąpić je nasypującym:

„Nie będzie wystawiany List Akceptujący”.

1.1.1.4(a) Wypełniony
Formularz Oferty

Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według wzoru
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po
wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty,
skierowaną do Zamawiającego

1.1.1.4(b) Oferta

Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany
do Zamawiającego.

1.1.1.5 Specyfikacja Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do “Specyfikacji” należy
czytać jako “Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót”

1.1.1.6 Rysunki

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy
czytać jako „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji
Projektowej” wchodzi Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze w
zakresie niezbędnym dla przygotowania Dokumentów Przetargowych i
Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja projektowa
sporządzana w trakcie budowy.

1.1.1.9
Załącznik do
Oferty – Dane
Kontraktowe

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem do
Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Oferty –
Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część

1.1.1.11 Prawo Zamówień
Publicznych

Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z
późniejszymi zmianami

1.1.1.13 Prawo
Budowlane

Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą
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projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych
oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w
tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14 Gwarancja
Zapłaty

Oznacza ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 2003 r.).

1.1.1.15 Warunki
Kontraktu

Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne i
Warunki Ogólne

1.1.1.16

Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia

Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z
wymaganiami Art.36.1 PZP.

1.1.1.17 Aneks do
Umowy

Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami w
przypadkach określonych w Art.144.1, Art.67.1.ust.5 i Art.67.2., PZP
opracowany i przygotowany zgodnie z tą samą procedurą, co Akt
Umowy.

1.1.1.18

Wyceniona
Tabela
Elementów
Rozliczeniowych

Tabela Elementów Rozliczeniowych- dokument tak zatytułowany
stanowiący załącznik do SIWZ, wypełniony przez Wykonawcę, poprzez
podanie cen jednostkowych i wartości, stanowiący część Kontraktu.

1.1.2.7 Personel
Wykonawcy

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować
personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający
Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i
kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.1.2.11 Organ
Zarządzający

Oznacza jednostkę zarządzającą dla Programu

1.1.2.12 Nadzór Wyższy
Oznacza działania podjęte przez Organ Zarządzający poprzez ich
ekspertów, mające na celu monitorowanie poprawności użytych
procedur podczas realizacji Kontraktu.

1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
netto

Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT)
zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz
usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach
Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.

1.1.4.1(b)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
brutto

Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od
towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i
ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

1.1.4.8 Waluta
Miejscowa Oznacza złoty polski (PLN)

1.1.4.15 Plan Płatności
Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie
kwartalnym

1.1.5.8 Roboty Oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane obiektu
budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego
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1.1.6.6 Zabezpieczenie
Wykonania

Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z
wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.

1.1.6.10 Dziennik Budowy

Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z późniejszymi zmianami)

1.1.6.11 Projekt
Budowlany

Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z
Art.34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12 Pozwolenie na
Budowę

Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym

1.1.6.13 Raporty Dzienne
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie
szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i
wykonanych przez Wykonawcę robót.

1.1.6.14 Księga
Obmiarów

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w
to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia
ilości i obmiaru tych robót.

1.1.6.15
Program
Zapewnienia
Jakości

Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości
według wymagań Specyfikacji Technicznych.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Na końcu punktu (a) dodano następującą treść:

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w
każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty
dostarczone zgodnie z postanowieniami  niniejszej Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JĘZYK
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą:

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w
Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się
uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów
interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

(a) Akt Umowy i późniejsze Aneksy do Umowy,

(b) Oferta Wykonawcy

(d) Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Część II),

(e) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Część I),

(f) Specyfikacje Techniczne

(g) Dokumentacja Projektowa (Rysunki, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych),
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(h) Tabela Elementów Rozliczeniowych – wypełniona przez Wykonawcę (po
korekcie arytmetycznej),

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów,
Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Tom 2  Warunki Kontraktu Rozdział 1).

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie przeniesie na
osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszego Kontraktu.

SUBKLAUZULA 1.9 OPÓŹNIENIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI

W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

W ostatnim akapicie skreśla się słowa „ani zysku”.

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI:
Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści:

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian
będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub
likwidacji jednej z tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby, wspólnie realizujące
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGÓŁY MAJĄCE ZOSTAĆ POUFNE

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak
dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i
przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał
na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku
zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
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SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

W ciągu 5 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie
Robót wymaganego według Subklauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy z
udziałem Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania
oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją
Kontraktu.
Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera w
ciągu 5 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże
Wykonawcy i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady
Budowy.
Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego
wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych
z realizacją Kontraktu, informując o tym z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiający

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY

W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

W Subklauzuli 2.1. usunięto pierwszy akapit i zastąpiono go treścią

Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, da Wykonawcy prawo
dostępu do placu budowy w ograniczonym zakresie, t.j. pomniejszonym o pas
terenu od strony ulicy Wąskiej, o powierzchni ok. 1500 m2 (21mx80m), który
obecnie jest wydzierżawiony przez Zamawiającego na cele parkingu
samochodów osobowych.

Ograniczenie powyższe obowiązuje do dnia 31.10.2009 r. Po tym dniu
Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiotowy teren do jego dyspozycji.

Wykonawca, jeśli  taka konieczność będzie wynikała z przyjętej technologii
wykonania robót, otrzyma prawo dostępu do dzierżawionej części placu budowy(
w okresie trwania dzierżawy w zakresie i  na czas niezbędny do wykonania robót
(sieci i przyłącza), również w okresie obowiązywania umowy dzierżawy, po
uprzednim powiadomieniu Inżyniera i Zamawiającego z 21 dniowym
wyprzedzeniem.

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą:
oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa
Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt
Budowlany i Pozwolenie na Budowę oraz inne dokumenty niezbędne do
rozpoczęcia Robót.

SUBKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

Usunięto całą  Subklauzulę 2.2
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SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO

Usunięto całą Subklauzulę 2.4

Klauzula 3 Inżynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA
Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów (“Jeżeli od
Inżyniera wymaga się, aby…”) i zastąpiono je następującą treścią:

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego
przed podjęciem działań wynikających z następujących subklauzul tych
Warunków Kontraktu, a w szczególności zmiany Czasu na ukończenie
przekraczającego termin umowny:

a) Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy
b) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera
c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
d) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
e) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Pracy
f) Subklauzula 8.8 Przedłużone Zawieszenie
g) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych
h) Subklauzula 12.3  Wycena
i) Subklauzula 13.1 Prawo do zmiany
j) Subklauzula 13.2 Inżynieria Wartości
k) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany
l) Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe
m) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego
n)  Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej
o) Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko

Zamawiającego
p) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej
q) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na
uzyskanie uzgodnień Inżyniera z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu
prawa do zmiany czasu na ukończenie, chyba że czas na uzgodnienie zmiany
jest dłuższy niż 28 dni.

Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści:

(e) Inne zobowiązania

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciągu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć
u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do
rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z  Warunkami Kontraktu.
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Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania
zezwoleń i decyzji Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w
imieniu Zamawiającego, który udzieli mu odpowiednich upoważnień.
Koszty opłat wyszczególnionych w  zezwoleniach  i decyzjach
pokrywa Zamawiający (z wyłączeniem kosztów zajęcia pasa
drogowego).

 (ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w
zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom
inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im
udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział
właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

(iii) Czynności na Placu budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub
zamknięciem dróg,  wodociągów lub innych mediów użyteczności
publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera
na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego
typu prac tak, by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o
zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć
Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca
zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory,
mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.
Wykonawca zapewni urządzenie  i utrzymanie zaplecza budowy dla
potrzeb własnych i Inżyniera oraz będzie ponosił  koszty zużycia
niezbędnych mediów (z wyjątkiem opłat za połączenia telefoniczne i
internetowe pracowników Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego), jak
również koszty ubezpieczenia zaplecza i uporządkowania terenu
budowy po zakończeniu robót.

Wykonawca robót udostępni  Inżynierowi nieodpłatnie pomieszczenia
biurowe do dyspozycji, tj. co najmniej 2 pomieszczenia dla Zespołu
Inżyniera  o powierzchni min. 10m² każde, wyposażone w   przyłącze
energetyczne i telekomunikacyjne. Pomieszczenia będą położone
bezpośrednio obok siebie i będą posiadać odrębne wejście z
przedsionkiem oraz odrębną toaletę z bieżącą ciepłą i zimną wodą
(dostępną z przedsionka).

Ponadto w ramach zaplecza Wykonawca zapewni salę konferencyjną
o powierzchni umożliwiającej organizację Rad Budowy i innych narad,
itp. dla minimum 20 osób. Dla przedstawicieli Inżyniera  Wykonawca
przewiduje 2 miejsca parkingowe.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placu budowy w
należytym porządku i zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy –
na własny koszt.

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem
geotechnicznym i zgodnie z projektem badań geotechnicznych,
warunków posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu zasypowego
(o wielkości normowej zgodnej z dokumentacją projektową)
Wykonawca udokumentuje na własny koszt.

(iv) Zapobieganie Szkodom
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W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację
istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i
elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w
nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach,
kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów
wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt
naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze
prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku
innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich
niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub
właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji
istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących
Wykonawca przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu
technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena
kosztów naprawy.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg
publicznych (w razie konieczności stosować mycie kół pojazdów przed
ich wyjazdem z placu budowy)

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną
kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej
(Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na
Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna
do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla
przedstawicieli Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też
dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie
dokumentacji.

(vi) Zrozumienie zakresu Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie
Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót po to,
być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z
nich następstw.

(vii) Zrozumienie Rysunków

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i
Specyfikacji Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca
zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania
robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W
przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących
interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na
piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, czy też
konieczności opracowania dodatkowych Rysunków, niezbędnych do
realizacji Kontraktu.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje
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Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o
jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które
mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych
powodów, zgodnie z Kontraktem ( np. Rysunki warsztatowe, Plany
organizacji robót, organizacji placu budowy  itp.) . Wykonawca
przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z
towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. Koszty wykonania tych
opracowań ponosi Wykonawca.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki  w zakresie
modyfikacji t.j.: wspólnie uzgodnionych zmian pomiędzy Inżynierem,
Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem, wprowadzanych w
trakcie wykonywania robót . Wykonawca powinien dostarczyć
Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej
formie w czterech  egzemplarzach  dla wszystkich robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem
robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz
zapisami SIWZ. Dokumentację Powykonawczą należy złożyć również
w wersji elektronicznej.

(x) Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą Przejęcia
Robót, przeprowadzi szkolenie pracowników obsługi wskazanych przez
Zamawiającego, w zakresie obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji
urządzeń oraz obsługi budynku. W szczególności dotyczy to:

- obsługi budynku i instalacji, sieci i urządzeń z podaniem sposobu i
parametrów ich działania i zakresem czynności obsługi ujętym w
Instrukcji Obsługi przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą,

- ustalenia terminów i zakresów przeglądów i konserwacji urządzeń,

- wytycznych i przepisów BHP związanych z eksploatacją budynku i
urządzeń.

    (xi)      Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy opracuje

               i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia:

- Harmonogram rzeczowo- finansowy robót,

- Plan Płatności,

- Projekt organizacji robót,

- Projekt zagospodarowania terenu budowy,

- Program Zarządzania Jakością.

   Opracowania wymienione w niniejszym punkcie należy opracować

               co najmniej w zakresie wymienionym w SIWZ.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania
przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w
formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość
tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie
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Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku nr 2 do
Oferty - Dane Kontraktowe.

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed
dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub
gwarancji, przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać:

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny
dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej
lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w
Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja
warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na
podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych,
jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie
uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z
niniejszej gwarancji,

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o
takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania
Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po
wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez
Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości Zabezpieczenia
Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone
Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa
Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9.

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania
przed datą o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to
będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich
kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub
gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z
warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub
gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie
może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do
którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

(d) nie przedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania,
tak jak to opisano poprzednio,

(e) nie zapłacenie Zamawiającemu kwoty należnej  jaka została uzgodniona
przez Wykonawcę lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu
42 dni od tego uzgodnienia lub określenia,

(f) nie naprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to
uchybienie było naprawione, lub
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(g) zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia
według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie
od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest
zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do
Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych
samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej
gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych
środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie
takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy
od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli
zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca
zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza żywego
słowa, dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak
i wiedzą techniczną.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

W Subklauzuli 4.4 skreślono punkty (b) i (d) a dotychczasowy punkt (c) otrzymał
literę (b).
Na końcu Subklauzuli 4.4 dodano nowe punkty (c), (d), (e),:

(c) Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie
innym niż wskazany w Ofercie, lub wcześniej zatwierdzony przez
Zamawiającego, musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź
nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa
podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od Zamawiającego,
uprzedniej zgody na piśmie. Jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie a
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14
dni od takiego przedłożenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.

Wprowadzenie podwykonawcy na wskazany w ofercie zakres robót
Wykonawca winien zgłosić przynajmniej na 7 dni przed planowanym
terminem wprowadzenia podwykonawcy. W terminie 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia Inżynier zaakceptuje propozycje podwykonawcy
lub wniesie uzasadniony sprzeciw.

(d)  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą za wykonane
roboty pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu
zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które były należnie podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w akapicie
poprzedzającym Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę
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w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Ustalenia powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do umów
podwykonawców z kolejnymi Podwykonawcami.

(e) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą
zaakceptowanym przez Zamawiającego, powinien zażądać od niego
przyjęcia, bez zastrzeżeń, Warunków Kontraktowych FIDIC na budowę dla
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego
- wydanie angielsko – polskie 2000 razem z niniejszymi Warunkami
Szczególnymi Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.5 CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA

Usunięto treść Subklauzuli 4.5.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia
Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich
tyczących się przepisów przeciwpożarowych.

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia wymagany według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed
rozpoczęciem Robót.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI.
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i złoży
u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem
kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i
Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach
Technicznych i SIWZ.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z klauzulą 13 Wykonawca przedłoży
Program Zapewnienia Jakości dla zmienionego zakresu robót.

Inżynier będzie uprawniony do audytu Systemu Zarządzania Jakością na
budowie.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne
zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani
Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków
ze wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z
prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały
wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a przy
wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów
wydanych przez odpowiednie władze.

Pnie drzew i krzewy pozostające do zachowania, znajdujące się na terenie
operacji sprzętem budowlanym należy zabezpieczyć poprzez ich trwałe
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ogrodzenie do wysokości min. 1,6m z użyciem bali drewnianych lub elementów
stalowych.
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji nasadzonej zieleni przez okres 3  lat
od dnia dokonania nasadzeń i przesadzeń, zgodnie z „Projektem nasadzeń
drzew  i krzewów”.
Odbiór końcowy nasadzonych drzew, krzewów odbędzie się po upływie 3 lat od
zakończenia prac sadowniczych ( zgodnie z Decyzją w sprawie wyrażenia zgody
na usuniecie drzew i krzewów -WGKiOS.II/7637/106/07 z dn. 18.12.2007 r.)
Roboty w zakresie nasadzenia i pielęgnacji zieleni muszą być wykonywane przez
firmę specjalistyczną w zakresie terenów zieleni, posiadającą kadrę z
wykształceniem ogrodniczym, architektury krajobrazu lub po specjalistycznych
szkoleniach NOT, akademii rolniczych itp. Wykonawca na 14 dni przed
przystąpieniem do robót  przedstawi, do akceptacji Inżyniera,  firmę przewidzianą
do wykonania robót w zakresie nasadzenia i pielęgnacji zieleni.

Wykonawca – po zakończeniu robót sadowniczych -  zobowiązany będzie do
zawarcia umowy na 36 miesięczną pielęgnację zieleni, wg stawki zawartej
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca będzie:

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych
Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich
niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków
Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do
dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku
korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła
wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować
się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne
władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie
inne wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone
w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót.

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I MATERIAŁY DO

WYDANIA BEZPŁATNIE

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY
Po trzecim zdaniu dodano treść:

Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych opisanych
w Subklauzuli 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę].

Dodano punkt (i) o treści:

 (i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje

przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz uwzględniać skutki
wynikające z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i Arbitraż].
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SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.
Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następującą treść:

„oraz przedstawiciele Organu Zarządzającego i członkowie Wyższego Nadzoru.

Takie upoważnienie powinno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na

piśmie.”

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ

WYKONAWCĘ

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących
dokumentów:

(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym.

(b) Raportów Dziennych, w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem
a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i
jedna z nich będzie składana Inżynierowi. Raporty Dzienne będą przez
cały czas, w godzinach roboczych dostępne do wglądu Inżynierowi i jego
Przedstawicielom. Celem Raportów jest opisywanie dziennego postępu
prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu
Wykonawcy oraz materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis
rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również codzienne zapisy
temperatur i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne nie
zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

(c) Księgi Obmiarów, zawierającej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki
wymagane do ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady
prowadzenia Księgi Obmiarów są szczegółowo opisane w Subklauzuli
12.1 [Obmiary i Wycena]

(d) Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów
i zagrożeń. Plan prac na najbliższy okres rozliczeniowy.

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH

NIERUCHOMOŚCI

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie
środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków
sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek
zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy
szkody.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową
dokumentację fotograficzną (lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego
obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych
roszczeń. Kopia tej dokumentacji zostanie dostarczona Inżynierowi
i Zamawiającemu.

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody,
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wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo
wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli,
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także,
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

Skreśla się  treść Subklauzuli 5.1 do 5.4 – nie przewiduje się zatrudnienia
mianowanych Podwykonawców

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA
ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO I SIŁY

ROBOCZEJ
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i
wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót.

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne.
Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne
środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu
Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą
pogotowia ratunkowego.
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Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej.
Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i
będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków
zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji
Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie
do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera - niezwłocznie i nie
później niż  w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego
pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również
zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego
zgłoszenia.

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły
roboczej na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi
szkodnikami, zmniejszając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne
niedogodności.
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i
innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze
sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie
postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodano następującą treść:

Odpowiednia liczba osób z personelu kierownictwa Wykonawcy winna posiadać
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1
Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni
żadnego z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i
Zamawiającego.

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA

ROBOCZA

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do
wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie
wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie
Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznej siły roboczej
do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W
przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w
Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań
związanych z ich powrotem lub pogrzebem.
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Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PRÓB
W Subklauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE

Skreślono ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli
Wykonawca …” i wstawiono następującą treść:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w
tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić
naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy
odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może
żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji
przed lub w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą oraz na każde
wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z
rozbiórki.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu
np. gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp.,
będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną  usunięte na jego koszt, z
wyjątkiem materiałów opisanych w poniższej uwadze:
UWAGA: Materiał kamienny z rozbiórki murków i cokołu ogrodzeniowego i
elementy urządzenia terenu  (ławki, lampy, maszty, elementy ogrodzeń ) jak
również elementy wyposażenia znajdujące się w budynku MOSiR i w części
demontowanego zaplecza budynku SDS - Wykonawca zdeponuje w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Szczecina  w odl. maks. 15 km ).
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie
realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów
budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a
jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
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Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i
zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT
Usunięto drugie zdanie (rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej
postanowione…”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w
Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy
przez Wykonawcę.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w
zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który
wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku
kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE

Usunięto treść “w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpiono
następującą:

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 8.3 zastępuje się 28 dni na 21 dni.

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść:

Wykonawca ma posiadać aktualną kopię Harmonogramu na terenie budowy w
postaci wykresu przedstawiającego postęp Robót.

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność
harmonogramu lub przedstawi aktualizację harmonogramu.

Zamawiający dopuszcza 10% opóźnienie robót w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu. Opóźnienia te będą uwzględnione w zaktualizowanym
harmonogramie robót. W przypadku opóźnień większych niż 10% zastosowanie
będą miały klauzule 14.6.

Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w ostatnich 4 miesiącach realizacji.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na
Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z
Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt
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Aneksu do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia,
postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 Prawa Zamówień
Publicznych.

SUBKLAUZULA 8.6 SZYBKOŚĆ POSTĘPU PRACY
Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono
następującą treść:

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiającego], zapłaci te koszty Zamawiającemu.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE

W tytule i treści Subklauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie
umowne” i w to miejsce wstawia nową treść:  „kary umowne”.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma
prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
cywilnego.

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW

Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przejęcie robót będzie odbywało się przy udziale Użytkownika.

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze
odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji
Technicznej.

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem,
dokonać rozruchu, uzyskać odpowiednie parametry wody, powietrza oraz
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu od
właściwych władz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT
W Subklauzuli 10.2 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KOŃCOWYCH

W Subklauzuli 10.3 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady

SUBKLAUZULA 11.4 ZANIEDBANIE USUNIĘCIA WAD

Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową
treść:
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Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed
upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu
Zamawiającego (lub w jego imieniu) o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli
11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca z
uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci
Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na
zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie]
i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA11.8 OBOWIĄZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

Klauzula 12 Obmiary i Wycena

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT.
Usunięto akapity 3, 4 i 5 z Subklauzuli 12.1 i po zdaniu kończącym się słowami:
”…żądanych przez Inżyniera.” wstawiono nową treść:

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w
trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów (Kart
Obmiarów).

Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek
prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem
Inżyniera zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.

Dla każdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego
pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i
wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy
wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny
lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki
obmiarów wykonanych przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą
uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót.

Wszelkie obmiary muszą zostać potwierdzone szkicami i pomiarami
geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę.

Inżynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 7 dni od
daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli mają miejsce) i
akceptacji Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie
zaproponowanym przez niego.

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich
podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z
zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraż]

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA

Usunięto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) i (b)(iii).

Wstawiono nową treść podpunktu (a) jak następuje:

(a) (i) pomierzona ilość danego elementu zmieni się więcej niż 50% w
stosunku do ilości ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub
innym wykazie, oraz
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(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkowa, ustaloną dla
danego elementu przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.2 INŻYNIERIA WARTOŚCI

W Subklauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca, i
wstawiono treść jak następuje:

(c) Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części
robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia].

W subklauzuli 13.2 usunieto ostatni akapit.

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść:
W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby
spowodować wzrost Ceny Kontraktowej ponad Zaakceptowaną Kwotę Kontraktu,
Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy/Umowę
wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z
procedurami zawartymi w Art.67. ust. 1 pkt 5 i Art.144 Prawa Zamówień
Publicznych.

SUBKLAUZULA 13.4 PŁATNOŚĆ W STOSOWNYCH WALUTACH

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY STANU

PRAWNEGO

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.7 i zastąpiono ją następującą:

W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku
od towarów i usług, VAT, określonej w ofercie Wykonawcy, zmiana ta zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY KOSZTU.
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność

SUBKLAUZULA 14.2 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą:
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Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO

PŁATNOŚCI
Na początku klauzuli dodaje się zdanie: Wykonawca każdorazowo uzgodni z
Inżynierem formę i – każdorazowo - treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz z
dokumentami towarzyszącymi

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu
na cztery.

Punkt (g) otrzymuje brzmienie:

„(g) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych
Świadectwach Płatności.”

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodano następującą treść:

„Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz
oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należne faktury Podwykonawców ,
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym,
zostały zapłacone”.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNOŚCI
W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową
treść:

Jeżeli Kontrakt nie zawiera wykazu płatności, to każdorazowo, gdy będzie
składana aktualizacja Harmonogramu zgodnie z Subklauzulą 8.3, ale nie rzadziej
niż raz na kwartał, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Plan Płatności
przedstawiający szacunki płatności, które są przewidziane na dany kwartał,
zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW

PŁATNOŚCI

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy 28 dni zastępuje się 14 dni.
Na końcu Subklauzuli dodaje zdanie:

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Inżynierowi rozliczenie,
o którym  mowa w Warunku 14.3, które sporządzi na podstawie Rejestru
Obmiarów, harmonogramów: rzeczowego i finansowego, pokazujące kwoty, które
Wykonawca uważa za należne oraz wykonanie rzeczowe Robót. Rozliczenie
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i jest podstawą do wystawienia faktury.

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz
oświadczenia podwykonawców, ze wszystkie należne faktury podwykonawców,
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym,
zostały zapłacone.
Wartość ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności nie może być niższa
od kwoty  8.700.000 PLN . Inżynier potwierdzi  wartość do wypłaty wraz z
wydaniem Świadectwa Przejęcia.

W przypadku opóźnienia przekraczającego 10% w stosunku do harmonogramu
(jak to określono w subklauzuli 8.3.) Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania
wystawienia przejściowych świadectw płatności do czasu nadrobienia zaległości.
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SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

(a)  kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności
najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane
Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej
z tym świadectwem,

(b)  kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności najpóźniej
w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od
daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe
wskazane przez Wykonawcę i walucie podanej w załączniku do Oferty – Dane
Kontraktowe.

Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot należnych
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla
Inżyniera) o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Warunku 4.4,
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że odmowa zapłaty
była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że
Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie
i trybie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą:

Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

SUBKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ

 Subklauzula 14.9 nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE

W pierwszym akapicie zmienia się 84 dni na 30 dni.

Dopisuje się zdanie:

Kary, o których mowa w Subklauzulach 8.6, 8.7, 11.4, 14.15(b) będą potracone z
należności zawartej w końcowym świadectwie płatności.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO

PŁATNOŚCI

Na końcu Subklauzuli 14.11 dodano treść:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu zapłaty
Podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.
d).

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZAŃ

Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze
Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie
należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.
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SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY KONTRAKTU

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.

Płatność odszkodowania umownego , sprecyzowanego w Załączniku do Oferty
będzie dokonywana w walucie wymienionej w Załączniku do Oferty.

SUBKLAUZULA 14.16 SPŁATA
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty
zapłacone powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia
otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w
wysokości odsetek ustawowych.

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez
Zamawiającego jako termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata.

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek
rodzajem kwot należnych Wykonawcy.

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą
ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę.

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:

(b) (i) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

(ii) przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres
dłuższy niż 21 dni lub porzuca Roboty,

Skreśla się dotychczasową treść:

„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od”

 i w to miejsce wstawia:

„(c) uchyla się od”

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:

„(d) (i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody
Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody
Zamawiającego, przez podmiot inny niż wskazany w Ofercie,

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w
Ofercie.

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:

(e) Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do
właściwego sądu, o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd
postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub Wykonawca przejdzie w stan
likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według
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mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z
wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, lub

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w
wysokości podanej w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA

Skreślono  dotychczasową treść pierwszego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to
miejsce wstawiono  nową:

Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach .

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez

Wykonawcę

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA

PRACY

W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem” i
zastąpiono „28 dniowym wyprzedzeniem”

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano

„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do
zrealizowania Kontraktu i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany
przez Wykonawcę w celu nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”,

Usunięto akapit 2 i wstawiono nowa treść:

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od
Kontraktu z zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy
Zamawiającemu.

Subklauzula 16.4 Płatność przy Odstąpieniu

W Subklauzuli 16.4 skreślono dotychczasową treść punktu (c) i wstawiono nową:

(c) zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody
poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia odpowiednią
kwotę, jednak nie wyższą niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Obowiązujące Warunki ubezpieczenia zostały opisane w § 9 umowy t.j.:
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1.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę
ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym
ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Polisa
powinna obejmować ubezpieczenie Robót w wysokości 115 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz ubezpieczenie sprzętu wykonawcy
na budowie w wysokości wartości jego odtworzenia.

2.Niezależnie od polisy o której mowa w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować
szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych
korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody
rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna nie może być niższa  niż
20.000.000 zł na zdarzenie -bez limitu liczby  zdarzeń - dla szkód osobowych
i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści .

3.Dodatkowo zakres ubezpieczenia  Odpowiedzialności cywilnej powinno
obejmować :

9) Odpowiedzialność Cywilną  za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w
związku z wykonywaniem czynności projektanta, o ile wykonywane były one
w ramach kontraktu budowlanego realizowanego przez Wykonawcę. -
Podlimit 1.000.000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

10)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody wyrządzone przez podwykonawców -
do pełnej kwoty limitu odpowiedzialności tj. 20.000.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

11)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody powodujące roszczenia pomiędzy
podmiotami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy podmiotami objętymi
ubezpieczeniem, a ich podwykonawcami (OC wzajemna) -  Podlimit
5.000.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12)  Odpowiedzialność Cywilną  za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub
usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania ( wadliwego
wykonania prac)  - do pełnej kwoty limitu odpowiedzialności tj. 20.000.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

13)  Odpowiedzialność Cywilną pracodawcy  - Podlimit  1.000.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

14)  Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych
instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac  - Podlimit
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

15) Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie
podlegające rejestracji - Podlimit. 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

16) Odpowiedzialność Cywilną za szkody spowodowane wibracją, usunięciem lub
osłabieniem elementów nośnych budynków lub budowli należących do osób
trzecich Podlimit np. 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

7. Dodatkowo umowy ubezpieczeniowe powinny spełniać n.w. wymagania  :
4) franszyza redukcyjna  nie może być wyższa niż np. 1.000 PLN
5) umowa ubezpieczenia ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu;
6) Zamawiający  musi być ujęty w polisie  OC jako współubezpieczony

8. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w
przypadku, gdy:
3) Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże

Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i
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odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających
zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki,

4) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac
określonych  umowie tj. do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia.

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy , zgodnie z
warunkami opisanymi w umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami § 10 umowy.

Klauzula 19 Siła Wyższa

SUBKLAUZULA 19.6 ODSTĄPIENIE WEDŁUG UZNANIA, PŁATNOŚĆ I

ZWOLNIENIE
W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni” i wstawiono w to
miejsce liczbę „28 dni”.

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść:

Komisja będzie jednoosobowa .

Wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Rozjemstwa dokona Przewodniczący
Stowarzyszenia Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców (polski członek
organizacji FIDIC).

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów)
jedno lub trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do
Warunków Ogólnych

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ

Skreśla się w całości treść klauzuli 20.6. i wstawia następujący zapis: a nazwa
klauzuli ulega zmianie na Rozstrzyganie Sporów

Wszelkie spory nie rozstrzygnięte ostatecznie przez decyzję Komisji
Rozjemstwa w Sporach będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

Klauzula 21 Klauzule Końcowe

21.1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego
zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej
zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
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21.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z
Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego
personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować
żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do
Zamawiającego.

21.3. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści
Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych jest nieważna.


